

An Fhrainc – Foul-water piping construction work – Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

OJ S 106/2024 03/06/2024

**Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Oibreacha**

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Communauté d'Agglomération ACCM

R-phost: c.armandi@agglo-accm.fr

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás áitiúil

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Cur síos: Avis de modification au marché

Aitheantóir an nós imeachta: 221a8571-7518-4c50-8678-fd5a73359b30

An fógra roimhe seo: 041568-2023

Aitheantóir inmheánach: 2022-015

An cineál nós imeachta: Teoranta

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45232411 Foul-water piping construction work

Aicmiú breise (cpv): 45232151 Water-main refurbishment construction work

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 4 984 970,10 EUR

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Avis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 509 086,16€HT soit une augmentation de 10,21% avec une nouvelle répartition des montants à percevoir pour chaque membre du groupement et nécessité de prolonger la durée initiale du marché de 9 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix: Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après les modifications: 5 494 056,12 euros

2.1.6. Forais eisiaimh

Foras eisiaimh náisiúnta amháin:

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations
Cur síos: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations :
Avis de modification
Aitheantóir inmheánach: 2022-015

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45232411 Foul-water piping construction work

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda: Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: vis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 509 086,16€HT soit une augmentation de 10,21% avec une nouvelle répartition des montants à percevoir pour chaque membre du groupement et nécessité de prolonger la durée initiale du marché de 9 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix: Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après les modifications: 5 494 056,12 euros

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Critéar:

Cineál: Eile

5.1.11. Doiciméid soláthair

Tá srian ar rochtain ar dhoiciméid soláthair áirithe

Tá eolas faoi dhoiciméid shrianta le fáil ag: <https://c.armandi@agglo-accm.fr>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Éigeantach

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú: Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

Ceant leictreonach: níl

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Marseille

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Tribunal administratif de Marseille

Uimhir chlárúcháin: 171 300 056 00024

Roinn: Service Commande publique

Seoladh poist: 22, 24 rue Breteuil

Baile: MARSEILLE

Cód poist: 13006

Tír: An Fhrainc

R-phost: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Teil.: 0491134813

Seoladh idirlín: <https://www.marchespublics.agglo-accm.fr/accueil.htm>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Communauté d'Agglomération ACCM

Uimhir chlárúcháin: 24130041700086

Seoladh poist: Cité Yvan Audouard BP 30228 5 rue Yvan Audouard

Baile: Arles

Cód poist: 13637

Tír: An Fhrainc

R-phost: c.armandi@agglo-accm.fr

Teil.: 0486526006

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 44b2683e-409c-46fe-a65d-673dc77df59f - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 31/05/2024 14:11:55 (UTC+2)
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 326556-2024
Uimhir eagráin IO S: 106/2024
Dáta foilsithe: 03/06/2024