

Ghearmáin, an-München: Museum construction work
OJ S 177/2021 13/09/2021
Fógra um mhionathrú
Oibreacha

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

Alt I: Aonán/údarás conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)

Seoladh poist: Museumsinsel 1

Baile: München

Cód NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Cód poist: 80538

Tír: An Ghearmáin

Teagmhálaí: Deutsches Museum Bau 1 - Bauprojekte Zukunftsinitiative

Ríomhphost: bauabteilung@deutsches-museum.de

Guthán: +49 892179-661

Facs: +49 892179-665

Seoladh/seoltaí idirlín:

Príomhsheoladh: <http://www.deutsches-museum.de>

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1. Teideal

Sanierung Sammlungsbau - Teilprojekt Ausstellungen_NV31 zu RA1.RT3.612

Ausstellungsbau Atomphysik und Optik

Uimhir thagartha: 18.222.00

II.1.2. Príomhchód CPV

45212313 Museum construction work

II.1.3. An cineál conartha

Oibreacha

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

NV31 zu RA1.RT3.612 Ausstellungsbau Atomphysik und Optik

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR) Museumsinsel 1, 80538 München Sanierung

Sammlungsbau

II.2.4. Cur síos ar an soláthar ag am chur i gcrích an chonartha

Im Rahmen der Zukunftsinitiative RA1 werden im Sammlungsbau des Deutschen Museum Dauerausstellungen umfassend neugestaltet. Hierzu werden Arbeiten für den Ausstellungsbau der neuen Dauerausstellungen Atomphysik und Optik erforderlich. Teilleistungen sind u. a.: Bau von Vitrinen und sonstigen Ausstellungselementen inklusive Beleuchtung und Herstellender Elektroanschlüsse ab definiertem Übergabepunkt, Herstellung Grafik, Umzug bereits bestehender Ausstellungselemente (Mikroskopisches Theater)

II.2.7. Tréimhse an chonartha, comhaontú creatlaí, córas dinimiciúil ceannaigh nó lamháltas

Ag tosú: 01/07/2019 Deireadh: 18/10/2019

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

Alt IV: Nós imeachta

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.1. Foilseachán dámhachtana conartha maidir leis an gconradh

Uimhir an fhógra in IO S: [2019/S 003-002675](#)

Alt V: Dámhachtain an chonartha/lamháltais

Uimhir an chonartha: 18.222.00

Teideal:

RA1. RT3.612 Ausstellungsbau Atomphysik und Optik

V.2. Dámhachtain an chonartha/lamháltais

V.2.1. Dáta chur i gcrích an chonartha/chinneadh na dámhachtana lamháltais

14/12/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Dámhadh an conradh/lamháltas do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra

Ainm oifigiúil: BEL-TEC Gesellschaft für Film-, Theater- u. AusstellungsmBH

Seoladh poist: Willdenowstraße 21

Baile: Berlin

Cód NUTS: DE30 Berlin

Cód poist: 13353

Tír: An Ghearmáin

FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: tá

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt/an lamháltais

Luach iomlán an tsoláthair: 657 161,42 EUR

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern

Seoladh poist: Maximilianstr. 39

Baile: München

Cód poist: 80538

Tír: An Ghearmáin

Ríomhphost: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Guthán: +49 89-21762411

Facs: +49 89-21762847

Seoladh idirlín: <http://www.regierung.oberbayern.bayern.de>

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo

08/09/2021

Alt VII: Mionathruithe ar an gconradh/lamháltas

VII.1. Cur síos ar an soláthar tar éis na mionathruithe

VII.1.1. Príomhchód CPV

45212313 Museum construction work

VII.1.2. Cód(Cóid) CPV breise

VII.1.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR) Museumsinsel 1, 80538 München Sanierung Sammlungsbau

VII.1.4. Cur síos ar an soláthar

Im Rahmen der Zukunftsinitiative RA1 werden im Sammlungsbau des Deutschen Museum Dauerausstellungen umfassend neugestaltet. Hierzu werden Arbeiten für den Ausstellungsbau der neuen Dauerausstellungen Atomphysik und Optik erforderlich. Teilleistungen sind u. a.: Bau von Vitrinen und sonstigen Ausstellungselementen inklusive Beleuchtung und Herstellender Elektroanschlüsse ab definiertem Übergabepunkt, Herstellung Grafik, Umzug bereits bestehender Ausstellungselemente (Mikroskopisches Theater)

VII.1.5. Tréimhse an chonartha, comhaontú creatlaí, córas dinimiciúil ceannaigh nó lamháltas

Ag tosú: 01/05/2019 Deireadh: 30/06/2020

VII.1.6. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt/an lamháltais

Luach iomlán an chonartha/an bhirt/an lamháltais: 113 277,31 EUR

VII.1.7. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra

Ainm oifigiúil: BEL-TEC Gesellschaft für Film-, Theater- u. AusstellungsmbH

Baile: Berlin

Cód NUTS: DE30 Berlin

Cód poist: 13353

Tír: An Ghearmáin

FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: tá

VII.2. Faisnéis maidir le mionathruithe

VII.2.1. Cur síos ar na mionathruithe

Cineál agus méid na mionathruithe (mar aon le tásca maidir le hathruithe féideartha níos luaithe ar an gconradh):

Grundauftrag siehe II.2.4

Zusätzlich beauftragte Leistungen NV31

Mehrkosten aufgrund von Bauablaufstörungen

VII.2.2. Cúiseanna le haghaidh mionathraithe

Athrú is gá mar thoradh ar imthosca nach mbeadh coinne ag údarás conarthachta dícheallach leo (Airt. 43(1)(c) de Threoir 2014/23/AE, Airt. 72(1)(c) de Threoir 2014/24/AE, Airt. 89(1)(c) de Threoir 2014/25/AE)

Cur síos ar na himthosca a d'éiligh an mionathrú agus míniú faoin gcaoi go raibh na himthosca sin gan coinne:

Aus dem gestörten Bauablauf resultieren finanzielle Ansprüche aus Umplanungen, vergebliche Personal-Vorhaltung, Kosten für zusätzlichen Auf- und Abbau und Montagezeit.

VII.2.3. Méadú ar an bpraghas

Luach iomlán nuashonraithe an chonartha roimh na mionathruithe (agus mionathruithe féideartha níos luaithe ar an gconradh á dtabhairt san áireamh mar aon le hathruithe i dtaobh an phraghais agus, i gcás Threoir 2014/23/AE, meánmhéid an bhoilscithe sa Bhallstát lena mbaineann)

Luach gan CBL san áireamh: 915 708,13 EUR

Luach an chonartha iomláin tar éis na mionathruithe

Luach gan CBL san áireamh: 1 028 985,45 EUR