

667848-2026 - Mionathrú conartha

An Pholainn – Forestry services – Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Korpele w roku 2026
OJ S 188/2026 29/09/2026
Fógra maidir le mionathrú conartha
Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Korpele
R-phost: korpele@olsztyn.lasy.gov.pl

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Korpele w roku 2026
Cur síos: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Korpele w roku 2026
Aitheantóir an nós imeachta: 6df369ba-ee3d-4591-b2eb-83bfa700bef0
Aitheantóir inmheánach: SA.270.10.2025

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 77200000 Forestry services

2.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Korpele 14, 12-100 Szczytno 14
Baile: Szczytno
Cód poist: 12-100
Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)
Tír: An Pholainn
Eolas breise: Teren Nadleśnictwa Korpele

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_korpele/proceedings oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_korpele/proceedings.

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm) -

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Pakiet I - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Dźwierzuty, Grzegorzówki, Kulka, Dębówko

Cur síos: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Dźwierzuty, Grzegorzówki, Kulka, Dębówko

Aitheantóir inmheánach: Pakiet I - Leśnictwo Dźwierzuty, Grzegorzówki, Kulka, Dębówko

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 77200000 Forestry services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Nadleśnictwo Korpele

Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)

Tír: An Pholainn

Eolas breise: Nadleśnictwo Korpele

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Krajowa Izba Odwoławcza

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Pakiet II - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Marksewo, Wykno

Cur síos: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Marksewo, Wykno

Aitheantóir inmheánach: Pakiet II - leśnictwo Marksewo, Wykno

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 77200000 Forestry services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Nadleśnictwo Korpele

Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)

Tír: An Pholainn

Eolas breise: Nadleśnictwo Korpele

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Krajowa Izba Odwoławcza

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Korpele

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: Pakiet III -Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Olszyny, Młyńsko

Cur síos: Pakiet III -Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Olszyny, Młyńsko

Aitheantóir inmheánach: Pakiet III - leśnictwo Olszyny, Młyńsko

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 77200000 Forestry services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Nadleśnictwo Korpele

Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)

Tír: An Pholainn

Eolas breise: Nadleśnictwo Korpele

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht idirghabhála: Krajowa Izba Odwoławcza

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Krajowa Izba Odwoławcza

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Luchtóg: LOT-0005

Teideal: Pakiet V -Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Korpele, Grom

Cur síos: Pakiet V -Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Korpele, Grom

Aitheantóir inmheánach: Pakiet V - leśnictwo Korpele, Grom

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 77200000 Forestry services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Nadleśnictwo Korpele

Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)

Tír: An Pholainn

Eolas breise: Nadleśnictwo Korpele

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht idirghabhála: Krajowa Izba Odwoławcza

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Krajowa Izba Odwoławcza

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Luchtóg: LOT-0006

Teideal: Pakiet IV -Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Ułańsk, Jęcznik

Cur síos: Pakiet IV -Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Ułańsk, Jęcznik

Aitheantóir inmheánach: Pakiet IV - leśnictwo Ułańsk, Jęczniki

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 77200000 Forestry services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Nadleśnictwo Korpele
Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)
Tír: An Pholainn
Eolas breise: Nadleśnictwo Korpele

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht idirghabhála: Krajowa Izba Odwoławcza
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Krajowa Izba Odwoławcza
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:
Krajowa Izba Odwoławcza

6. Torthaí

Luach gach conradh a bronnadh sa fógra seo: 6 621 204,09 PLN

6.1. Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0001

6.1.2. Eolas faoi bhuaiteoirí

Buaiteoir12:

Ainm oifigiúil: Konsorcjum reprezentowane przez firmy: „Żubr” Zakład Usług Leśnych Trzcińscy” Sp. J. z siedzibą w ul. T. Kościuszki 1 lok. 14, 12-100 Szczytno („Wykonawca”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS: 0000283042 w dniu 2007.07.06, NIP 745-174-20-55, REGON: 519638927, oraz Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Grzegorz Zaborowski

Tairiscint:

Aitheantóir tairisceana: Oferta najkorzystniejsza Pakiet I - leśnictwa Dźwierzuty, Grzegorzówka, Kulka, Dębówko

Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0001

Luach an tairisceana: 2 667 842,04 PLN

Rangaíodh an tairiscint: tá

Rangú an tairisceana: 1

Fochonraitheoireacht: Ní hea

Eolas faoin gconradh:

Aitheantóir an chonartha: ZG.8.2025

An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 22/12/2025

An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 31/12/2025

6.1. Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0002

6.1.2. Eolas faoi bhuaiteoirí

Buaiteoir12:

Ainm oifigiúil: Grzegorz Ostaszewski Zakład Usług Leśnych „DRWAL Nowe Kiejkuty 13 , 12-120 Dźwierzuty

Tairiscint:

Aitheantóir tairisceana: Oferta najkorzystniejsza Pakiet II - leśnictwa Marksewo, Wykno

Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0002

Luach an tairisceana: 1 214 258,66 PLN

Rangaíodh an tairiscint: tá

Rangú an tairisceana: 1

Fochonraitheoireacht: Ní hea

Eolas faoin gconradh:

Aitheantóir an chonartha: ZG.9.2025

An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 22/12/2025

An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 31/12/2025

6.1. Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0003

6.1.2. Eolas faoi bhuaiteoirí

Buaiteoir12:

Ainm oifigiúil: USŁUGI LEŚNE I BUDOWLANE TADEUSZ NIKSA 12-100 Olszyny 63A

Tairiscint:

Aitheantóir tairisceana: Oferta najkorzystniejsza Pakiet III - leśnictwa Olszyny, Młýńsko

Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0003

Luach an tairisceana: 980 513,03 PLN

Rangaíodh an tairiscint: tá

Rangú an tairisceana: 1

Fochonraitheoireacht: Ní hea

Eolas faoin gconradh:

Aitheantóir an chonartha: ZG.1.2026

An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 22/12/2025

An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 08/01/2026

6.1. Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0006

6.1.2. Eolas faoi bhuaiteoirí

Buaiteoir12:

Ainm oifigiúil: Konsorcjum: "ŻUBR Zakład Usług Leśnych Trzcińscy" Sp. J. ul. T. Kościuszki 1 lokal 14 12-100 Szczytno, Grzegorz Ostaszewski Zakład Usług Leśnych „DRWAL Nowe Kiejkuty 13 , 12-120 Dźwierzuty

Tairiscint:

Aitheantóir tairisceana: Oferta najkorzystniejsza Pakiet IV - leśnictwa Ułańsk, Jęczniki

Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0006

Luach an tairisceana: 1 609 550,35 PLN

Rangaíodh an tairiscint: tá

Rangú an tairisceana: 1

Fochonraitheoireacht: Ní hea

Eolas faoin gconradh:

Aitheantóir an chonartha: ZG.10.2025

An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 22/12/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 31/12/2025

6.1. Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0005

6.1.2. Eolas faoi bhuaiteoirí

Buaiteoir12:

Ainm oifigiúil: Z.P.H.U. "Falco" Henryk Słowikowski ul. Olsztyńska 11F 12-122 Jedwabno

Tairiscint:

Aitheantóir tairisceana: Oferta najkorzystniejsza Pakiet V - leśnictwa Korpele, Grom

Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0005

Luach an tairisceana: 1 254 079,80 PLN

Rangaíodh an tairiscint: tá

Rangú an tairisceana: 1

Fochonraitheoireacht: Ní hea

Eolas faoin gconradh:

Aitheantóir an chonartha: ZG.2.2026

An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 22/12/2025

An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 08/01/2026

7. Modhnú

7.1. Modhnú

Aitheantas an fógra roimhe seo de bhronnadh conradh: 48607-2026

Aitheantas an chonartha athraithe: ZG.8.2025

An chúis leis an modhnú: Gá le mionathruithe mar gheall ar na himthosca nach bhféadfadh ceannaitheoir dúthrachtach a thuar

Cur síos: 1) W trakcie realizacji Umowy, w następstwie konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej oraz zablokowaniu cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; 2) Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 3) Konflikt zbrojny w Zatoce Perskiej oraz zablokowanie cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością; 4) Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; 5) Wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt (4) powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy; 6) Rekompensata, o której mowa w pkt (4) nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; 7) Okoliczności opisane w pkt (1) – (5) odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; 8) Brak zmiany Umowy groziłby Wykonawcy rażącą stratą, a tym samym następczą niemożnością wykonania Umowy; 9) Wykonawca w dniu 26.06.2026 r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy z powołaniem się na okoliczności opisane w pkt (1) – (4) powyżej; 10) Strony świadome okoliczności, iż prowadzenie działalności gospodarczej, a także wykonanie umowy o zamówienie publiczne związane jest z ryzykiem, którego to pomimo zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego

opisanego w pkt (1) Zamawiający nie może ponieść w całości, zgodnie postanowiły podzielić się tym ryzykiem w następujący sposób: Zamawiający dokonał wyliczenia poniesionych strat przez Wykonawcę oraz przedstawił je w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu (Rekompensata paliwowa kosztów prac ujętych w protokołach odbioru robót). Na podstawie powyższego załącznika Wykonawca wystawi korektę faktury do protokołów odbioru robót.

7.1.1. Athraith

Cur síos ar na modhnuithe: W trakcie realizacji Umowy, w następstwie konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej oraz zablokowaniu cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy;

7.1. Modhnú

Aitheantas an fógra roimhe seo de bhronnadh conradh: 48607-2026

Aitheantas an chonartha athraithe: ZG.10.2025

An chúis leis an modhnú: Gá le mionathruithe mar gheall ar na himthosca nach bhféadfadh ceannaitheoir dúthrachtach a thuar

Cur síos: 1) W trakcie realizacji Umowy, w następstwie konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej oraz zablokowaniu cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; 2) Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 3) Konflikt zbrojny w Zatoce Perskiej oraz zablokowanie cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością; 4) Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; 5) Wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt (4) powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy; 6) Rekompensata, o której mowa w pkt (4) nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; 7) Okoliczności opisane w pkt (1) – (5) odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; 8) Brak zmiany Umowy groziłby Wykonawcy rażącą stratą, a tym samym następczą niemożnością wykonania Umowy; 9) Wykonawca w dniu 26.06.2026 r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy z powołaniem się na okoliczności opisane w pkt (1) – (4) powyżej; 10) Strony świadome okoliczności, iż prowadzenie działalności gospodarczej, a także wykonanie umowy o zamówienie publiczne związane jest z ryzykiem, którego to pomimo zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego opisanego w pkt (1) Zamawiający nie może ponieść w całości, zgodnie postanowiły podzielić się tym ryzykiem w następujący sposób: Zamawiający dokonał wyliczenia poniesionych strat przez Wykonawcę oraz przedstawił je w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu (Rekompensata paliwowa kosztów prac ujętych w protokołach odbioru robót). Na podstawie powyższego załącznika Wykonawca wystawi korektę faktury do protokołów odbioru robót.

7.1.1. Athraith

Cur síos ar na modhnuithe: W trakcie realizacji Umowy, w następstwie konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej oraz zablokowaniu cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w

okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy;

7.1. Modhnú

Aitheantas an fógra roimhe seo de bhronnadh conradh: 48607-2026

Aitheantas an chonartha athraithe: ZG.1.2026

An chúis leis an modhnú: Gá le mionathruithe mar gheall ar na himthosca nach bhféadfadh ceannaitheoir dúthrachtach a thuar

Cur síos: 1) W trakcie realizacji Umowy, w następstwie konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej oraz zablokowaniu cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; 2) Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 3) Konflikt zbrojny w Zatoce Perskiej oraz zablokowanie cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością; 4) Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; 5) Wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt (4) powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy; 6) Rekompensata, o której mowa w pkt (4) nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; 7) Okoliczności opisane w pkt (1) – (5) odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; 8) Brak zmiany Umowy groziłby Wykonawcy rażącą stratą, a tym samym następczą niemożnością wykonania Umowy; 9) Wykonawca w dniu 09.07.2026 r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy z powołaniem się na okoliczności opisane w pkt (1) – (4) powyżej; 10) Strony świadome okoliczności, iż prowadzenie działalności gospodarczej, a także wykonanie umowy o zamówienie publiczne związane jest z ryzykiem, którego to pomimo zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego opisanego w pkt (1) Zamawiający nie może ponieść w całości, zgodnie postanowiły podzielić się tym ryzykiem w następujący sposób: Zamawiający dokonał wyliczenia poniesionych strat przez Wykonawcę oraz przedstawił je w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu (Rekompensata paliwowa kosztów prac ujętych w protokołach odbioru robót). Na podstawie powyższego załącznika Wykonawca wystawi korektę faktury do protokołów odbioru robót.

7.1.1. Athraith

Cur síos ar na modhnuithe: W trakcie realizacji Umowy, w następstwie konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej oraz zablokowaniu cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy;

7.1. Modhnú

Aitheantas an fógra roimhe seo de bhronnadh conradh: 48607-2026

Aitheantas an chonartha athraithe: ZG.9.2025

An chúis leis an modhnú: Gá le mionathruithe mar gheall ar na himthosca nach bhféadfadh ceannaitheoir dúthrachtach a thuar

Cur síos: 1) W trakcie realizacji Umowy, w następstwie konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej oraz zablokowaniu cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu, nastąpił

gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; 2) Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 3) Konflikt zbrojny w Zatoce Perskiej oraz zablokowanie cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością; 4) Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; 5) Wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt (4) powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy; 6) Rekompensata, o której mowa w pkt (4) nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; 7) Okoliczności opisane w pkt (1) – (5) odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; 8) Brak zmiany Umowy groziłby Wykonawcy rażącą stratą, a tym samym następczą niemożnością wykonania Umowy; 9) Wykonawca w dniu 22.07.2026 r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy z powołaniem się na okoliczności opisane w pkt (1) – (4) powyżej; 10) Strony świadome okoliczności, iż prowadzenie działalności gospodarczej, a także wykonanie umowy o zamówienie publiczne związane jest z ryzykiem, którego to pomimo zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego opisanego w pkt (1) Zamawiający nie może ponieść w całości, zgodnie postanowiły podzielić się tym ryzykiem w następujący sposób: Zamawiający dokonał wyliczenia poniesionych strat przez Wykonawcę oraz przedstawił je w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu (Rekompensata paliwowa kosztów prac ujętych w protokołach odbioru robót). Na podstawie powyższego załącznika Wykonawca wystawi korektę faktury do protokołów odbioru robót.

7.1.1. Athraigh

Cur síos ar na modhnuithe: W trakcie realizacji Umowy, w następstwie konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej oraz zablokowaniu cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy;

7.1. Modhnú

Aitheantas an fógra roimhe seo de bhronnadh conradh: 48607-2026

Aitheantas an chonartha athraithe: ZG.2.2026

An chúis leis an modhnú: Gá le mionathruithe mar gheall ar na himthosca nach bhféadfadh ceannaitheoir dúthrachtach a thuar

Cur síos: 1) W trakcie realizacji Umowy, w następstwie konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej oraz zablokowaniu cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; 2) Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 3) Konflikt zbrojny w Zatoce Perskiej oraz zablokowanie cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością; 4) Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (1) powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność

wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; 5) Wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt (4) powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy; 6) Rekompensata, o której mowa w pkt (4) nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; 7) Okoliczności opisane w pkt (1) – (5) odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; 8) Brak zmiany Umowy groziłby Wykonawcy rażącą stratą, a tym samym następczą niemożnością wykonania Umowy; 9) Wykonawca w dniu 28.05.2026 r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy z powołaniem się na okoliczności opisane w pkt (1) – (4) powyżej; 10) Strony świadome okoliczności, iż prowadzenie działalności gospodarczej, a także wykonanie umowy o zamówienie publiczne związane jest z ryzykiem, którego to pomimo zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego opisanego w pkt (1) Zamawiający nie może ponieść w całości, zgodnie postanowiły podzielić się tym ryzykiem w następujący sposób: Zamawiający dokonał wyliczenia poniesionych strat przez Wykonawcę oraz przedstawił je w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu (Rekompensata paliwowa kosztów prac ujętych w protokołach odbioru robót). Na podstawie powyższego załącznika Wykonawca wystawi korektę faktury do protokołów odbioru robót.

7.1.1. Athraigh

Cur síos ar na modhnuithe: W trakcie realizacji Umowy, w następstwie konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej oraz zablokowaniu cieśniny Ormuz przez siły zbrojne Republiki Islamskiej Iranu, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy;

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Korpele

Uimhir chlárúcháin: 7450004875

Uimhir chlárúcháin: 7450004875

Roinn: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Korpele

Seoladh poist: Korpele 14 12-100 Szczytno Polska Korpele 14 12-100 Szczytno Polska
Korpele 14 12-100 Szczytno Polska

Baile: Korpele

Cód poist: 12-100

Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)

Tír: An Pholainn

R-phost: korpele@olsztyn.lasy.gov.pl

Teil.: 89 624 22 57

Facs: 89 624 86 86

Seoladh idirlín: <https://korpele.olsztyn.lasy.gov.pl/>

Críochphointe malartaithe faisnéise (URL): <https://korpele.olsztyn.lasy.gov.pl/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Krajowa Izba Odwoławcza
Uimhir chlárúcháin: 5262239325
Seoladh poist: ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Baile: Warszawa
Cód poist: 02-676
Foroinn tíre (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Tír: An Pholainn
Pointe teagmhála: Krajowa Izba Odwoławcza
R-phost: odwolania@uzp.gov.pl
Teil.: (22) 458 78 01
Seoladh idirlín: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza>
Críochphointe malartaithe faisnéise (URL): <https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe
Eagraíocht idirghabhála

8.1. ORG-0004

Ainm oifigiúil: Konsorcjum reprezentowane przez firmy: „Żubr” Zakład Usług Leśnych Trzcińscy” Sp. J. z siedzibą w ul. T. Kościuszki 1 lok. 14, 12-100 Szczytno („Wykonawca”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS: 0000283042 w dniu 2007.07.06, NIP 745-174-20-55, REGON: 519638927, oraz Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Grzegorz Zaborowski
Uimhir chlárúcháin: 519638927
Seoladh poist: Kościuszki 1/14, 12-100 Szczytno Polska Kościuszki 1/14
Baile: Szczytno
Cód poist: 12-100
Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)
Tír: An Pholainn
Teil.: +48 89 623 19 17

Róil na heagraíochta seo:

Tairgeoir

Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Ainm oifigiúil: Z.P.H.U. "Falco" Henryk Słowikowski ul. Olsztyńska 11F 12-122 Jedwabno
Uimhir chlárúcháin: 7451331010
Seoladh poist: ul. Olsztyńska 11F 12-122 Jedwabno Jedwabno
Baile: Jedwabno
Cód poist: 12-122
Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)
Tír: An Pholainn
R-phost: biuro@falcojedwabno.pl
Teil.: 896213318

Róil na heagraíochta seo:

Tairgeoir

Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0005

8.1. ORG-0006

Ainm oifigiúil: USŁUGI LEŚNE I BUDOWLANE TADEUSZ NIKSA 12-100 Olszyny 63A
Uimhir chlárúcháin: 7451161542

Seoladh poist: Korpele 14, 12-100 Szczytno Polsaka Korpele 14
Baile: Olszyny
Cód poist: 12-100
Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)
Tír: An Pholainn
R-phost: m.niksa22@wp.pl
Teil.: 606-877-940
Facs: 89 6248686

Róil na heagraíochta seo:

Tairgeoir

Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0003

8.1. **ORG-0007**

Ainm oifigiúil: Konsorcjum: "ŻUBR Zakład Usług Leśnych Trzcińscy" Sp. J. ul. T. Kościuszki 1 lokal 14 12-100 Szczytno, Grzegorz Ostaszewski Zakład Usług Leśnych „DRWAL Nowe Kiejkuty 13 , 12-120 Dźwierzuty

Uimhir chlárúcháin: 7451742055

Seoladh poist: ul. Kościuszki 1/14 12-100 Szczytno Szczytno

Baile: Szczytno

Cód poist: 12-120

Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)

Tír: An Pholainn

Teil.: +48 89 623 19 17

Róil na heagraíochta seo:

Tairgeoir

Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0006

8.1. **ORG-0008**

Ainm oifigiúil: Grzegorz Ostaszewski Zakład Usług Leśnych „DRWAL Nowe Kiejkuty 13 , 12-120 Dźwierzuty

Uimhir chlárúcháin: 7451219187

Seoladh poist: Nowe Kiejkuty 13 , 12-120 Dźwierzuty Nowe Kiejkuty

Baile: Nowe Kiejkuty

Cód poist: 12-120

Foroinn tíre (NUTS): Olsztyński (PL622)

Tír: An Pholainn

Teil.: +48 604 633 078

Róil na heagraíochta seo:

Tairgeoir

Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0002

8.1. **ORG-0000**

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union

Uimhir chlárúcháin: PUBL

Baile: Luxembourg

Cód poist: 2417

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

R-phost: ted@publications.europa.eu

Teil.: +352 29291

Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: d9c5f54c-1597-49e1-a680-ca7674a8d543 - 01

Cineál na foirme: Mionathrú conartha

Cineál an fhógra: Fógra maidir le mionathrú conartha

Fochineál an fhógra: 38

Dáta seolta an fhógra: 28/09/2026 12:52:13 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Polainnis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 667848-2026

Uimhir eagráin IO S: 188/2026

Dáta foilsithe: 29/09/2026