

## 326556-2024 - Nadmetanje

Francuska – Građevinski radovi na cijevima za onečišćene vode – Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

OJ S 106/2024 03/06/2024

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim  
Radovi

### 1. Kupac

---

#### 1.1. Kupac

Službeno ime: Communauté d'Agglomération ACCM

E-pošta: [c.armandi@agglo-accm.fr](mailto:c.armandi@agglo-accm.fr)

Pravni oblik kupca: Lokalno tijelo

Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge

### 2. Postupak

---

#### 2.1. Postupak

Naslov: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Opis: Avis de modification au marché

Identifikacijska oznaka postupka: 221a8571-7518-4c50-8678-fd5a73359b30

Prethodna obavijest: 041568-2023

Interna identifikacijska oznaka: 2022-015

Vrsta postupka: Ograničen

##### 2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45232411 Građevinski radovi na cijevima za onečišćene vode

Dodatna klasifikacija (cpv): 45232151 Radovi na obnovi vodovodne mreže

##### 2.1.3. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 4 984 970,10 EUR

##### 2.1.4. Opće informacije

Dodatne informacije: Avis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 509 086,16€HT soit une augmentation de 10,21% avec une nouvelle répartition des montants à percevoir pour chaque membre du groupement et nécessité de prolonger la durée initiale du marché de 9 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir

(article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix: Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après les modifications: 5 494 056,12 euros

**Pravna osnova:**

Direktiva 2014/24/EU

**2.1.6. Razlozi za isključenje**

Isključivo nacionalne osnove za isključenje:

## 5. Grupa

---

**5.1. Grupa: LOT-0001**

Naslov: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Opis: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations :

Avis de modification

Interna identifikacijska oznaka: 2022-015

**5.1.1. Svrha**

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45232411 Građevinski radovi na cjevima za onečišćene vode

**5.1.6. Opće informacije**

**Rezervirano sudjelovanje:**

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

Dodatne informacije: vis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 509 086,16€HT soit une augmentation de 10,21% avec une nouvelle répartition des montants à percevoir pour chaque membre du groupement et nécessité de prolonger la durée initiale du marché de 9 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix: Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après les modifications: 5 494 056,12 euros

**5.1.9. Kriteriji za odabir**

Kriterij:

Vrsta: Ostalo

**5.1.11. Dokumentacija o nabavi**

Pristup nekim dokumentima javne nabave je ograničen

Informacije o dokumentima s ograničenim pristupom dostupne su ovdje: <https://c.armandi@agglo-accm.fr>

#### 5.1.12. Uvjeti nabave

##### Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Nije dopušteno

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

##### Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

#### 5.1.15. Tehnike

##### Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

##### Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

Elektronička dražba: ne

#### 5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de Marseille

## 8. Organizacije

---

### 8.1. ORG-0002

Službeno ime: Tribunal administratif de Marseille

Registracijski broj: 171 300 056 00024

Odjel: Service Commande publique

Poštanska adresa: 22, 24 rue Breteuil

Grad: MARSEILLE

Poštanski broj: 13006

Zemlja: Francuska

E-pošta: [greffe.ta-marseille@juradm.fr](mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr)

Tel.: 0491134813

Internet: <https://www.marchespublics.agglo-accm.fr/accueil.htm>

##### Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

### 8.1. ORG-0001

Službeno ime: Communauté d'Agglomération ACCM

Registracijski broj: 24130041700086

Poštanska adresa: Cité Yvan Audouard BP 30228 5 rue Yvan Audouard

Grad: Arles

Poštanski broj: 13637

Zemlja: Francuska

E-pošta: [c.armandi@agglo-accm.fr](mailto:c.armandi@agglo-accm.fr)

Tel.: 0486526006

##### Uloge ove organizacije:

Kupac

## Informacije o obavijesti

---

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 44b2683e-409c-46fe-a65d-673dc77df59f - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 31/05/2024 14:11:55 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski

Broj objave obavijesti: 326556-2024

Broj izdanja SL S-a: 106/2024

Datum objave: 03/06/2024