

Španjolska-Estepona: Građevinski radovi na podzemnom parkiralištu za automobile

OJ S 175/2022 12/09/2022

Obavijest o izmjeni

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1. Naziv i adrese

Službeni naziv: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona

Nacionalni registracijski broj: P2905100J

Poštanska adresa: Calle del Puerto, 2 - Edificio Puertosol

Mjesto: Estepona

NUTS kod: ES617 Málaga

Poštanski broj: 29680

Država: Španjolska

Osoba za kontakt: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona

E-pošta: contratacion@estepona.es

Telefon: +34 952809000

Telefaks: +34 952793262

Internetska(-e) adresa(-e):Glavna adresa: <http://estepona.sedelectronica.es/contractor-profile-list>Adresa profila kupca: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=I1csmZ0I8B8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>**Odjeljak II: Predmet**

II.1. Opseg nabave**II.1.1. Naziv**

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

Referentni broj: 2549/2020

II.1.2. Glavna CPV oznaka

45223310 Građevinski radovi na podzemnom parkiralištu za automobile

II.1.3. Vrsta ugovora

Radovi

II.2. Opis**II.2.1. Naziv**

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

II.2.3. Mjesto izvršenja

NUTS kod: ES617 Málaga

II.2.4. Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

II.2.7. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije

Trajanje u mjesecima: 18

II.2.13. Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.2. Administrativni podaci

IV.2.1. Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom

Broj objave u Dodatku SL-u: [2020/S 182-436545](#)

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 23900/2021

Naziv:

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

V.2. Dodjela ugovora/koncesije

V.2.1. Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije

24/08/2020

V.2.2. Podaci o ponudama

Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne

V.2.3. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara

Službeni naziv: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Nacionalni registracijski broj: A36006666

Mjesto: Tres Cantos

NUTS kod: ES España

Poštanski broj: 28760

Država: Španjolska

Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne

V.2.4. Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije

Ukupna vrijednost nabave: 11 602 856,03 EUR

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3. Dodatni podaci

VI.4. Postupci pravne zaštite

VI.4.1. Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Excmo Ayuntamiento de Estepona

Poštanska adresa: Del puerto nº 2, Edificio Puertosol

Mjesto: Estepona

Poštanski broj: 29680

Država: Španjolska

VI.5.

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1. Opis nabave nakon izmjena

VII.1.1. Glavna CPV oznaka

45223310 Građevinski radovi na podzemnom parkiralištu za automobile

VII.1.2. Dodatne šifre CPV-a

VII.1.3. Mjesto izvršenja

NUTS kod: ES617 Málaga

VII.1.4. Opis nabave

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

VII.1.5. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije

Trajanje u mjesecima: 18

VII.1.6. Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije

Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 11 602 856,03 EUR

VII.1.7. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara

Službeni naziv: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Nacionalni registracijski broj: A36006666

Mjesto: Tres Cantos

NUTS kod: ES España

Poštanski broj: 28760

Država: Španjolska

Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne

VII.2. Podaci o izmjenama

VII.2.1. Opis izmjena

Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

El precio del contrato, a pesar de que el proyecto modificado de las obras tiene un incremento del presupuesto de ejecución de 506.386 euros IVA excluido, no supone un aumento del precio para el Ayuntamiento, ya que el adjudicatario de las obras ofertó "asumir el 20% de los excesos de medición que de lo contrario pudieran suponer un mayor coste en la ejecución de la obra, errores del proyecto, o la variación de los elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspectos de la construcción".

VII.2.2. Razlozi izmjene

Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)

Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Lo establecido en el informe del técnico municipal

VII.2.3. Povećanje cijena

Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)

Vrijednost bez PDV-a: 11 602 856,03 EUR

Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena

Vrijednost bez PDV-a: 12 109 242,03 EUR