

Németország – Vasúti alagút építése – 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 41**Rohbauarbeiten Haltepunkt Marienhof****OJ S 96/2024 17/05/2024****Szerződésmódosításról szóló hirdetmény****Építési beruházás**

1. Vevő**1.1. Vevő**

Hivatalos név: DB Netz AG

E-mail-cím: Karin.K.Bringmann@deutschebahn.com

2. Eljárás**2.1. Eljárás**

Cím: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 41 Rohbauarbeiten Haltepunkt Marienhof

Leírás: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen

Eljárásazonosító: f118fe49-e1f6-4fb3-84a2-fa91728f116e

Belső azonosító: 14TEI09888

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45221242 Vasúti alagút építése

2.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Ország: Németország

2.1.4. Általános információk

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

sektvo -

5. Rész**5.1. Rész: LOT-0000**

Cím: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 41 Rohbauarbeiten Haltepunkt Marienhof

Leírás: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen

Belső azonosító: 14TEI09888

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45221242 Vasúti alagút építése

5.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

5.1.7. Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2S.2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: DB Netz AG
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

7. Módosítás

7.1. Módosítás

Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója: 181842-2019

A módosítás oka: Az eredeti vállalkozó által nyújtott további építési beruházásra, árukra vagy szolgáltatásokra van szükség.

Leírás: LÄ41.120 Nach Starkregenereignissen kann bei einem Teil der BS das eindringende Regenwasser nicht kurzfristig abfließen. Damit die in der BS verbaute Elektronik durch das Wasser nicht beschädigt wird, müssen diese BS ausgepumpt werden. Der AN hat die BS dabei selbst hergestellt oder von weiteren AN übernommen. Er kennt daher die Standorte u. technischen Spezifikationen der jeweiligen Brunnen. Das Herauslösen einzelner Teilleistungen aus dem Gesamtsystem ist dabei nicht sinnvoll, da dessen Funktionalität gesamthaft gewährleistet werden muß und damit im Zusammenhang stehende Mängelhaftungsansprüche eindeutig zuscheidbar sein müssen. Der Haupt AN hat zudem eine BE-Fläche zur Verfügung, auf der die zusätzl. vorzuhaltenden Gerätschaften auf dem Baufeld gelagert werden. Durch einen weiteren AN, der die Entwässerung der BS im Falle eines Starkregenereignisses inkl. der Vorhaltung der notwendigen Geräte übernimmt, wären gegenseitige Behinderungen mit dem gebundenen AN nicht zu vermeiden

7.1.1. Változtatás

A módosítások leírása: LÄ41.120 Zur Entwässerung von starkregenbedingt wasserführenden Brunnenstuben (BS) sind folgende Leistungen erforderlich: Vorhalten eines Stromaggregats (ca. 7,5 kW) • Vorhalten einer elektrischen Schmutzwasserpumpe für Teufen bis ca. 3 m • Vorhalten eines Industriestaubsaugers (Nasssauger) für Teufen bis ca. 3 m • Vorhalten eines Gaswarnmessgerätes zum Freimessen der Brunnenstuben • Vorhalten eines kleinen Atemluftkompressors (ölfrei)

Szakaszazonosító: CON-0000

8. Szervezetek

8.1. ORG-0000

Hivatalos név: DB Netz AG

Regisztrációs szám: XXXX

Város: Frankfurt am Main

Irányítószám: 60486

Ország alegysége (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Ország: Németország

E-mail-cím: Karin.K.Bringmann@deutschebahn.com

Telefonszám: 089 1308 5650

E szervezet szerepei:

Vevő

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Arge Marienhof c/o. Implenla Construction GmbH vertreten durch Tiefbau Tun DE

Regisztrációs szám: 11258326702

Város: München

Irányítószám: 80687

Ország alegysége (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Ország: Németország

E-mail-cím: info@hochtief.de

Telefonszám: 08974817

E szervezet szerepei:

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Regisztrációs szám: XX

Város: Bonn

Irányítószám: 53123

Ország alegysége (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Ország: Németország

E-mail-cím: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefonszám: +4922894990

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

8.1. ORG-0003

Hivatalos név: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Regisztrációs szám: 0204:994-DOEVD-83

Város: Bonn

Irányítószám: 53119

Ország alegysége (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Ország: Németország

E-mail-cím: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefonszám: +49228996100

E szervezet szerepei:

TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 3f7719b9-07dd-4bae-913e-c315877046f4 - 01

Hirdetményminta típusa: Szerződésmódosítás

A hirdetmény típusa: Szerződés módosításról szóló hirdetmény
A hirdetmény altípusa: 39
A hirdetmény megküldésének dátuma: 16/05/2024 00:00:00 (UTC+2)
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: német
A hirdetmény közzétételi száma: 292087-2024
HL S kiadás száma: 96/2024
A közzététel dátuma: 17/05/2024