

Franciaország – Szennyvízcsővezeték építése – Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

OJ S 187/2024 25/09/2024

Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

Építési beruházás

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Communauté d'Agglomération ACCM

E-mail-cím: c.armandi@agglo-accm.fr

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Leírás: Avis de modification n°2 au marché

Eljárásazonosító: 61f2a153-1448-4a46-80a5-c0d001f50586

Előző hirdetmény: 041568-2023

Belső azonosító: 2022-015

Az eljárás típusa: Zárt

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45232411 Szennyvízcsővezeték építése

További osztályozás (cpv): 45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák

2.1.3. Érték

A becsült érték héa (áfa) nélkül: 4 984 970,10 EUR

2.1.4. Általános információk

További információk: Avis de modification n°2 du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 67.990,00 Euros HT soit une augmentation de 1,36% avec la modification de la répartition des montants à percevoir pour le co-traitant Gagneraud Construction et nécessité de prolonger le délai d'exécution du marché de 1 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires.

Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix:

Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du

marché après la modification n°1: 5 494 056,12 euros Montant total HT du marché après la modification n°2: 5 562 046,26 euros

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

2.1.6. Kizárási okok

Tisztán nemzeti kizáró okok:

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Leírás: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations :

Avis de modification

Belső azonosító: 2022-015

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45232411 Szennyvízcsővezeték építése

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 23 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel: A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

További információk: vis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 67.990,00EurosHT soit une augmentation de 1,36% avec la modification de la répartition des montants à percevoir pour le co-traitant Gagneraud Construction et nécessité de prolonger le délai d'exécution du marché de 1 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix: Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après les modifications n°1: 5 494 056,12 euros. Montant total HT du marché après la modification n° 2: 5 562 046,26 euros.

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Kritérium:

Típus: Egyéb

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Egyes közbeszerzési dokumentumok esetében a hozzáférés korlátozva van

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Nem megengedett

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

Elektronikus árverés: nem

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Marseille

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: 2 mois

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal administratif de Marseille

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Communauté d'Agglomération ACCM

Regisztrációs szám: 24130041700086

Postacím: Cité Yvan Audouard BP 30228 5 rue Yvan Audouard

Város: Arles

Irányítószám: 13637

Ország alegysége (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

Ország: Franciaország

E-mail-cím: c.armandi@agglo-accm.fr

Telefonszám: 0486526006

E szervezet szerepei:

Vevő

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: Tribunal administratif de Marseille

Regisztrációs szám: 17130005600024

Szervezeti egység: Service Commande publique

Postacím: 22, 24 rue Breteuil

Város: MARSEILLE

Irányítószám: 13006

Ország alegysége (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

Ország: Franciaország

E-mail-cím: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Telefonszám: 0491134813

Internetcím: <https://www.marchespublics.agglo-accm.fr/accueil.htm>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 96386e8a-d297-409d-832b-682ab813ba53 - 02

Hirdetményminta típusa: Verseny

A hirdetmény típusa:

Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 16

A hirdetmény megküldésének dátuma: 23/09/2024 15:55:37 (UTC+2)

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia

A hirdetmény közzétételi száma: 577339-2024

HL S kiadás száma: 187/2024

A közzététel dátuma: 25/09/2024