

Germania-Francoforte sul Meno: Lavori di costruzione di ponti e gallerie, pozzi e sottopassaggi
OJ S 57/2021 23/03/2021

Avviso di modifica

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1. Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: DB Netz AG (Bukr 16)

Indirizzo postale: Theodor-Heuss-Allee 7

Città: Frankfurt am Main

Codice NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Codice postale: 60486

Paese: Germania

Persona di contatto: Blömeke, Michael

E-mail: michael.bloemeke@deutschebahn.com

Tel.: +49 20330174768

Fax: +49 6926557894

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Sezione II: Oggetto

II.1. Entità dell'appalto

II.1.1. Denominazione

S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 08: Ingenieurbau Nord

Numero di riferimento: 16FEI22319

II.1.2. Codice CPV principale

45221000 Lavori di costruzione di ponti e gallerie, pozzi e sottopassaggi

II.1.3. Tipo di appalto

Lavori

II.2. Descrizione

II.2.2. Codici CPV supplementari

34928230 Barriere antirumore, 44212100 Ponte

II.2.3. Luogo di esecuzione

Codice NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto

Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen:

— Erstellung von Baustraßen,

— vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper,

- Erstellung eines Versickerungsbeckens,
- Verbreiterung einer Fußgängerunterführung,
- Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Straßenüberführungen,
- Erstellung Schallschutzwände.

II.2.7. Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Inizio: 02/01/2017 Fine: 15/07/2022

II.2.13. Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 16FEI22319

Denominazione:

S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 08: Ingenieurbau Nord

V.2. Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1. Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione

07/12/2016

V.2.2. Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3. Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Denominazione ufficiale: Starbag AG

Città: Vilkerath

Codice NUTS: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

Paese: Germania

Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4. Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione

Valore totale dell'appalto: 20 695 513,00 EUR

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3. Informazioni complementari

VI.4. Procedure di ricorso

VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Vergabekammer des Bundes

Indirizzo postale: Villemomblerstr. 76

Città: Bonn

Codice postale: 53123

Paese: Germania

VI.4.3. Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Data di spedizione del presente avviso

18/03/2021

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1. Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1. Codice CPV principale

45221000 Lavori di costruzione di ponti e gallerie, pozzi e sottopassaggi

VII.1.2. Codici CPV supplementari

34928230 Barriere antirumore, 44212100 Ponte

VII.1.3. Luogo di esecuzione

Codice NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Luogo principale di esecuzione: Troisdorf

VII.1.4. Descrizione dell'appalto

Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen:

- Erstellung von Baustraßen,
- Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper,
- Erstellung eines Versickerungsbeckens,
- Verbreiterung einer Fußgängerunterführung,
- Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Straßenüberführungen,
- Erstellung Schallschutzwände.

VII.1.5. Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Inizio: 02/01/2017 Fine: 15/07/2022

VII.1.6. Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 20 695 513,00 EUR

VII.1.7. Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Denominazione ufficiale: Starbag AG

Città: Vilkerath

Codice NUTS: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

Paese: Germania

Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.2. Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1. Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti)

:

MKA 257 – EÜ Sieg – Zusätzlicher Lückenschluss Lärmschutzwände

VII.2.2. Motivi della modifica

Necessità di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente/concessionario originale [articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE] Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente:

Zwischen den Lärmschutzwänden „Überbau“ und „Widerlager“ wird ein zusätzliches Blech ergänzt, um ein Betreten des Zwischenraumes zu verhindern. Die Ausführung aller Arbeiten an der EÜ „Sieg“ einschl. LSW sind im Auftrag des AN enthalten. Das erforderliche Blech ist in unmittelbarem Zusammenhang erforderlich und kann technisch hiervon nicht getrennt werden.

VII.2.3. Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 266 960,13 EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 271 960,13 EUR