

Repubblica ceca-Praga: Lavori di costruzione di strade

OJ S 247/2018 22/12/2018

Avviso di modifica

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1. Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Numero di identificazione nazionale: 65993390

Indirizzo postale: Na Pankráci 546/56

Città: Praha 4

Codice NUTS: CZ01 Praha

Codice postale: 140 00

Paese: Cechia

Persona di contatto: Zdeňka Formánková

E-mail: zdenka.formankova@rsd.cz

Tel.: +420 386792110

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <https://www.rsd.cz>

Indirizzo del profilo di committente: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>

Sezione II: Oggetto

II.1. Entità dell'appalto

II.1.1. Denominazione

I/22 Strakonice

Numero di riferimento: 05PT-000781

II.1.2. Codice CPV principale

45233120 Lavori di costruzione di strade

II.1.3. Tipo di appalto

Lavori

II.2. Descrizione

II.2.1. Denominazione

I/22 Strakonice

II.2.2. Codici CPV supplementari

45233120 Lavori di costruzione di strade

II.2.3. Luogo di esecuzione

Codice NUTS: CZ031 Jihočeský kraj

Luogo principale di esecuzione: Jihočeský kraj, okres Strakonice, silnice I/22.

II.2.4. Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto

Předmětem zakázky je provedení přeložky I/22 Strakonice (tzv. Severní dopravní půloblouk), jenž propojí stávající silnice I/4 Praha – Strážný a I/22 Vodňany – Domažlice a odvede současnou dopravu mimo město.

II.2.7. Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in mesi: 22

II.2.13. Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Operační program doprava

Sezione IV: Procedura

IV.2. Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1. Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GU S: [2017/S 014-020961](#)

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 05PT-000781

Denominazione:

I/22 Strakonice

V.2. Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1. Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione

09/01/2017

V.2.2. Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3. Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Denominazione ufficiale: M - Silnice a.s.

Numero di identificazione nazionale: 42196868

Indirizzo postale: Husova 1697

Città: Pardubice

Codice NUTS: CZ053 Pardubický kraj

Codice postale: 530 03

Paese: Cechia

E-mail: jih@msilnice.cz

Tel.: +420 495846801

Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.3. Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Denominazione ufficiale: Robstav stavby k.s.

Numero di identificazione nazionale: 27430774

Indirizzo postale: Na Stínadlech 495

Città: Písek

Codice NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Codice postale: 397 01
Paese: Cechia
E-mail: robstavpisek@robstavstavby.cz
Tel.: +420 377242127
Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4. Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione

Valore totale dell'appalto: 186 338 377,90 CZK

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3. Informazioni complementari

Zadavateli není známo, zda dodavatelem je malý či střední podnik.

VI.4. Procedure di ricorso

VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7

Città: Brno

Codice postale: 604 55

Paese: Cechia

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: <https://www.uohs.cz/>

VI.4.3. Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námítky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námítky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacního řízení s uveřejněním musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námítky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námítky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námítky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení

zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7

Città: Brno

Codice postale: 604 55

Paese: Cechia

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: <https://www.uohs.cz/>

VI.5. Data di spedizione del presente avviso

18/12/2018

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1. Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1. Codice CPV principale

45233120 Lavori di costruzione di strade

VII.1.2. Codici CPV supplementari

VII.1.3. Luogo di esecuzione

Codice NUTS: CZ031 Jihočeský kraj

Luogo principale di esecuzione: Jihočeský kraj, okres Strakonice, silnice I/22.

VII.1.4. Descrizione dell'appalto

VII.1.5. Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in mesi: 22

VII.1.6. Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 192 014,49 CZK

VII.1.7. Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Denominazione ufficiale: M - Silnice a.s.

Numero di identificazione nazionale: 42196868

Indirizzo postale: Husova 1697

Città: Pardubice

Codice NUTS: CZ053 Pardubický kraj

Codice postale: 530 03

Paese: Cechia

E-mail: jih@msilnice.cz

Tel.: +420 495846801

Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.1.7. Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Denominazione ufficiale: Robstav stavby k.s.

Numero di identificazione nazionale: 27430774

Indirizzo postale: Na Stínadlech 495

Città: Písek

Codice NUTS: CZ031 Jihočeský kraj

Codice postale: 397 01

Paese: Cechia

E-mail: robstavpisek@robstavstavby.cz

Tel.: +420 377242127

Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.2. Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1. Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

Změna protihlukové stěny se týkala:

— provedení dle nově platné TP 104

VII.2.2. Motivi della modifica

Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

Změna byla provedena dle nové aktualizované TP 104 a jedná se o změnu materiálů PHS.

Místo plastových dveří a rámu použity rámy a dveře ocelové a rámy skel z hliníku.

VII.2.3. Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23 /UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 214 540 417,98 CZK

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 214 732 432,47 CZK