

Vācija-Štutgarte: Tuneļu celtniecības darbi
OJ S 162/2017 25/08/2017
Paziņojums par izmaiņām
Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1. Nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Pasta adrese: Rappelenstraße 17

Pilsēta: Stuttgart

NUTS kods: DE11 Stuttgart

Pasta indekss: 70191

Valsts: Vācija

Kontaktpersona: Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur GS.EI 3

E-pasts: einkauf-S21nbs@deutschebahn.com

Fakss: +49 69-265-21939

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.deutschebahn.com

Pircēja profila adrese: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

S21, PFA 1.5, Fernbahn-Zuführung Feuerbach, Los 2.

Atsauces numurs: 2010/S 198-302726

II.1.2. Galvenās CPV kods

45221240 Tuneļu celtniecības darbi

II.1.3. Līguma veids

Būvdarbi

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Acrylatgelinjektionen Linse 3

Daļas numurs: Los 2

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DE11 Stuttgart

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Stuttgart.

II.2.4. Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī

S21, PFA 1.5 – Los 2 Fernbahn-Zuführung Feuerbach – Tunnel Ausführung in Spritzbetonbauweise, Tunnel in Offener Bauweise, Eisenbahntechnische Ausrüstung und Oberbau im Bereich Feuerbach.

II.2.7. Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks

Sākuma datums: 02/04/2012 Beigu datums: 31/12/2017

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
jā

Projekta numurs vai atsauce:

IV iedaļa: Procedūra

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojuma numurs ES OV: [2012/S 185-303795](#)

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: TEI 3/12/319369

Daļas numurs: Los 2

Nosaukums:

S21, PFA 1.5, Fernbahn-Zuführung Feuerbach, Los 2

V.2. Līguma/koncesijas piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums

02/04/2012

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: BIEGE Baresel/Kunz/Walo

Pasta adrese: Eisenbahnstraße 138

Pilsēta: Stuttgart

NUTS kods: DE11 Stuttgart

Pasta indekss: 72072

Valsts: Vācija

Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību

Iepirkuma kopējā vērtība: 187 034 737,50 EUR

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3. Papildu informācija

VI.4. Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Pasta adrese: Villemombler Straße 76
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 52123
Valsts: Vācija
E-pasts: info@bundeskartellamt.de
Tālrunis: +49 22894990
Fakss: +49 2289499400
Interneta adrese: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.2. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Pasta adrese: Villemombler Straße 76
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 52123
Valsts: Vācija
E-pasts: info@bundeskartellamt.de
Tālrunis: +49 22894990
Fakss: +49 2289499400
Interneta adrese: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.4. Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Pasta adrese: Villemombler Straße 76
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 52123
Valsts: Vācija
E-pasts: info@bundeskartellamt.de
Tālrunis: +49 22894990
Fakss: +49 2289499400
Interneta adrese: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

22/08/2017

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VII.1.1. Galvenās CPV kods

45221240 Tuneļu celtniecības darbi

VII.1.2. Papildu CPV kods(-i)

45221242 Dzelzceļa tuneļa celtniecības darbi

VII.1.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DE11 Stuttgart

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Stuttgart.

VII.1.4. Iepirkuma apraksts

Berücksichtigung von Mehrausbruch in den

Vortrieben 251H und 258H für OLA-Nischen.

VII.1.5. Līguma, pamatlīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks

Sākuma datums: 22/08/2017 Beigu datums: 31/12/2017

VII.1.6. Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību

Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 35 000,00 EUR

VII.1.7. Darbuņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: BIEGE Baresel/Kunz/Walo

Pasta adrese: Eisenbahnstraße 138

Pilsēta: Stuttgart

NUTS kods: DE11 Stuttgart

Pasta indekss: 72072

Valsts: Vācija

Darbuņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

VII.2. Informācija par izmaiņām

VII.2.1. Izmaiņu apraksts

Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Es sind für die Oberleitungsanlage Nischen in insgesamt 6

Innenschalenblöcken vorzusehen. Es muss aufgrund von unerwartet

ungünstigen geologischen Verhältnissen mit vergleichsweise hohen

Bewehrungsgraden gerechnet werden, so dass die Innenschale um das Maß

der Nischtiefe verstärkt werden muss und nicht geschwächt werden darf.

VII.2.2. Izmaiņu iemesli

Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs nevarēja paredzēt (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:

Eine Änderung des Gesamtcharakters läge vor, wenn sich das

Wesen des gesamten Auftrages verändern würde – indem beispielsweise die

originäre Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung durch andersartige

Leistungen ersetzt werden würde oder indem sich die Art der Erbringung der

Leistung grundlegend ändern würde. Dies ist gegenständlich nicht der Fall, weil

weiterhin zwei eingleisige Tunnelröhren in der unveränderten Trassierung und

mit einem unveränderten Lichtraumprofil zu erstellen sind. Ebenso

unterscheidet sich die Art der Leistungserbringung (bergmännischer Vortrieb;

Injizieren des Gebirges; Einbau Ortbetoninnenschale) nicht von der

ausgeschriebenen Leistung.

VII.2.3. Cenas pieaugums

Atjauninātā kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vērā iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)

Vērtība bez PVN: 190 534 737,50 EUR

Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām

Vērtība bez PVN: 190 569 737,50 EUR

