

Francija – Notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi – Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations
OJ S 187/2024 25/09/2024
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Communauté d'Agglomération ACCM

E-pasts: c.armandi@agglo-accm.fr

Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Apraksts: Avis de modification n°2 au marché

Procedūras identifikators: 61f2a153-1448-4a46-80a5-c0d001f50586

Iepriekšējs paziņojums: 041568-2023

Iekšējais identifikators: 2022-015

Procedūras veids: Slēgta

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45232411 Notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi

Papildu klasifikācija (cpv): 45232151 Ūdens maģistrāļu remonta būvdarbi

2.1.3. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 4 984 970,10 EUR

2.1.4. Vispārīga informācija

Papildu informācija: Avis de modification n°2 du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 67.990,00 EurosHT soit une augmentation de 1,36% avec la modification de la répartition des montants à percevoir pour le co-traitant Gagneraud Construction et nécessité de prolonger le délai d'exécution du marché de 1 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix:

Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après la modification n°1: 5 494 056,12 euros Montant total HT du marché après la modification n°2: 5 562 046,26 euros

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Tikai valsts tiesību normās paredzēti izslēgšanas iemesli:

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Apraksts: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations :

Avis de modification

Iekšējais identifikators: 2022-015

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45232411 Notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi

5.1.3. Paredzamais ilgums

Darbības termiņš: 23 Mēneši

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība: Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

Papildu informācija: vis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 67.990,00EurosHT soit une augmentation de 1,36% avec la modification de la répartition des montants à percevoir pour le co-traitant Gagneraud Construction et nécessité de prolonger le délai d'exécution du marché de 1 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix: Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après les modifications n°1: 5 494 056,12 euros. Montant total HT du marché après la modification n° 2: 5 562 046,26 euros.

5.1.9. Atlases kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cits

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Pieklūve konkrētiem iepirkuma procedūras dokumentiem ir ierobežota

Adrese, kur pieejama informācija par dokumentiem ar ierobežotu piekļuvi: <https://c.armandi@agglo-accm.fr>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Nav atļauts

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Nav atļauts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15. Paņēmieni

Pamat nolīgums: Nav pamat nolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

Elektroniskā izsole: nē

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Marseille

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: 2 mois

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Tribunal administratif de Marseille

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Communauté d'Agglomération ACCM

Reģistrācijas numurs: 24130041700086

Pasta adrese: Cité Yvan Audouard BP 30228 5 rue Yvan Audouard

Pilsēta: Arles

Pasta indekss: 13637

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

Valsts: Francija

E-pasts: c.armandi@agglo-accm.fr

Tālrunis: 0486526006

Šīs organizācijas lomas:

Pircējs

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Tribunal administratif de Marseille

Reģistrācijas numurs: 17130005600024

Departaments: Service Commande publique

Pasta adrese: 22, 24 rue Breteuil

Pilsēta: MARSEILLE

Pasta indekss: 13006

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

Valsts: Francija

E-pasts: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Tālrunis: 0491134813

Interneta adrese: <https://www.marchespublics.agglo-accm.fr/accueil.htm>

Šīs organizācijas lomas:

Pārskatīšanas organizācija

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 96386e8a-d297-409d-832b-682ab813ba53 - 02

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 16

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 23/09/2024 15:55:37 (UTC+2)

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: franču valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 577339-2024

OV S sērijas izdevuma numurs: 187/2024

Publicēšanas datums: 25/09/2024