

124316-2024 - Modyfikacja umowy

Polska – Usługi nadzoru budowlanego – Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol.

OJ S 43/2024 29/02/2024

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna

E-mail: ireza1@plk-sa.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol.

Opis: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, w ramach projektu Nr 2015-PLTM- 0007-W. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap III – LCS Terespol”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę” CEF.

Identyfikator procedury: 0fb982a3-78d0-433c-9088-d878fefb91ed

Wewnętrzny identyfikator: IREZA1n-216-79/16

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71520000 Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71521000 Usługi nadzorowania placu budowy, 71247000

Nadzór nad robotami budowlanymi

2.1.2. Miejsce realizacji

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Ustawa PZP

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol.

Opis: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, w ramach projektu Nr 2015-PLTM- 0007-W. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap III – LCS Terespol”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę” CEF 1, w

szczegółności: a) Pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Umową oraz warunkami kontraktowymi FIDIC; b) Zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktu w zakresie jego rozliczenia, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej; c) Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu; d) Zarządzanie w tym koordynacja wszystkich robót realizowanych w ramach Projektu; e) Prowadzenie nadzoru środowiskowego, osiągnięcie rezultatów określonych w umowie o dofinansowanie. Usługa będzie realizowana dla Kontraktu w 2 Etapach: 1) Etap 1 – wsparcia w prowadzeniu postępowania przetargowego i wyboru Wykonawcy Robót – niniejsze postępowanie nie obejmuje realizacji Etapu 1, 2) Etap 2 – realizacji Robót – realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 dni od zawarcia Umowy na Roboty, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu 2 nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia, do dnia zakończenia wykonywania Robót (wystawienia Świadcstwa Przejęcia), 3) Etap 3 – dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad z Umowy o Roboty, realizowany od zakończenia wykonywania Robót (od dnia następnego po wystawieniu Świadcstwa Przejęcia) przez okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku zastosowania Prawa opcji określonego w § 27 Warunków Umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący Tom III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wewnętrzny identyfikator: IREZA1n-216-79/16

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71520000 Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71521000 Usługi nadzorowania placu budowy, 71247000

Nadzór nad robotami budowlanymi

Opcje:

Opis opcji: W ramach Prawa opcji Zamawiający przewiduje, wydłużenie czasu realizacji Etapu 3, ponad przewidziane w Umowie 24 miesiące o: 1) 12 miesięcy, 2) 24 miesiące, 3) 36 miesięcy, 4) 48 miesięcy.

5.1.2. Miejsce realizacji

W dowolnym miejscu

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy. 2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy z danie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 9 979 967,25 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: MGGP S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000

Wartość przetargu: 9 979 967,25 PLN

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: 90/101/0159/17/Z/I

Tytuł: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol”.

Data zawarcia umowy: 13/10/2017

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 424022-2017

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: Mając na uwadze trwającą od dnia 24.02.2022 r. zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę, oraz wynikające z niej konsekwencje, w tym sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś, które to okoliczności wpłynęły w sposób znaczący na: wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw; spadek wartości polskiej waluty i wzrost inflacji; zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników związku z odpływem obywateli Ukrainy z Polski, a także wzrost cen usług; konieczne jest dokonanie zmiany polegającej na wprowadzeniu waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy po dniu 24.02.2022 wg

koszyka waloryzacyjnego dla oddania nadzwyczajnego wzrostu cen. Powyższe okoliczności oraz ich skutki mają charakter zewnętrzny i całkowicie od Stron niezależny. Strony nie mogły przewidzieć ich przy zawarciu Umowy.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Aneks nr 4 z dnia 23.01.2024r. - zmiana postanowień Umowy poprzez uwzględnienie waloryzacji po 24.02.2022 wg koszyka waloryzacyjnego dla oddania wzrostu cen. Zmiany dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach - Wartość bez VAT: 18 517 915,25 PLN netto Wcześniejsze zmiany umowy: Aneks nr 1 z dnia 20.09.2018r. - zmiana danych kontaktowych. Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach Zmiany dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach Wartość bez VAT: 9 979 967,25 PLN netto (modyfikacja nieobligująca do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy) Aneks nr 2 z dnia 04.02.2022r. - wydłużenie Etapu 2 dotyczącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, a tym samym zmiana wynagrodzenia Zmiany dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Wartość zmiany umowy bez VAT: 6 183 375,00 PLN netto Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach Wartość bez VAT: 16 163 342,25 PLN netto (modyfikacja nieobligująca do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy) Aneks nr 3 z dnia 16.12.2022r. - zmiana wartości wynagrodzenia z uwagi na przekroczenie limitu wartości zadań dodatkowych nadzorowanych w ramach umowy Wartość zmiany umowy bez VAT: 2 354 573,00 PLN netto Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach Wartość bez VAT: 18 517 915,25 PLN netto Zmiany dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (modyfikacja nieobligująca do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy)

Identyfikator sekcji: CON-0001

8. Organizacje

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna

Numer rejestracyjny: NIP 1132316427

Numer rejestracyjny: Regon 017319027

Adres pocztowy: Ul. Targowa 74

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-734

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Ewa Wróbel - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Wileńska 10A, 03-414 Warszawa, (wysoki parter)

E-mail: ireza1@plk-sa.pl

Telefon: 797-305-565

Adres strony internetowej: <http://www.plk-sa.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: MGGP S.A.
Numer rejestracyjny: NIP 7342480395
Numer rejestracyjny: REGON 490808053
Adres pocztowy: ul. Kaczkowskiego 6
Miejscowość: Tarnów
Kod pocztowy: 33-100
Podpodział krajowy (NUTS): Tarnowski (PL217)
Kraj: Polska
E-mail: mggp@mggp.com.pl
Telefon: (14) 626 38 90
Faks: +48 (14) 626 45 39
Adres strony internetowej: <https://www.mggp.com.pl/>

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0006

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: NIP 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: a4b3395c-d765-466c-9e05-1ebf60fe770a - 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 39
Ogłoszenie – data wysłania: 28/02/2024 06:56:21 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 124316-2024
Numer wydania Dz.U. S: 43/2024
Data publikacji: 29/02/2024