

179661-2024 - Modyfikacja umowy

Polska – Usługi nadzoru budowlanego – Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacją robót budowlanych pn. Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygnezów, Podstolice, Koźmice Wielkie

OJ S 61/2024 26/03/2024

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Gmina Wieliczka

E-mail: magistrat@wieliczka.eu

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacją robót budowlanych pn. Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygnezów, Podstolice, Koźmice Wielkie

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV, Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygnezów, Podstolice, Koźmice Wielkie w Gminie Wieliczka” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 1. Zakres robót budowlanych podlegających usłudze nadzoru inwestorskiego i archeologicznego: 1.1) Zamówienie obejmuje wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej obsługującej mieszkańców miejscowości: Siercza, Sygnezów i Koźmice Wielkie, oraz włączenie w ul. Drużbackiej poprzez projektowany kolektor sanitarny w miejscowości Golkowice – dla miejscowości: Podstolice i Grabówki. 1.2) Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur z PVC o średnicach Dn315 mm, Dn250 mm, Dn200 mm i Dn160 mm oraz ciśnieniową z rur PE100 SDR11 o średnicach Dn90 mm, Dn110 mm, Dn125 mm, Dn160 mm i Dn200 mm. Minimalny spadek na sieci -1/d, gdzie d – średnica kanału sanitarnego. Minimalny spadek na odcinkach gdzie planuje się wykonać przyłącza 1,5 %. Studzienki rewizyjne projektuje się z tworzyw sztucznych o średnicy Dn400 mm niewłazowe do inspekcji z poziomu terenu. Dla umożliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostaną studzienki rewizyjne betonowe o średnicy DN 1000 mm. 1.3) Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie 7 zbiornikowych pompowni cieków umożliwiających transport cieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz pokonanie przeszkód terenowych, które powodują zagłębienie sieci (cieki wodne). Zaprojektowane pompownie nie wymagają strefy ochronnej. 2. Zestawienie długości sieci kanalizacyjnej i wyjść z pasa drogowego: 2.1) Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna: — DN 160 mm – 4 390 m, — DN200 mm – 22 124 m, — DN 250 mm – 297 m, — DN 300 mm – 1 183 m. 2.2) Kanalizacja sanitarna - tłoczna: — DN 90 – 2 534 m, — DN 110 – 843 m, — DN 125 – 853 m, — DN 160 – 2 988 m, — DN 200 – 3 072 m. 2.3) Przepompownie ścieków: 7 szt.; 2.4) Studnie rewizyjne: — DN 400 – 543 szt., — DN 1000 – 891 szt., — DN 1200 – 103,00 szt. 2.5) Przyłącza wodociągowe: DN 90 – 164,10 m. Kompletna dokumentacja na

roboty budowlane będąca przedmiotem nadzoru znajduje się na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL: <https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1587465,gmina-wieliczka-oglasza-postepowanie-o-udzielenie-zamowieniapublicznego-na-zadanie-zadanie-nr-1-bud.html>

Identyfikator procedury: cfb34141-8000-4517-9397-d7a50ef125b5

Wewnętrzny identyfikator: WZP.271.24.2019

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71520000 Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71351914 Usługi archeologiczne

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Powstania Warszawskiego 1

Miejscowość: Wieliczka

Kod pocztowy: 32-020

Podpodział krajowy (NUTS): Krakowski (PL214)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - przetarg nieograniczony

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacją robót budowlanych pn. Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygnezów, Podstolice, Koźmice Wielkie

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV, Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygnezów, Podstolice, Koźmice Wielkie w Gminie Wieliczka” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 1. Zakres robót budowlanych podlegających usłudze nadzoru inwestorskiego i archeologicznego: 1.1) Zamówienie obejmuje wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej obsługującej mieszkańców miejscowości: Siercza, Sygnezów i Koźmice Wielkie, oraz włączenie w ul. Drużbackiej poprzez projektowany kolektor sanitarny w miejscowości Golkowice – dla miejscowości: Podstolice i Grabówki. 1.2) Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur z PVC o średnicach Dn315 mm, Dn250 mm, Dn200 mm i Dn160 mm oraz ciśnieniową z rur PE100 SDR11 o średnicach Dn90 mm, Dn110 mm, Dn125 mm, Dn160 mm i Dn200 mm. Minimalny spadek na sieci -1/d, gdzie d – średnica kanału sanitarnego. Minimalny spadek na odcinkach gdzie planuje się wykonać przyłącza 1,5 %. Studzienki rewizyjne projektuje się z tworzyw sztucznych o średnicy Dn400 mm niewłazowe do inspekcji z poziomu terenu. Dla umożliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostaną studzienki rewizyjne betonowe o średnicy DN 1000 mm. 1.3) Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie 7 zbiornikowych pompowni cieków umożliwiających transport cieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów

sanitarnych oraz pokonanie przeszkód terenowych, które powodują zagłębienie sieci (cieki wodne). Zaprojektowane pompownie nie wymagają strefy ochronnej. 2. Zestawienie długości sieci kanalizacyjnej i wyjść z pasa drogowego: 2.1) Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna: — DN 160 mm – 4 390 m, — DN200 mm – 22 124 m, — DN 250 mm – 297 m, — DN 300 mm – 1 183 m. 2.2) Kanalizacja sanitarna - tłoczna: — DN 90 – 2 534 m, — DN 110 – 843 m, — DN 125 – 853 m, — DN 160 – 2 988 m, — DN 200 – 3 072 m. 2.3) Przepompownie ścieków: 7 szt.; 2.4) Studnie rewizyjne: — DN 400 – 543 szt., — DN 1000 – 891 szt., — DN 1200 – 103,00 szt. 2.5) Przyłącza wodociągowe: DN 90 – 164,10 m. Kompletna dokumentacja na roboty budowlane będąca przedmiotem nadzoru znajduje się na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL: <https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1587465,gmina-wieliczka-oglasza-postepowanie-o-udzielenie-zamowieniapublicznego-na-zadanie-zadanie-nr-1-bud.html>

Wewnętrzny identyfikator: WZP.271.24.2019

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71520000 Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71351914 Usługi archeologiczne

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja podpisująca umowę: Gmina Wieliczka

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 444 000,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: SAFEGE S.A.S.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta nr 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 444 000,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: JRP.272.01.1.2019

Tytuł: Umowa nr JRP.272.01.1.2019

Data zawarcia umowy: 30/10/2019

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Fundusz Spójności (2014/2020)

Identyfikator funduszy UE: POIS.02.03.00-00-0003/17

Więcej informacji na temat funduszy UE: Zadanie współfinansowane z Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 535896-2019

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: Zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 25.07.2023 r.: W dniu 30.10.2019 r. Gmina Wieliczka na podstawie złożonej oferty przez 15-27 Rue du Port, Parc de l'Île, 92 022 Nanterre CEDEX, Francja SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce zawarła umowę nr JRP.272.01.1.2019 na wykonanie zadania „Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV, z kwotą netto 444 000,00 zł. W 2022 r. nastąpiła istotna zmiana cen materiałów oraz kosztów związanych z realizacją zamówień publicznych, których Gmina Wieliczka jako zamawiający, działając z należytą starannością nie mogła przewidzieć. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż wskazana umowa jest obecnie w trakcie realizacji oraz zawarto ją przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185), czyli przed 10.11.2022 r. Powyższe przesłanki legitymizują Gminę Wieliczka do dodania do umowy postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy – ponieważ umowa nie zawiera takich postanowień. W swoim wystąpieniu z dnia 11.07.2022 r. Wykonawca zwrócił się z żądaniem podwyższenia wynagrodzenia przewidzianego w zawartej z Gminą Wieliczka umowie o nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi wskazując, że od dnia złożenia przez niego oferty stanowiącej podstawę do zawarcia powyższej umowy, doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć. Powyższa, konwersja na rynku produkcji i usług budowlanych przejawia się w niemożliwym do przewidzenia uprzednio wzroście kosztów: materiałów pędnych, robocizny, sprzętu, usług podwykonawczych, a także kosztów pośrednich. Wzrost cen jest w znacznej mierze uzależniony od tendencji na rynkach globalnych, wynika z czynników makroekonomicznych i nie jest uzależniony od działań stron zawartych umów. W ostatnim czasie zaobserwować można wystąpienie szeregu zewnętrznych czynników, niezależnych od woli stron i niedających się obiektywnie przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a wpływających na jej realizację oraz sytuację ekonomiczną Wykonawcy z uwagi na fakt, że ich charakter i stopień nasilenia wykracza poza typowe ryzyko gospodarcze i mechanizmy rynkowe, a w rezultacie niweczy przeprowadzoną przez Wykonawcę kalkulację na etapie składania oferty. Szczególną uwagę należy zwrócić na zmienione warunki realizacji umowy w związku z pandemią COVID-19, która doprowadziła do wstrzymania gospodarki poprzez szereg tzw. lockdownów, a następnie pogorszenie tej sytuacji w związku z wystąpieniem wojny w Ukrainie. Transgraniczne i gospodarcze skutki trwającego konfliktu zbrojnego nie były możliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności. Zgodnie z protokołem konieczności nr 3 z dnia 06.12.2023 r.: Tak jak opisano w Protokole konieczności nr 1 z dnia 25.07.2023 r. w dniu 30.10.2019 r. Gmina Wieliczka na podstawie złożonej oferty przez 15-27 Rue du Port, Parc de l'Île, 92 022 Nanterre CEDEX, Francja SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce zawarła umowę nr JRP.272.01.1.2019 na wykonanie zadania „Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV, z kwotą netto 444 000,00 zł. W 2022 r. nastąpiła istotna zmiana cen materiałów oraz kosztów związanych z realizacją zamówień publicznych, których Gmina Wieliczka jako zamawiający, działając z należytą starannością nie mogła przewidzieć.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż wskazana umowa jest obecnie w trakcie realizacji oraz zawarto ją przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185), czyli przed 10.11.2022 r. Powyższe przesłanki legitymizują Gminę Wieliczka do dodania do umowy postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy – ponieważ umowa nie zawiera takich postanowień. W swoim wystąpieniu z dnia 11.07.2022 r. Wykonawca zwrócił się z żądaniem podwyższenia wynagrodzenia przewidzianego w umowie zawartej z Gminą Wieliczka. Metodologia zmiany wynagrodzenia została szczegółowo opisana w Protokole konieczności nr 1 z dnia 25.07.2023 r.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: W umowie nr JRP.272.01.1.2019 z dnia 30.10.2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w §4 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto: 501 412,58 zł (słownie: pięćset jeden tysięcy czterysta dwanaście zł 58/100) podatek VAT 23% 115 324,90 zł brutto: 616 738,48 zł (słownie: cena ryczałtowa brutto: sześćset szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem zł 48/100).” 2) w §5 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „1. Zgodnie z art. 148 uPzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie gwarancji bankowej – 30 836,88 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści sześć zł 88/100).”

Identyfikator sekcji: CON-0001

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Gmina Wieliczka

Numer rejestracyjny: REGON 351555364

Adres pocztowy: ul. Powstania Warszawskiego 1

Miejscowość: Wieliczka

Kod pocztowy: 32-020

Podpodział krajowy (NUTS): Krakowski (PL214)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy w Wielicze

E-mail: magistrat@wieliczka.eu

Telefon: +48 122634100

Faks: +48 122786860

Adres strony internetowej: <https://www.wieliczka.eu>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja podpisująca umowę

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: SAFEGE S.A.S.

Numer rejestracyjny: NIP : NIP FR 82542021829 (NIP SAFEGE Oddział w Polsce: 1070000916)

Adres pocztowy: 15-27 Rue du Port, Parc de l'Île

Miejscowość: Nanterre CEDEX

Kod pocztowy: 92 022

Podpodział krajowy (NUTS): Paris (FR101)

Kraj: Francja

E-mail: przetargi@safège.pl

Telefon: +48 224794247

Faks: +48 224794248

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: c3297978-cc71-4103-baaf-5901a1e71a6a - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 25/03/2024 11:15:30 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 179661-2024

Numer wydania Dz.U. S: 61/2024

Data publikacji: 26/03/2024