

241932-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane w zakresie gazociągów – Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

OJ S 73/2025 14/04/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

E-mail: magdalena.jagielska1@gaz-system.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Opis: Przedmiotem Zamówienia jest budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Identyfikator procedury: 13954519-3317-4baa-afc8-353a96b838ae

Wewnętrzny identyfikator: ZP/2022/07/0007/REM

2.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Opis: Przedmiotem Zamówienia jest budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

5.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający jest upoważniony do skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania Umowy, w zakresie opisanym w Umowie. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych w Umowie z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy realizacji dodatkowego zlecenia obejmującego:

1) Prawo Opcji 1 - wykonanie usługi geodezyjnej na potrzeby przejęcia nieruchomości oraz przejęcie nieruchomości (z wyłączeniem tyczenia i przejęcia nieruchomości uprzednio przejętych przez Zamawiającego na potrzeby wykonania wycinki oraz przejęcia nieruchomości wywłaszczonych na podstawie art. 20 ust. 3. Specustawy); 2) Prawo Opcji 2 - wykonanie przez Wykonawcę badania gazociągu tłokiem inteligentnym. 3) Prawo Opcji 3 - wykonanie przez Wykonawcę dostawy sadzonek drzew oraz wykonanie nasadzeń drzew wraz z ich pielęgnacją. Warunkiem uruchomienia ww. praw opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji Zamówienia w ramach ww. praw opcji.

5.1.2. Miejsce realizacji

W dowolnym miejscu

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 188 700 000,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: BUDIMEX S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: BUDIMEX S.A.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000

Wartość przetargu: 188 700 000,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: ZP/2022/07/0007/REM

Tytuł: Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Data zawarcia umowy: 21/03/2023

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 181348-2023

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: ZP/2022/07/0007/REM

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: Aneks nr 5: Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 24 ust. 2 pkt 3), 4) i 5) Umowy i art. 24 ust. 4 pkt 6) - w związku z art. 4 ust. 11 i następne w związku z art. 3 ust. 6 i następne Umowy, Strony postanawiają dokonać zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zmieniając zakres prac, na skutek konieczności realizacji Robót zamiennych, określonych w Protokole Konieczności PK/35, polegających na: zmianie sposobu wykonania HDD gazociąg - przekroczenie Lasu Nowa Warszawa (Młocińskiego) wraz z Kanałem Młocińskim. Wynagrodzenie z tytułu robót, o których mowa powyżej zostanie wypłacone w ramach nowego Kamienia Milowego nr 53, o którym mowa w załączniku nr 16 do Umowy „Plan Zasad Płatności”, na zasadach wynikających z art. 13 ust. 1 i 7 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Umowy, w kwocie 7 128 929,72 zł PLN netto (słownie: (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 72/100).

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Uzasadnienie zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 4 p.z.p. •Zmiana wynika z okoliczności, których zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć; GAZ-SYSTEM: Konieczność zmiany umowy spowodowana jest zidentyfikowanymi w trakcie realizacji przewiertu HDD Las Młociński anomalnymi reakcjami zastosowanych płuczek wiertniczych na występujące warunki geologiczne, których pomimo należytej staranności nie można było przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej, jak również przed przystąpieniem do właściwej realizacji. Na potrzeby zaprojektowania trajektorii przewiertu Zamawiający pozyskał dokumentację geologiczną opracowaną na podstawie wykonanych odwiertów geologicznych. Pozyskane na podstawie dokumentacji geologicznej dane stanowiły następnie materiał wejściowy do specjalistycznej opinii technicznej szczegółowo określającej warunki realizacyjne, wykorzystane następnie przez Wykonawcę przewiertu do opracowania Planu wykonalności – Instrukcji technologicznej przewiertu HDD. Pomimo możliwie najlepszego rozpoznania przedmiotowego zagadnienia, zarówno na etapie dokumentacji projektowej jak i przygotowania do realizacji, wykorzystania kompetencji podmiotów posiadających szerokie doświadczenie w stosowaniu technologii HDD, finalnie napotkane uwarunkowania wynikające z anomalnych reakcji na występującą morfologię gruntu spowodowały brak możliwości wykonania przekroczenia w pierwotnej trajektorii. • zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy; GAZ-SYSTEM: Przedmiotowa zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy ze względu na jej zakres polegający wyłącznie na zmianie trajektorii jednego przekroczenia bezwykopowego w technologii przewiertu HDD. Tym samym, przyjmując jako ogólny charakter umowy jej zakres dotyczący budowy gazociągu wraz z niezbędną infrastrukturą należy uznać, iż pozostaje on bez zmian pomimo modyfikacji w zakresie wykonania HDD Las Młociński. • wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. GAZ-SYSTEM: Wartość wprowadzonej zmiany stanowi kwotę niższą niż 4% wartości pierwotnej umowy (7 128 929,72/188 700 000,00 netto), wobec czego spełniony jest warunek określony w art. 455 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. Przedmiotowa zmiana zgodnie nie powoduje przekroczenia 50% wzrostu wartości umowy pierwotnej.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Numer rejestracyjny: 527-243-20-41

Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-337
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Magdalena Jagielska
E-mail: magdalena.jagielska1@gaz-system.pl
Telefon: +48 222201214
Adres strony internetowej: <http://www.gaz-system.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: BUDIMEX S.A.
Numer rejestracyjny: 5261003187
Adres pocztowy: ul. Siedmiogrodzka 9
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-204
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 88edb098-270a-4c30-955e-48f38061ffc6 - 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 39
Ogłoszenie – data wysłania: 10/04/2025 13:15:45 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 241932-2025
Numer wydania Dz.U. S: 73/2025
Data publikacji: 14/04/2025