

253823-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Usługi nadzoru i kontroli – Usługa monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna

OJ S 76/2025 17/04/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi

E-mail: barbara.janicka@plk-sa.pl

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

E-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Usługa monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna

Opis: Umowa nr 12/252/0007/21/Z/O z dnia 01.10.2021 r. Usługa monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna. Modyfikacji ulega zapis §3 ust. 1 Umowy nr 12/252/0007/21/Z/O z dnia 01.10.2021 r. wprowadzony Aneksem nr 11 „Czas realizacji umowy obejmuje świadczenie usług w terminie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.03.2025 r.” oraz § 7 ust. 1 Umowy: „Z zastrzeżeniem ust. 2-7 z tytułu należytego wykonywania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (dalej: Wynagrodzenie): a. Netto: 5 682 783,60 PLN (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote 60/100) b. VAT 23%: 1 307 040,23 PLN (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy czterdzieści złotych 23/100) c. Brutto: 6 989 823,83 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 83/100). Zmieniono również §7 ust. 2b Umowy: „Maksymalne wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu świadczenia niniejszej umowy płacone przez ZDiT (Miasto Łódź) wynosi 2 306 641,86 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 86/100)”. Zmieniono Aneksem zawartym w dniu 31.03.2025 r. Nr 12 do Umowy Nr 12/252/0007/21/Z/O z dnia 01.10.2021 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zamawiający, podejmując działania związane z postępowaniem zakupowym pn. „Usługa monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna”, dołożył wszelkich starań w celu zapewnienia przejrzystości, konkurencyjności i zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa. Niemniej jednak w trakcie procedury pojawiły się okoliczności, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania i wszczęcia postępowania. Jednym z kluczowych czynników wskazujących na nieprzewidywalność sytuacji była nadspodziewanie duża liczba pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców w trakcie postępowania. Obszerność zapytań oraz ich skomplikowany charakter wymagały szczegółowej analizy i odpowiedniego odniesienia się przez Zamawiającego, co wydłużyło czas niezbędny do

zakończenia procedury oraz wpłynęło na konieczność dostosowania dokumentacji postępowania do nowych, wcześniej nieoczywistych uwarunkowań. W efekcie Zamawiający został zobligowany do wdrożenia nadzwyczajnych procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z najwyższymi standardami. Ponadto, kluczowym aspektem potwierdzającym niemożność przewidzenia omawianej sytuacji jest fakt, że o ile wykonawcy nie wniosą odwołania na wybór oferty najkorzystniejszej to pierwszym dniem kiedy będzie możliwe zawarcie umowy będzie dopiero 03.04.2025 r. Do tego momentu Zamawiający nie ma pewności co do ostatecznego wyboru wykonawcy oraz tego, czy nie nastąpią dodatkowe komplikacje proceduralne, które mogą wpłynąć na realizację umowy w jej pierwotnym kształcie. Ta niepewność w naturalny sposób wymusza zastosowanie środków zapobiegawczych i dostosowanie treści Umowy do nowych realiów, które nie były znane w momencie jej pierwotnego zawarcia. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, należy uznać, że przesłanki określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP zostały spełnione, a zmiana Umowy jest uzasadniona nieprzewidywalnością sytuacji oraz koniecznością dostosowania się do nadzwyczajnych warunków, które wynikły w trakcie procedury przetargowej. W związku z powyższym istnieją przesłanki stanowiące podstawę do wprowadzenia poniższych zmian w treści umowy: Zmieniono Umowę w ten sposób, że § 3 ust. 1 Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Czas realizacji umowy obejmuje świadczenie usług w terminie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 14.04.2025 r. lub do czasu zawarcia nowej umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym nr 0112 /IZ02GM/18183/05619/24/P na „Usługę monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna”. W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania Umowy o 14 dni postanowiono zmienić wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymał nowe następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 2-7 z tytułu należytego wykonywania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (dalej: Wynagrodzenie): a. Netto: 5 752 365,84 PLN (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 84/100) b. VAT 23%: 1 323 044,14 PLN (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści cztery złote 14/100) c. Brutto: 7 075 409,98 PLN (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 98/100) Zmieniono Umowę w ten sposób, że § 7 ust. 2b Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Maksymalne wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu świadczenia niniejszej umowy płacone przez ZDiT (Miasto Łódź) wynosi 2 334 885,29 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 29/100)”. Identyfikator procedury: a45993d6-66e7-4d4d-ab81-6aa7f45b5d4c Wewnętrzny identyfikator: numer postępowania 0112/IZ02GM/13029/03634/21/P, numer referencyjny IZ02GM.293.3.2021

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71700000 Usługi nadzoru i kontroli

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa, 31620000 Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna, 32235000 Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym, 34943000 Kolejowy system monitorowania, 35121700 Systemy alarmowe, 42961000 System sterowania i kontroli, 48813200 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Usługa monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna

Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Umowa nr 12/252/0007/21/Z/O z dnia 01.10.2021 r. Usługa monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna. Modyfikacji ulega zapis §3 ust. 1 Umowy nr 12/252/0007/21/Z/O z dnia 01.10.2021 r. wprowadzony Aneks nr 11 „Czas realizacji umowy obejmuje świadczenie usług w terminie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.03.2025 r.” oraz § 7 ust. 1 Umowy: „Z zastrzeżeniem ust. 2-7 z tytułu należytego wykonywania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (dalej:

Wynagrodzenie): a. Netto: 5 682 783,60 PLN (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote 60/100) b. VAT 23%: 1 307 040,23 PLN

(słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy czterdzieści złotych 23/100) c. Brutto: 6 989 823,83 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 83/100). Zmieniono również §7 ust. 2b Umowy: „Maksymalne

wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu świadczenia niniejszej umowy płacone przez ZDiT (Miasto Łódź) wynosi 2 306 641,86 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 86/100)”. Zmieniono Aneks zawartym w dniu 31.03.2025 r. Nr 12 do Umowy Nr 12/252/0007/21/Z/O z dnia 01.10.2021 r. na podstawie art.

455 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zamawiający, podejmując działania związane z postępowaniem zakupowym pn. „Usługa monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna”, dołożył wszelkich starań w celu zapewnienia przejrzystości, konkurencyjności i zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa. Niemniej jednak w trakcie procedury pojawiły się okoliczności, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania i wszczęcia postępowania. Jednym z kluczowych czynników wskazujących na nieprzewidywalność sytuacji była nadspodziewanie duża liczba pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców w trakcie postępowania. Obszerność zapytań oraz ich skomplikowany charakter wymagały szczegółowej analizy i odpowiedniego odniesienia się przez Zamawiającego, co wydłużyło czas niezbędny do zakończenia procedury oraz wpłynęło na konieczność dostosowania dokumentacji postępowania do nowych, wcześniej nieoczywistych uwarunkowań. W efekcie Zamawiający został zobligowany do wdrożenia nadzwyczajnych procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z najwyższymi standardami. Ponadto, kluczowym aspektem potwierdzającym niemożność przewidzenia omawianej sytuacji jest fakt, że o ile wykonawcy nie wniosą odwołań na wybór oferty najkorzystniejszej to pierwszym dniem kiedy będzie możliwe zawarcie umowy będzie dopiero 03.04.2025 r. Do tego momentu Zamawiający nie ma pewności co do ostatecznego wyboru wykonawcy oraz tego, czy nie nastąpią dodatkowe komplikacje proceduralne, które mogą wpłynąć na realizację umowy w jej pierwotnym kształcie. Ta niepewność w naturalny sposób wymusza zastosowanie środków zapobiegawczych i dostosowanie treści Umowy do nowych realiów,

które nie były znane w momencie jej pierwotnego zawarcia. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, należy uznać, że przesłanki określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP zostały spełnione, a zmiana Umowy jest uzasadniona nieprzewidywalnością sytuacji oraz koniecznością dostosowania się do nadzwyczajnych warunków, które wynikły w trakcie procedury przetargowej. W związku z powyższym istnieją przesłanki stanowiące podstawę do wprowadzenia poniższych zmian w treści umowy: Zmieniono Umowę w ten sposób, że § 3 ust. 1 Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Czas realizacji umowy obejmuje świadczenie usług w terminie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 14.04.2025 r. lub do czasu zawarcia nowej umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym nr 0112 /IZ02GM/18183/05619/24/P na „Usługę monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna”. W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania Umowy o 14 dni postanowiono zmienić wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymał nowe następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 2-7 z tytułu należytego wykonywania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (dalej: Wynagrodzenie): a. Netto: 5 752 365,84 PLN (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 84/100) b. VAT 23%: 1 323 044,14 PLN (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści cztery złote 14/100) c. Brutto: 7 075 409,98 PLN (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 98/100) Zmieniono Umowę w ten sposób, że § 7 ust. 2b Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Maksymalne wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu świadczenia niniejszej umowy płacone przez ZDiT (Miasto Łódź) wynosi 2 334 885,29 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 29/100)”. Wewnętrzny identyfikator: numer postępowania 0112/IZ02GM/13029/03634/21/P, numer referencyjny IZ02GM.293.3.2021

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71700000 Usługi nadzoru i kontroli

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 31620000 Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna, 32235000 Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym, 34943000 Kolejowy system monitorowania, 35121700 Systemy alarmowe, 42961000 System sterowania i kontroli, 48813200 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego, 48813200 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego, 35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Plac Bronisława Sałacińskiego, Łódź

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja podpisująca umowę: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: STRABAG PFS Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: STRABAG PFS Sp. z o.o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000

Wartość przetargu: 5 752 365,84 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: 12/252/0007/21/Z/O

Tytuł: Usługa monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna

Data zawarcia umowy: 01/10/2021

Organizacja podpisująca umowę: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 545769-2021

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 12/252/0007/21/Z/O

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: Aneks Nr 12 zawartym w dniu 31.03.2025 r. do Umowy Nr 12/252/0007/21/Z/O z dnia 01.10.2021 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zamawiający, podejmując działania związane z postępowaniem zakupowym pn. „Usługa monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna”, dołożył wszelkich starań w celu zapewnienia przejrzystości, konkurencyjności i zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa. Niemniej jednak w trakcie procedury pojawiły się okoliczności, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania i wszczęcia postępowania. Jednym z kluczowych czynników wskazujących na nieprzewidywalność sytuacji była nadspodziewanie duża liczba pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców w trakcie postępowania. Obszerność zapytań oraz ich skomplikowany charakter wymagały szczegółowej analizy i odpowiedniego odniesienia się

przez Zamawiającego, co wydłużyło czas niezbędny do zakończenia procedury oraz wpłynęło na konieczność dostosowania dokumentacji postępowania do nowych, wcześniej nieoczywistych uwarunkowań. W efekcie Zamawiający został zobligowany do wdrożenia nadzwyczajnych procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z najwyższymi standardami. Ponadto, kluczowym aspektem potwierdzającym niemożność przewidzenia omawianej sytuacji jest fakt, że o ile wykonawcy nie wniosą odwołań na wybór oferty najkorzystniejszej to pierwszym dniem kiedy będzie możliwe zawarcie umowy będzie dopiero 03.04.2025 r. Do tego momentu Zamawiający nie ma pewności co do ostatecznego wyboru wykonawcy oraz tego, czy nie nastąpią dodatkowe komplikacje proceduralne, które mogą wpłynąć na realizację umowy w jej pierwotnym kształcie. Ta niepewność w naturalny sposób wymusza zastosowanie środków zapobiegawczych i dostosowanie treści Umowy do nowych realiów, które nie były znane w momencie jej pierwotnego zawarcia.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Zmieniono Umowę w ten sposób, że § 3 ust. 1 Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Czas realizacji umowy obejmuje świadczenie usług w terminie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 14.04.2025 r. lub do czasu zawarcia nowej umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym nr 0112/IZ02GM/18183/05619/24/P na „Usługę monitoringu systemów teletechnicznych w pomieszczeniu Control Room na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna”. W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania Umowy o 14 dni postanowiono zmienić wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymał nowe następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 2-7 z tytułu należytego wykonywania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (dalej: Wynagrodzenie): a. Netto: 5 752 365,84 PLN (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 84/100) b. VAT 23%: 1 323 044,14 PLN (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści cztery złote 14/100) c. Brutto: 7 075 409,98 PLN (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 98/100) Zmieniono Umowę w ten sposób, że § 7 ust. 2b Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Maksymalne wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu świadczenia niniejszej umowy płacone przez ZDiT (Miasto Łódź) wynosi 2 334 885,29 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 29 /100)”.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi

Numer rejestracyjny: 113-23-16-427

Adres pocztowy: ul. Tuwima 28

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-002

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Barbara Janicka

E-mail: barbara.janicka@plk-sa.pl

Telefon: +48 422055741

Adres strony internetowej: <https://platformazakupowa.plk-sa.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca
Lider grupy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja podpisująca umowę

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
Numer rejestracyjny: 725-18-59-255
Adres pocztowy: ul. Tuwima 36
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-002
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Zarząd Dróg i Transportu
E-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl
Telefon: +48(42) 638-49-11
Adres strony internetowej: www.zdit.uml.lodz.pl

Role tej organizacji:

Nabywca
Organizacja podpisująca umowę

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: STRABAG PFS Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 5260307459
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10
Miejscowość: Pruszków
Kod pocztowy: 05-800
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres strony internetowej: www.uzp.gov/kio

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 21f36175-961c-4710-b789-d373b51fca80 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 39

Ogłoszenie – data wysłania: 15/04/2025 13:10:09 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 253823-2025

Numer wydania Dz.U. S: 76/2025

Data publikacji: 17/04/2025