

355397-2026 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków – Roboty budowlane pn.: Budowa sieci wodociągowych w rejonie ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie

OJ S 99/2026 26/05/2026

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane - Dostawy - Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

E-mail: przetargi@wik.dzierzoniow.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Roboty budowlane pn.: Budowa sieci wodociągowych w rejonie ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie

Opis: KRÓTKI OPIS: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowych w ramach dwóch odrębnych zadań: ZADANIE 1: Budowa strategicznego wodociągu tranzytowego z Jeziora Bystrzyckiego (woda uzdatniona w SUW Lubachów) do gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap VI (odcinek): od ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Dzierżoniowa z drogą Dzierżoniów – Pieszycy do ogródków działkowych w rejonie ul. Podwalnej w Dzierżoniowie; ZADANIE 2: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego – etap II (całość): od granicy z Gminą Pieszycy do przejazdu kolejowego. Opis przedmiotu zamówienia wskazano w pkt 5.1 Ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiot zamówienia, w tym także dokumentację projektową i roboty budowlane, należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Identyfikator procedury: 2316b7c7-5d80-4ce3-a770-13f1185b7fe8

Wewnętrzny identyfikator: JRP/7/2024

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Dodatkowy charakter zamówienia: Dostawy, Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45233000

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, dróg, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Dzierżoniów ul. Kilińskiego, ul. Polna, ul. Podwalna, Pieszycy ul. Kościuszki

Miejscowość: Dzierżoniów, Pieszycy

Kod pocztowy: 58-200 Dzierżoniów, 58-250 Pieszycy

Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

<https://eli.gov.pl/eli/DU/2019/2019/ogl> - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Roboty budowlane pn.: Budowa sieci wodociągowych w rejonie ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie

Opis: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Budowa sieci wodociągowych w rejonie ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie”, w tym sieci wchodzące w zakres projektu pn.: „Poprawa jakości i ograniczenie strat wody przeznaczonej do spożycia w systemie zaopatrzenia gmin powiatu dzierżoniowskiego”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, z programu FENKS. 1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowych w ramach dwóch odrębnych zadań: 1.1) ZADANIE 1: Budowa strategicznego wodociągu tranzytowego z Jeziora Bystrzyckiego (woda uzdatniona w SUW Lubachów) do gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap VI (odcinek): · od wpięcia w istniejącą sieć wodociągową w rejonie ronda (na terenie Gminy Pieszyce) na skrzyżowaniu obwodnicy Dzierżoniowa z drogą Dzierżoniów – Pieszyce, wzdłuż ul. Kościuszki do granicy Dzierżoniowa i dalej wzdłuż ul. Kilińskiego, przez skrzyżowanie z ul. Ciepłowniczą do skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Polną, wzdłuż ul. Polnej i dalej pomiędzy zabudowaniami, w poprzek ul. Zielonej i Podwalnej i przez ogródki działkowe do wpięcia w istniejącą sieć wodociągową, przy czym część odcinków stanowi część zamówienia objętą prawem opcji – zgodnie z SWZ; · zadanie 1 obejmuje sieć wodociągową PEHD DN400 o długości ok. 1,35 km i DN110 o długości ok. 0,03 km; · zadanie 1, obejmuje wykonanie odcinków metodami bezwykopowymi: pod rowem, przejść poprzecznych przez ul. Zieloną i ul. Podwalną, przez teren ogródków działkowych oraz w sąsiedztwie obiektów energetycznych „TAURON”; · zadanie 1 obejmuje montaż studzienek do odwodnienia, studzienek do odpowietrzników i przepustnic przedziałowych oraz przepięcie istniejących sieci wodociągowych. · zadanie 1 obejmuje opracowanie aneksu do projektu budowlanego i uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę - zgodnie z SWZ. 1.2) ZADANIE 2: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego – etap II (całość stanowi część podstawową): · od wpięcia w istniejącą sieć wodociągową przy granicy z Gminą Pieszyce, wzdłuż ul. Kilińskiego, przez skrzyżowania z ul. Polną, ul. Zieloną, ul. Podwalną, do wpięcia w istniejącą sieć wodociągową przed przejazdem kolejowym; · zadanie 2 obejmuje sieć wodociągową PEHD DN315 o długości ok. 0,88 km oraz odgałęzienia boczne tej sieci o średnicach DN90÷DN160 o łącznej długości ok. 0,06 km; · zadanie 2 obejmuje przepięcie przyłączy wodociągowych o średnicach DN63÷DN160 o łącznej długości ok. 0,13 km; · zadanie 2 obejmuje montaż zasuw przedziałowych i hydrantów oraz przepięcie istniejących sieci wodociągowych i przyłączy. · zadanie 2 obejmuje wykonanie odcinków metodami bezwykopowymi: przejść poprzecznych ul. Kilińskiego i pod wjazdami na posesje; · zadanie 2 obejmuje opracowanie aneksu do projektu budowlanego i uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę / nowej decyzji pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia budowy / robót budowlanych) w rejonie nowoprojektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Ciepłowniczą w Dzierżoniowie. 2) W zakres obydwu ww. zadań wchodzi także przygotowanie kompletu dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, w tym przede wszystkim: a)

oświadczenie kierownika budowy, b) niezbędne protokoły badań i sprawdzeń (w tym badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności), c) inwentaryzacja powykonawcza, wraz z informacją geodety dotyczącą zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, d) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupełnione opisem (wymagane w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę), e) oświadczenia organów wymienionych w art. 56 Prawa Budowlanego. 3) Zadania 1 i 2 będą realizowane równolegle z planowaną przez Gminę Miejską Dzierżoniów inwestycją dot. przebudowy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie (na odcinku od granicy z Gminą Pieszycy do przejazdu kolejowego). W zakres zadania 1 i zadania 2, na odcinku drogi planowanym do przebudowy przez Gminę Miejską Dzierżoniów, nie wchodzi rozbiórka nawierzchni asfaltowej i odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz organizacja ruchu drogowego. W pozostałym zakresie zadań 1 i 2 w zakres zamówienia wchodzi pełny zakres prac przewidziany dokumentacją projektową, w tym rozbiórki i odtworzenie nawierzchni. 4) W zakresie zadań nr 1 i 2 w pasie drogowym ul. Kilińskiego należy założyć następującą kolejność wykonywania robót: · rozbiórka nawierzchni drogowych – po stronie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, · budowa kanalizacji deszczowej – po stronie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, · budowa sieci wodociągowych – roboty ziemne i instalacyjne objęte niniejszym zamówieniem, · budowa innych sieci uzbrojenia terenu – po stronie ich gestorów, · budowa nawierzchni dróg i chodników – po stronie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Harmonogram realizacji zadania należy uzgodnić z Inwestorami pozostałych robót budowlanych. 5) Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do budynków mieszkalnych oraz firm znajdujących się w obrębie realizacji zamówienia należy przewidzieć wykonywanie robót budowlanych krótkimi odcinkami oraz przenoszenie ekipy budowlano-montażowej pomiędzy odcinkami robót w różnych miejscach realizacji zadania. 6) Ze względu na czas jaki upłynie od momentu opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwoleń na budowę Zamawiający informuje, że zagospodarowanie i/lub uzbrojenie terenu mogło ulec zmianie. 7) Zamawiający zwraca uwagę, że rzeczywiste warunki hydrogeologiczne (w tym w szczególności w zakresie kategorii urabialności gruntu oraz poziomów zwierciadła wody) mogą odbiegać (także na niekorzyść) od warunków hydrogeologicznych rozpoznanych poprzez punktowe otwory badawcze. 8) W zakres zamówienia wchodzi także obsługa geodezyjna, geologiczna i archeologiczna w zakresie zadań 1 i 2.

Wewnętrzny identyfikator: JRP/7/2024

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Dodatkowy charakter zamówienia: Dostawy

Dodatkowy charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45233000

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Opcje:

Opis opcji: 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji umowy, w terminie nie później niż do 24 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, z części zamówienia objętej prawem opcji. 2. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego w terminie późniejszym niż 18 miesięcy po podpisaniu umowy, prawo opcji obejmuje także wydłużenie terminu realizacji umowy o 6 miesięcy, tj. do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji dla każdego z podzadań

1.2, 1.3 i 1.4 niezależnie, jak i w dowolnej konfiguracji (Zamawiający może zlecić wykonanie jednego, dwóch lub trzech podzadań): - odcinek od istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Dzierżoniowa z drogą Dzierżoniów – Pieszyce, do granicy Dzierżoniowa, w zakresie robót ziemnych i instalacyjnych, stanowi część objętą prawem opcji – podzadanie 1.2, - odcinek od ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Dzierżoniowa z drogą Dzierżoniów – Pieszyce, do granicy z Dzierżoniowem, w zakresie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych i ich odtworzenia, stanowi część objętą prawem opcji – podzadanie 1.3, - odcinek od ul. Polnej do wpięcia w istniejące sieci wodociągowe na terenie ogródków działkowych przy ul. Podwalnej w Dzierżoniowie, w zakresie wszystkich koniecznych robót, stanowi część objętą prawem opcji – podzadanie 1.4; 4. Uruchomienie opcji przez Zamawiającego jest uwarunkowane realizacją inwestycji drogowej dot. przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki w Pieszycach (dla podzadania 1.2) lub pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji (dla podzadań 1.2, 1.3 i 1.4). 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w ramach prawa opcji w niepełnym zakresie i zlecenia tylko części podzadań w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Dzierżoniów ul. Kilińskiego, ul. Polna, ul. Podwalna, Pieszyce: ul. Kościuszki
Miejscowość: Dzierżoniów, Pieszyce
Kod pocztowy: 58-200 Dzierżoniów, 58-250 Pieszyce
Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne
Podejście do ograniczania wpływu na środowisko: Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
Zielone zamówienia - Kryteria: Brak kryteriów zielonych zamówień publicznych
Promowany cel społeczny: Dostępność dla wszystkich

5.1.8. Kryteria dostępności

Kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych nie zostały uwzględnione, ponieważ przedmiot zamówienia nie jest przeznaczony dla osób fizycznych

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Organizacja realizująca płatność: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Organizacja podpisująca umowę: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 5 533 531,33 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta nr 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 5 533 531,33 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Jeszcze nie wiadomo

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: JRP/7/2024

Tytuł: Roboty budowlane pn.: Budowa sieci wodociągowych w rejonie ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie

Data wyboru zwycięzcy: 28/01/2025

Data zawarcia umowy: 06/03/2025

Organizacja podpisująca umowę: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 199386-2025

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: JRP/7/2024

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: Uzasadnienie faktyczne: 1.W związku z koniecznością wykonania sieci wodociągowej DN315 omijającej teren firmy Globgranit (położony przy ulicy Tadeusza Kościuszki 95 w Pieszcach), Zamawiający w piśmie z dnia 02.06.2025 r. zwrócił się do Wykonawcy o złożenie oferty na zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej PE DN315 razem z przebiegiem istniejących przyłączy wodociągowych i hydrantami, na odcinku od kolanka 90° na wysokości zjazdu na teren Globgranit, działka nr 1, obręb Zatorze, Gmina Miejska Dzierżoniów do włączenia do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 171/2 obręb Południe, Gmina Pieszyce. 2.Projektant, w opracowanej dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej w rejonie nowoprojektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Ciepłowniczej z ul Kilińskiego w Dzierżoniowie, przewidział zabudowę w węźle wyłącznie zasuw, a Dokumentacja projektowa wodociągu DN 400 przewidywała zastosowanie przepustnic osiowych (Dokumentacja wodociągu DN315 przewidywała zastosowanie zasuw). Zamawiający e-mailem z dnia 16.05.2025 r. wyraził zgodę na zastąpienie przepustnic zasuwami oraz zaproponował zastąpienie wszystkich przepustnic osiowych na wodociągu DN400 na zasuwę. Wykonawca przedstawił Ofertę cenową z dnia 11.06.2025 r. obejmującą zmiany przepustnicy DN400 na zasuwę DN400. 3.Zamawiający w e-mailu z dnia 16.05.2025 r. przekazał uwagi dot. węzła sieci wodociągowych w rejonie nowoprojektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Ciepłowniczej z ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie dot. zmniejszenia liczby wstawek montażowych przy każdej z zasuw z dwóch do jednej. Wykonawca pismem z dnia 30.09.2025 r. zaproponował całkowitą rezygnację z zastosowania wstawek montażowych w węzłach wodociągowych dla całości zadań objętych Umową. 4.W trakcie roboczych ustaleń dot. koordynacji robót budowlanych dot. budowy sieci wodociągowej z innymi robotami budowlanymi wykonywanymi w obrębie ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, w szczególności w zakresie robót dot. przebudowy drogi i kanalizacji deszczowej, których inwestorem jest Gmina Miejska Dzierżoniów, ustalono konieczność wyprzedzenia prac drogowych przez roboty dot. przebudowy sieci wodociągowej. 5.W związku z koniecznymi do wprowadzenia zmianami trasy sieci wodociągowej DN315 na odcinku od nowoprojektowanego ronda na skrzyżowania ul. Ciepłowniczej z ul Kilińskiego w Dzierżoniowie do granicy Dzierżoniowa i Pieszc (tj. od węzła W1 do węzła W7) Wykonawca, zaproponował rezygnację z montażu stalowych rur osłonowych na ww. odcinku. 6.Roboty budowlane, które nie zostały uwzględnione w zamówieniu podstawowym, mają być wykonane przez dotychczasowego Wykonawcę zadania. Są one niezbędne do: - możliwości unieczynnienia awaryjnego odcinka sieci wodociągowej przebiegającej pod terenem firmy Globgranit, poprzez ułożenie nowej sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Kościuszki w Pieszcach, w ramach robót budowlanych dot. przebudowy drogi na ww. odcinku, - koordynacji prac dot. sieci wodociągowej i robót drogowych wzdłuż ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, - ujednolicenia wykonania poszczególnych węzłów w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie (a przy średnicach DN400 i mniejszych zasuwę sprawują się w długim okresie czasu lepiej niż przepustnice). Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów technicznych – dotyczy prac w wykopach przy układaniu sieci wodociągowej na stosunkowo wąskim odcinku drogi oraz opracowania dokumentacji projektowej w ścisłym powiązaniu z prowadzonymi robotami budowlanymi i pozostałą dokumentacją projektową opracowywaną przez Wykonawcę. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby zwiększenie kosztów dla Zamawiającego – nowy Wykonawca doliczyłby do swojego wynagrodzenia koszty, które obecny Wykonawca ma już uwzględnione w cenie robót podstawowych (np. w zakresie organizacji zaplecza budowy). Zmniejszenie ceny o 72 539,68 zł netto odpowiada 1,31% wartości pierwotnej umowy (5 533 531,33 zł netto), a 1,81% wartości zakresu podstawowego

umowy (4 018 118,03 zł netto). Na ww. kwotę składają się zwiększenie wartości ze względu na roboty dodatkowe o wartości 49 700,00 zł netto i na roboty zamienne o wartości 2 685,43 zł netto oraz zmniejszenie wartości ze względu na roboty zaniechane o 124 925,11 zł netto. Tym samym zmiana wartości Umowy w wartościach bezwzględnych wynosi 182 330,54 zł netto, co odpowiada 3,30% wartości pierwotnej umowy (5 533 531,33 zł netto), a 4,54% wartości zakresu podstawowego umowy (4 018 118,03 zł netto). Zamawiający nie mógł przewidzieć konieczności wprowadzenia zmian – dopiero w trakcie wykonywania prac, ze względu na propozycję Wykonawcy robót drogowych, dot. wyprzedzenia prac drogowych przez roboty dot. przebudowy sieci wodociągowej zmieniono kolejność wykonywania prac, a tym samym Wykonawca sieci wodociągowej musiał zwiększyć ilość robót ziemnych oraz wprowadzić własną organizację ruchu. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy – w dalszym ciągu jest to umowa na wykonanie robót budowlanych i zmiana nie prowadzi do zawarcia nowego kontraktu publicznego. Rezygnacja z wykonania części uprzednio przewidzianych prac, tj. z montażu wstawek montażowych w węzłach wodociągowych, nie wpłynie niekorzystnie na pracę sieci wodociągowej, a przyspieszy wykonywanie robót budowlanych – ze względu na długi czas oczekiwania na wstawki montażowe (z uwagi na brak dostępności na rynku) – a prace muszą być prowadzone w koordynacji z pracami drogowymi ze względu na wprowadzane w ich trakcie znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych wzdłuż ulicy Kilińskiego w Dzierżoniowie. Rezygnacja z wykonania części uprzednio przewidzianych prac, tj. z montażu rur osłonowych nie wpłynie niekorzystnie na pracę sieci wodociągowej, a montaż rur osłonowych nie jest konieczny ze względu na uzgodnione zmiany trasy sieci wodociągowej.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: W związku z wnioskami Zamawiającego, wyrażonymi w e-mailu z dnia 16.05.2025 r. i piśmie JRP-20.6.1-1/25-15 z dnia 02.06.2025 r. oraz wnioskami Wykonawcy, wyrażonymi w pismach: Oferta cenowa z dnia 11.06.2025 r., DPiRP/1064/710/09/2025 z dnia 30.09.2025 r., Oferta cenowa z dnia 08.01.2026 r., a także Protokołem Konieczności i Negocjacji nr 2 z dnia 20.02.2026 r. oraz zgodą Zamawiającego wyrażoną w piśmie JRP-20.6.1-1/25-25 z dnia 23.02.2026 r., Strony rozszerzają zakres przedmiotu Umowy o realizację robót dodatkowych obejmujących zaprojektowanie wodociągu DN315 – ominięcie terenu Globgranit oraz zasypanie wykopu do pełnej wysokości na odcinku od W25 do W17 wodociągu DN315, wprowadzają roboty zamienne obejmujące zamianę przepustnic DN400 i DN300 na zasuwy DN400 i DN300 oraz rezygnują z wykonania części robót dot. zamontowania wstawek montażowych DN400 i DN300 oraz rur osłonowych DN500 na odcinku od W1 do W7 wodociągu DN315, których zakres rzeczowy został określony szczegółowo w Protokole Konieczności i Negocjacji nr 2 z dnia 20.02.2026 r., z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia z uwagi na konieczność wykonania ww. robót dodatkowych i zamiennych oraz zaniechania części robót, łącznie o 72 539,68 zł netto. Powyższe zmiany nie powoduje wydłużenia terminu realizacji Umowy.

Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu: TPA-0001

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Numer rejestracyjny: 526-223-93-25

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22 458 77 01
Faks: +48 22 458 77 00
Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp>
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt>
Role tej organizacji:
Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: PZP24.pl Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 897-179-78-96
Adres pocztowy: ul. Legnicka 57D lok. B/J
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 54-203
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
E-mail: kontakt@pzp24.pl
Telefon: +48 71 726 21 03
Adres strony internetowej: <https://pzp24.pl/>
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://pzp24.pl/kontakt/>
Role tej organizacji:
Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 010828091
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: 22 458 78 40
Faks: +48 22 458 78 00
Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.gov.pl/web/uzp/epuap>
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 882-000-31-83
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 25a
Miejscowość: Dzierżonów
Kod pocztowy: 58-200
Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Jednostka Realizująca Projekt (JRP)

E-mail: przetargi@wik.dzierzoniow.pl

Telefon: +48 74 832 20 53

Faks: +48 74 832 37 05

Adres strony internetowej: www.wik.dzierzoniow.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Inne punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Adres strony internetowej: www.wik.dzierzoniow.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Inne punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o.

Miejscowość: Świdnica

Kod pocztowy: 58-100

Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.eko-wod.pl/

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja podpisująca umowę

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy

Organizacja realizująca płatność

8.1. ORG-0006

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 884-100-65-31

Adres pocztowy: ul. Towarowa 12-14

Miejscowość: Świdnica

Kod pocztowy: 58-100

Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Kraj: Polska

E-mail: techniczny@wik.dzierzoniow.pl

Adres strony internetowej: www.eko-wod.pl

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 6b408166-439c-4127-a1be-bb84003329d8 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 39

Ogłoszenie – data wysłania: 21/05/2026 14:00:27 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 355397-2026

Numer wydania Dz.U. S: 99/2026

Data publikacji: 26/05/2026