

427662-2024 - Modyfikacja umowy

Polska – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne – Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa dworca kolejowego Nowy Tomyśl, Pałędzie, Rzepin, Świebodzin, Witnica, Zbąszyń
OJ S 138/2024 17/07/2024

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Polskie Koleje Państwowe S.A.

E-mail: przetargi@pkp.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa dworca kolejowego Nowy Tomyśl, Pałędzie, Rzepin, Świebodzin, Witnica, Zbąszyń

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii dla branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej) oraz drogowej. Wykonawca zobowiązany jest przygotować pełną dokumentację wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych, odrębnie dla każdej z niżej wymienionych lokalizacji, dla realizacji zadań pod nazwą: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa dworca kolejowego Nowy Tomyśl, Pałędzie, Rzepin, Świebodzin, Witnica, Zbąszyń. 2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ dla wszystkich zadań.

Identyfikator procedury: 7b3ed137-1aff-4d7e-9258-6defb39e5fac

Wewnętrzny identyfikator: KIZ/2017/WNP-006804

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71315300 Usługi opomiarowania dla budownictwa, 71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu, 71330000 Różne usługi inżynieryjne, 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Część 2. Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Palędzie”.

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej i dokumentacji projektowej technicznej wielobranżowej oraz prowadzenie nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na przebudowie dworca kolejowego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa dworca kolejowego Palędzie”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wyżej wymienione zadanie, poza przebudową budynków dworców obejmują przebudowy układów drogowych przy budynkach dworców oraz zagospodarowanie terenów przyległych. 4. W ramach realizacji zadania należy wykonać odrębną dokumentację przedprojektową, okołoprojektową oraz projekty budowlane i wykonawcze zgodnie z zakresem i wytycznymi wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do przygotowania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej obiektów wraz z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych, infrastruktury oraz sieci, przyłączy i instalacji, na cele wykonania niniejszego zamówienia oraz dla zweryfikowania podanych informacji na temat stanu istniejącego. 6. Dokumentacja projektowa powinna obejmować zakres planowanych robót budowlanych wraz z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania dworca (w postaci tymczasowych dworców kolejowych dla obecnie czynnych dworców) i stacji kolejowej, w szczególności z zapewnieniem bezpiecznego dojścia na perony. 7. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że zakres oraz ilość robót podanych są szacunkowe i mogą ulec zmianie na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako prace dodatkowe. 8. Należy dążyć do zminimalizowania wpływu elementów wyposażenia instalacyjnego na wygląd zewnętrzny budynku i jego najważniejszych wnętrz. 9. Przewiduje się przebudowę i modernizację wszystkich instalacji, aby stworzyć spójny system z uporządkowanym systemem zasilania. 10. Dla funkcjonowania dworców istotne jest zaprojektowanie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu rozgłoszeniowego informacji pasażerskiej.

Wewnętrzny identyfikator: Część 2. Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Palędzie”.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Polskie Koleje Państwowe S.A.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 1 114 500,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji "ALLPLAN" Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Palędzie”
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 300 000,00 PLN

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Palędzie”
Data zawarcia umowy: 22/01/2018

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 33107-2018

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Palędzie”

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 03.07.2024 r. zawartym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: PZP) Ustawodawca dopuścił możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Powyższe wlicza się sytuacja związana z COVID-19 oraz wojną w Ukrainie, wartość zmiany wynosi 18 751,06 zł netto, tj. 22 842,40 zł i nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 04.12.2019 r. zawartym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP §3 ust 1 Umowy otrzymuje brzmienie: 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145ze zm.) w wysokości netto 309 500,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) powiększone o należny podatek w obowiązującej stawce, co na dzień zawarcia umowy daje wartość brutto 380685,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), w podziale na: 1) wynagrodzenie za opracowanie Dokumentacji w wysokości 70% wartości wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 tj. w kwocie netto: 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy zł) powiększone o należny podatek w obowiązującej stawce, z podziałem na etapy (...) 2) Etap VII - nadzór autorski - po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Etapu VII - w wysokości 30% wynagrodzenia netto, określonego w ust. 1 tj. w kwocie netto: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) powiększone o należny podatek w obowiązującej stawce. 3) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w §1 ust 6 pkt. 7) i 8) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite w wysokości 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00 /100) powiększone o należny podatek VAT w obowiązującej stawce, co daje wartość brutto 11 685,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć zł). §4 Umowy otrzymuje brzmienie: Zamawiający wymaga, aby przedmiot Umowy w zakresie wykonania dokumentacji

projektowej został wykonany w terminie do 36 tygodni od dnia zawarcia Umowy (dla Etapów I-VI), oraz w zakresie realizacji nadzoru autorskiego (Etap VII), w terminie wskazanym w §2 ust. 4 Umowy. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 03.07.2024 r. zawartym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP §3 ust 1 Umowy otrzymuje brzmienie: 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) w wysokości netto 328 071,06 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 06/100) powiększone o należny podatek w obowiązującej stawce, co na dzień zawarcia umowy daje wartość brutto 403 527,40 zł. (słownie: czterysta trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 40/100) w tym 1) wynagrodzenie za opracowanie Dokumentacji w kwocie netto 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2) wynagrodzenie za nadzór autorski wynosi netto 108 571,06 zł (słownie: sto osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 06/100) 3) wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w §1 ust 6 pkt. 7 i 8 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite w wysokości 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Numer rejestracyjny: 525-000-02-51

Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 142A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-305

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: PKP.S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

E-mail: przetargi@pkp.pl

Telefon: +48224749141

Adres strony internetowej: www.pkp.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://pkp.eb2b.com.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 010828091

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 22 4587801

Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji "ALLPLAN" Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 9671257854

Adres pocztowy: ul. Mahoniowa 14

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-391

Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-Toruński (PL613)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 15adba78-0506-4306-81b1-256c4dafc747 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 39

Ogłoszenie – data wysłania: 16/07/2024 11:37:18 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 427662-2024

Numer wydania Dz.U. S: 138/2024

Data publikacji: 17/07/2024