

463927-2024 - Modyfikacja umowy

Polska – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu – II postępowanie

OJ S 149/2024 01/08/2024

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Gmina Kędzierzyn-Koźle

E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu – II postępowanie

Opis: 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie opracowań przedprojektowych: a) dokumentacji geotechnicznej, b) opracowań geodezyjnych; 2) opracowanie trójwariantowej koncepcji programowej ciągu pieszo-rowerowego i jej pozytywne uzgodnienie; 3) przygotowanie materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwaną dalej „decyzją środowiskową” (w tym również – w razie konieczności - raport oddziaływania przedsięwzięcia); 4) przygotowanie niezbędnych materiałów do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwaną dalej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w tym opracowanie: a) zbiór wymaganych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji itp., b) wielobranżowego projektu budowlanego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zbiorem wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków, uzgodnień, opinii czy decyzji, c) operatu wodno-prawnego, d) projektu stałej organizacji ruchu, e) projekt organizacji ruchu na czas budowy z uwzględnieniem podziału inwestycji na etapy, etapowanie należy dostosować do technologii wykonania robót nie do etapów inwestycji; f) pozostałych materiałów wymaganych do wniosku o wydanie ZRID, g) kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z nabyciem nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających nowego pasa i czasowym korzystaniem z nieruchomości w związku z prowadzeniem robót na ich terenie, h) dokumentacji do odszkodowań oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego przedmiotowej decyzji; 5) przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki poza liniami rozgraniczającymi drogę (w razie konieczności), 6) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót, w tym: a) projekty wykonawcze poszczególnych branż, przy czym należy podzielić inwestycje na etapy, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla ww. branż, c) przedmiary robót dla ww. branż, d) kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji; 7) stabilizacja granic pasa drogowego przekazanie szkicu geodezyjnego po jej przeprowadzeniu. 4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację

zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1320). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia, Projektowane postanowienia umowy zamieszczone wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego <https://e-propublico.pl/> stanowiące integralną część SWZ. 6. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu u Zamawiającego. Identyfikator procedury: 8be4a570-9469-4e15-9dbb-d0babefa09b4 Wewnętrzny identyfikator: ZP.271.1.1.2021.AJ

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu – II postępowanie

Opis: 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie opracowań przedprojektowych: a) dokumentacji geotechnicznej, b) opracowań geodezyjnych; 2) opracowanie trójwariantowej koncepcji programowej ciągu pieszo-rowerowego i jej pozytywne uzgodnienie; 3) przygotowanie materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwaną dalej „decyzją środowiskową” (w tym również – w razie konieczności - raport oddziaływania przedsięwzięcia); 4) przygotowanie niezbędnych materiałów do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwaną dalej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w tym opracowanie: a) zbiór wymaganych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji itp., b) wielobranżowego projektu budowlanego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zbiorem wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków, uzgodnień, opinii czy decyzji, c) operatu wodno-prawnego, d) projektu stałej organizacji ruchu, e) projektu organizacji ruchu na czas budowy z uwzględnieniem podziału inwestycji na etapy, etapowanie należy dostosować do technologii wykonania robót nie do etapów inwestycji; f) pozostałych materiałów wymaganych do wniosku o wydanie ZRID, g) kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z nabyciem nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających nowego pasa i czasowym korzystaniem z nieruchomości w związku z prowadzeniem robót na ich terenie, h) dokumentacji do odszkodowań oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego przedmiotowej decyzji; 5) przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki poza liniami rozgraniczającymi drogę (w razie konieczności), 6) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót, w tym: a) projekty wykonawcze poszczególnych branż, przy czym należy podzielić inwestycje na etapy, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla ww. branż, c) przedmiary robót dla ww. branż, d) kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji; 7) stabilizacja granic

pasa drogowego przekazanie szkicu geodezyjnego po jej przeprowadzeniu. 4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1320). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia, Projektowane postanowienia umowy zamieszczone wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego <https://e-propublico.pl/> stanowiące integralną część SWZ. 6. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu u Zamawiającego. Wewnętrzny identyfikator: ZP.271.1.1.2021.AJ

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Opcje:

Opis opcji: Nie przewidziano

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590 ustawy Pzp).

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 205 410,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: RDK PROJEKT Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Lot A

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 205 410,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: IRE-DS.272.5.1.1.2020.RM

Data wyboru zwycięzcy: 13/05/2021

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 307904-2021

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: IRE-DS.272.5.1.1.2020.RM

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: W dniu 10.06.2021r. Wykonawca podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w ramach zadania budżetowego: "PT i budowa ścieżek rowerowych n terenie miasta". Zgodnie z harmonogramem prac projektowych Wykonawca w dniu 12.07.2021r. przekazał trójwariantową koncepcję programową ciągu pieszo-rowerowego. Po poddaniu koncepcji wewnętrznym uzgodnieniom oraz po przeprowadzeniu spotkań informacyjnych z mieszkańcami, Zamawiający finalnie 25.08.2021r. zaakceptował przedstawione koncepcje. Po otrzymaniu powyższej akceptacji Wykonawca przystąpił do wykonania projektów wykonawczych realizacji zadania i już 16.09.2021r. wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków przebudowy kolidującego oświetlenia do gestora sieci (Tauron Nowe Technologie). Dnia 29.10.2021r. Wykonawca sygnalizował problemy z uzyskaniem zgody właściciela sieci co do jej likwidacji kilkakrotnie występując z wyjaśnieniami do gestora sieci. Niezależnie od powyższego Zamawiający jednocześnie wystąpił również do TNT z kilkoma wnioskami na które jednak nie otrzymał odpowiedzi. Równocześnie Wykonawca w oku opiniowania projektów wykonawczych w zakresie lokalizacji kładki ad Kanałem Gliwickim przy śluzie Nowa Wieś przez Zarządcę terenu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, po otrzymaniu 12.10.2021r. pozytywnej opinii dla przedstawionej koncepcji kontynuował pracę nad projektami wykonawczymi. Niestety w trakcie uzyskiwania zgód dla wykonania odwiertów geologicznych pod projektowaną kładkę (czerwiec 2022r.) PGW Wody polskie cofnęły wszystkie wcześniej wydane zgody i umowy dotyczące projektowanej lokalizacji ścieżki w postaci kładki nad Kanałem Gliwickim uzasadniając swoją decyzję zobowiązaniami z tytułu gwarancji jakości dla zmodernizowanej śluzy Nowa Wieś. Dopiero pismem z 29.07.2022r. (po zorganizowanym 08.06.2022r. spotkaniu władz miasta z przedstawicielami PGW Wody polskie oraz projektantów, na którym poinformowano o możliwości posadowienia obiektu mostowego ze stanem istniejącym) Wykonawca otrzymał zgodę jedynie na wykonanie odwiertów geologicznych i mógł przystąpić do dalszej pracy tj. wykonania opracowań przedprojektowych takich jak mapa do celów projektowych, projekt geotechniczny, opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Na podstawie wykonanych badań projektanci w grudniu 2022r. wystąpili z wnioskiem do PGW Wody Polskie o uzgodnienie rozwiązań technicznych projektowanych rozwiązań. Jednocześnie Zamawiający inicjował spotkania z przedstawicielami Wód Polskich kolejno w terminach 18.01.2023r., 26.06.2023r. i 19.07.2023 r., w czasie których dyskutowano szczegółowo nad rozwiązaniami przejścia rzez teren Śluzy Nowa Wieś. W toku prowadzonych rozmów powstały dwa dodatkowe warianty przejścia ścieżką przez teren Wód polskich a Zamawiający ostatecznie wybrał do dalszego procedowania rozwiązanie z poszerzeniem istniejącego obiektu mostowego. Ostatecznie 22.08.2022r. Wykonawca otrzymał od Wód Polskich akceptację rozwiązań - poszerzenia istniejącego mostu i kładki kratownicowej. Wobec wyżej wymienionych okoliczności zaszła konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, które zapewnią możliwość wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Zamawiający przyznał na następujące zwiększenie kosztów przedmiotowego zadania o koszt 45 000,00zł netto, co daje

kwotę 55 350,00 zł brutto, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu na wykonanie projektów wykonawczych do 04.06.2024r. - zgodnie z protokołem konieczności nr 01/2024 z 17.05.2024r.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01 /2024 z dnia 17.05.2024 r., stanowiącym załącznik do Aneksu, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1, 3-4, ust. 5 i 7 umowy powołanej w tytule, Strony dokonują następujących zmian: 1) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie nie dłuższym niż 341 dni od dnia przedłożenia projektów wykonawczych (wlicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualne uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych), przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe.”; b) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia: a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia), b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości, - w terminie do dnia 04.06.2024 r.;” 2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz wykonanie usług dodatkowych, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę oraz ustalenia wynikające z protokołu konieczności, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: 260 760,00 zł brutto słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00 /100 zł, z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej: - w 2021 – płatne do kwoty 22.140,00 zł brutto; - w 2023 – płatne do kwoty 39.360,00 zł brutto; - w 2024 – płatne do kwoty 92.250,00 zł brutto; - w 2025 – pozostała kwota; zwane jest dalej również „ceną”. Warunki rozdziału wynagrodzenia umownego na poszczególne części zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3.”.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Gmina Kędzierzyn-Koźle

Numer rejestracyjny: 7492055601

Departament: Daniel Bul, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Adres pocztowy: ul. Grzegorza Piramowicza 32

Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Kod pocztowy: 47-200

Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Daniel Bul, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Telefon: +48774034450

Adres strony internetowej: <https://e-propublico.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Departament: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telefon: +48224587777

Adres strony internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://ezamowienia.gov.pl/>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: RDK PROJEKT Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 8992765950

Adres pocztowy: ul. Wrocławska 24/3

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 55-040

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

E-mail: biuro@rdkprojekt.pl

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: faaa11cd-b399-453c-b46e-be297e891946 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 31/07/2024 12:04:31 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 463927-2024

Numer wydania Dz.U. S: 149/2024

Data publikacji: 01/08/2024