

474478-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane – Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice

OJ S 137/2025 21/07/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy - Ogłoszenie o zmianie

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski

E-mail: Bozena.Juszczuk@plk-sa.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice

Opis: „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Południowe” w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”.

Identyfikator procedury: 461d4604-60e0-4499-9f86-153827407977

Wewnętrzny identyfikator: IREZA4.292.01.2022.f

2.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice

Opis: 1. Zakres podstawowy: Cz. A: 1.1) Realizacji robót bud. w zakresach: a. układu torowego wraz z odwodnieniem; b. obiektów inżynierskich; c. budynków, małej architektury i peronów; d. ekranów akustycznych; e. układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; f. sieci trakcyjnej; g. sieci elektroenergetycznych; h. SDIP, SMW; i. kolizji i przyłączy elektroenergetycznych, wod-kan i gaz; j. przebud. odcinków linii tramwajowych w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktów kolejowych; k. modernizacja zaplecza Specjalnego pociągu Ratunkowego w st. Sosnowiec Gł. I. Bud. obiektów służących ochronie środowiska. 1. 2) Dok. powykonawczej, w tym: a. opracowanie regulaminów tech., we współpracy z

Zamawiającym, b. opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, c. opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej, d. opracowanie nowych schematów posterunków ruchu oraz pkt. ekspedycyjnych. 1.3) Przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów. 1.4) Przeprowadzenie procesu i pozyskanie w imieniu Zmawiającego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych Infrastruktura, Energia i Sterowanie – urządzenia przytorowe 1. Zakres podstawowy: Cz. B: 1.5) Wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych dla branży SRK w tym CSDIP i SMW; 1.5.1) Dokumentacji projektowej, w tym: a. opracowanie projektu wykonawczego, b. opracowanie dokumentacji powykonawczej, 1.5.2) robót w zakresach: a. urządzenia sterowania ruchem kolejowym srk (wewnętrzne i zewnętrzne), b. przebudowy urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych (sieci kablowych światłowodowych, miedzianych), c. urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, d. wyposażenia przystanków i stacji w Centralny System Dynamicznej Informacji Podróżnych i System Monitoringu Wizualnego. 1.5.3) Dokumentacji powykonawczej, w tym: a. opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, b. oprac. geodezyjnej dok. powykonawczej, c. opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej, opracowanie nowych schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych. 1.5.4) Przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów. 1.5.5) Przeprowadzenie procesu i pozyskanie w imieniu Zmawiającego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych Infrastruktura, Energia i Sterowanie – urz. przytorowe 2. Opcja 1: świadczenie usług pogwarancyjnych dla branży srk oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych po upływie okresu gwarancji.. Opcja 2: wykonanie dodatkowego zakresu robót polegających na gotowości i realizacji współpracy z innymi wykonawcami realizującymi w przyszłości roboty bud., dostawy lub usługi na rzecz Zamawiającego, które wymagają powiązania z urz. zabud. w ramach nin. post. przetargowego. Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: <https://platformazakupowa.plk-sa.pl>

5.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne, 32520000

Sprzęt i kable telekomunikacyjne, 34632000 Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym,

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i

rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45200000 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych, 45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, 45234000

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu, 45300000 Roboty

instalacyjne w budynkach, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 50000000 Usługi

naprawcze i konserwacyjne

Opcje:

Opis opcji: Prawo opcji 1 - świadczenie usług pogwarancyjnych dla branży SRK po upływie okresu gwarancji robót w okresie od 117 miesiąca od podpisania umowy przez okres 108 m-

cy, Prawo opcji 2 - wykonanie dodatkowego zakresu robót polegających na gotowości i

realizacji współpracy z innych wykonawcami realizującymi w przyszłości roboty budowlane lub

dostawy na rzecz Spółki, które wymagają powiązania z urządzeniami zabudowanymi w ramach niniejszego zadania w okresie do 224 miesięcy, to jest w okresie nie dłuższym niż do zakończenia okresu podstawowego a w przypadku uruchomienia opcji 1 do czasu zakończenia jej realizacji.

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienia umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia Postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do Postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu lub wobec treści Dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519

ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: ZUE S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000

Wartość przetargu: 785 137 398,37 PLN

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Opis: Roboty SRK, usługa projektowania, część robót telekomunikacyjnych oraz usługi związane z opcją 1 i opcją 2, Dokumentacja powykonawcza; Nadzory środowiskowe; Usługi geodezyjne; Część robót torowych; Część robót inżynierskich; Roboty drogowe; Część robót związanych z siecią trakcyjną; Roboty konstrukcyjno-budowlane; Roboty sanitarne; Roboty elektroenergetyczne; Część robót telekomunikacyjnych

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: 90/106/0039/23/Z/I

Data zawarcia umowy: 06/10/2023

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Instrument „Łącząc Europę” (2021 /2027)

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 631443-2023

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 90/106/0039/23/Z/I

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: W toku realizacji Umowy zaistniały okoliczności nieprzewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Dokumentacji Projektowej i STWiORB dla obiektu W2 w km 308,392 nad ul. Żeromskiego w Sosnowcu, polegające na konieczności przebudowy infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Żeromskiego, dla uwzględnienia warunków prowadzenia komunikacji tramwajowej w ul. Żeromskiego i ul. 3 Maja w Sosnowcu w trakcie realizacji Robót oraz związane z rozbiórką i odbudową torowiska tramwajowego dla potrzeb realizacji Robót zasadniczych. Powyższa zmiana jest możliwa do zrealizowania w oparciu o przesłanki

określone w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP tj.: a) względy czasowe - wstrzymanie prac w związku z ewentualną zmianą Wykonawcy spowoduje opóźnienie w realizacji zadania podstawowego LOT A1 oraz będzie miało wpływ na realizację poszczególnych faz i zamknięć dla zadania sąsiadującego (LOT A Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Ligota), b) warunki fizyczne - brak miejsca na placu budowy, aby zlokalizować nowe zaplecze budowy dodatkowego Wykonawcy oraz aby pomieścić obu Wykonawców na jednym terenie budowy, e) koszty dodatkowe ponoszone w związku ze zmianą Wykonawcy (np. koszty demobilizacji i ponownej mobilizacji dotychczasowego Wykonawcy), f) koszty zabezpieczenia miejsca realizacji zamówienia w czasie wyboru nowego Wykonawcy, g) wartość robót dodatkowych stanowi ok. 0,79 % zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego oraz wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: W ramach realizacji na czas rozbiórki i budowy nowego wiaduktu dodatkowo do wykonania przewiduje się: - montaż wraz z późniejszym demontażem rozjazdu nakładkowego na ul. Żeromskiego; - rozebranie nawierzchni torowiska tramwajowego na ul. Żeromskiego pod wiaduktem W2; - przebudowa obecnego połączenia torowego w ul. 3 Maja; - przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej dostosowanej do zmienionego układu torowego; - sterowanie i ogrzewanie rozjazdów tramwajowych; - prace projektowe w ww. zakresie, - wprowadzenie komunikacji zastępczej na 21 tygodni. W ramach docelowej realizacji do wykonania przewiduje się: - wykonanie nawierzchni torowiska tramwajowego na ul. Żeromskiego pod wiaduktem W2; - przywrócenie pierwotnego połączenia torowego w ul. 3 Maja; - przywrócenie pierwotnego układu sieci trakcyjnej tramwajowej. 1. W celu pokrycia wartości korekt wynikających ze zmian kosztu do limitu 10%, o których mowa w SubKLAUZULI 13.8 Warunków Szczególnych została użyta część Kwoty Warunkowej w wysokości: 6 004 710,96 PLN netto z czego: kwota w wysokości 5 718 831,85 PLN netto zostaje włączona do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Części A, kwota w wysokości: 285 879,11 PLN netto zostaje włączona do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Części B. 2. Roboty dodatkowe, których łączna wartość wynosi 4 978 412,47 PLN netto zostaną sfinansowane następująco: kwota w wysokości 4 340 913,57 PLN netto zostanie sfinansowana z Kwoty Warunkowej, kwota w wysokości: 637 498,90 PLN netto zostanie sfinansowana z odrębnych środków. Wartość umowy uległa zmianie – 999 782 904,81 PLN Aneks nr 1 do umowy zawarty w dniu 28.03.2025 r. 1. W celu pokrycia wartości korekt wynikających ze zmian kosztu do limitu 10%, o których mowa w SubKLAUZULI 13.8 Warunków Szczególnych została użyta część Kwoty Warunkowej w wysokości: 6 004 710,96 PLN netto z czego: kwota w wysokości 5 718 831,85 PLN netto zostaje włączona do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Części A, kwota w wysokości: 285 879,11 PLN netto zostaje włączona do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Części B. 2. Roboty dodatkowe, których łączna wartość wynosi 4 978 412,47 PLN netto zostaną sfinansowane następująco: kwota w wysokości 4 340 913,57 PLN netto zostanie sfinansowana z Kwoty Warunkowej, kwota w wysokości: 637 498,90 PLN netto zostanie sfinansowana z odrębnych środków. Wartość umowy uległa zmianie – 999 782 904,81 PLN

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
Numer rejestracyjny: PL127

Adres pocztowy: ul. Targowa 74

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-734

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Bożena Juszczyk – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Śląski

E-mail: Bozena.Juszczyk@plk-sa.pl

Telefon: +48 327104695

Adres strony internetowej: www.plk-sa.pl

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: ZUE S.A.

Numer rejestracyjny: 679 27 40 329

Adres pocztowy: ul. Kazimierza Czapińskiego 3

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-048

Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

E-mail: ofertowanie@zue.krakow.pl

Telefon: +12 2663939

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres strony internetowej: <http://www.uzp.gov.pl>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres strony internetowej: www.uzp.gov.pl

Role tej organizacji:

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 306185-2025

Główny powód zmiany: Obecnie dostępne informacje

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 1ce86c33-017c-4861-b64f-d8dbe01ac660 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 39

Ogłoszenie – data wysłania: 18/07/2025 09:32:28 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 474478-2025

Numer wydania Dz.U. S: 137/2025

Data publikacji: 21/07/2025