

486300-2026 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane – Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (etap 1B CZSK) w zakresie Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b i pawilonu wejściowego w formule 'zaprojektuj i wybuduj'.

OJ S 133/2026 14/07/2026

Ogłoszenie o modyfikacji umowy - Ogłoszenie o zmianie
Roboty budowlane - Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

E-mail: dzp@ump.edu.pl

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

E-mail: dzp@ump.edu.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (etap 1B CZSK) w zakresie Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b i pawilonu wejściowego w formule 'zaprojektuj i wybuduj'.

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (etap 1B CZSK) w zakresie Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b i pawilonu wejściowego w formule 'zaprojektuj i wybuduj'. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno- Użytkowym - załączniku nr 3 do SWZ

Identyfikator procedury: b652dc29-c2b4-4349-8b13-e13444ff56d6

Wewnętrzny identyfikator: PN-119/22

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Dodatkowy charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, 45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45233140 Roboty drogowe, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45333000 Roboty instalacyjne gazowe, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71200000 Usługi architektoniczne i podobne, 71220000 Usługi projektowania architektonicznego, 71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 71300000 Usługi inżynieryjne, 71500000 Usługi związane z budownictwem, 71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

2.1.2. Miejsce realizacji

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Z dniem 1 stycznia 2023 r. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (nazwa wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu), zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nr 176/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. zmienił nazwę na: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu (nazwa wskazana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia).

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (etap 1B CZSK) w zakresie Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b i pawilonu wejściowego w formule 'zaprojektuj i wybuduj'.

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (etap 1B CZSK) w zakresie Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b i pawilonu wejściowego w formule 'zaprojektuj i wybuduj'. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno- Użytkowym - załączniku nr 3 do SWZ

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Dodatkowy charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, 45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45233140 Roboty drogowe, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45333000 Roboty instalacyjne gazowe, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71200000 Usługi architektoniczne i podobne, 71220000 Usługi projektowania architektonicznego, 71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 71300000 Usługi inżynieryjne, 71500000 Usługi związane z budownictwem, 71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w cenie wynikającej z oferty w następującym zakresie: Opcja nr 1: wykonanie części modułu 3a, w zakresie robót budowlano instalacyjnych, obejmujące wykonanie stanu surowego zamkniętego, tj. konstrukcji wszystkich kondygnacji, wraz z wykonaniem wszystkich warstw izolacji dla fundamentów, ścian zewnętrznych i dachu, a także wykonaniem wszystkich warstw elewacji (w tym stolarki zewnętrznej) i wszelkich niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowania instalacji tymczasowych – Opcja nr 1. Zakres Opcji nr 1 szczegółowo opisany jest w załączniku nr 3 do SWZ (PFU) s.4-5 oraz w załączniku nr 2.2 do PFU, Opcja nr 2: wykonanie pozostałej części kompleksowych robót instalacyjno-budowlanych dotyczących Modułu 3a, nieujętych w zakresie Opcji nr 1 opisanej w pkt 1 powyżej. Zakres Opcji nr 2 szczegółowo opisany jest w

załączniku nr 3 do SWZ (PFU) s.4-5 oraz w załączniku nr 2.2 do PFU. Zamawiającemu przysługuje decyzja o skorzystaniu lub braku skorzystania z Prawa Opcji nr 1 lub/i Prawa Opcji nr 2 do dnia 31 marca 2024 r.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Kraj: Polska

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: Zamówienie jest współfinansowane z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)” nr umowy DOI/PW/85112/6220 /74/931

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Informacje o terminach odwołania: Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 292 885 487,71 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Nazwa strony oferującej: Warbud i TKT
Lider uczestnika przetargu: WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Oficjalna nazwa: TKT ENGINEERING Sp. z o. o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta nr 1 konsorcjum Warbud
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000
Wartość przetargu: 19 792 202,54 PLN
Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: DZP-26/23
Tytuł: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (etap 1B CZSK) w zakresie Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b i pawilonu wejściowego w formule 'zaprojektuj i wybuduj'.
Data zawarcia umowy: 03/04/2023

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 230214-2023
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: DZP-26/23

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: Aneks nr 4: Na etapie projektowania Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzili konieczność wykonania robót nieobjętych pierwotną dokumentacją w wyniku których nastąpi zwiększenie powierzchni modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, przede wszystkim w przyziemiu oraz na parterze. Wprowadzone zmiany są niezbędne dla zapewnienia ciągłej i płynnej pracy szpitala, umożliwiając świadczenie usług na najwyższym poziomie medycznym na bloku operacyjnym kardiochirurgicznym oraz w obszarze oddziału izotopowego przy optymalnym kontraktowaniu świadczeń z NFZ. Zmiany mają na celu poprawę funkcjonalności poszczególnych oddziałów oraz usprawnienie komunikacji, zwiększenie komfortu leczenia pacjentów i komfortu pracy personelu. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zwiększenie powierzchni całkowitej rozbudowy obiektów szpitalnych o ok. 1211 m². Aneks nr 5: Strony w dniu 4 października 2023 roku podpisały Aneks nr 4 do Umowy nr DZP-26/23. W ramach podpisanego aneksu nr 4 Strony rozszerzyły zakres pierwotnej umowy o zwiększenie powierzchni modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, przede wszystkim w przyziemiu oraz na parterze. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie powierzchni całkowitej rozbudowy obiektów szpitalnych o ok. 1211 m². Aneks nr 1 do Aneksu nr 5: Strony ustaliły, że wartość robót budowlanych zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie nr DZP-26/23 i zgodnie z Protokołem konieczności nr 3 z dnia 5.10.2024 r., wyniosła ostatecznie 15 996 691,40 PLN brutto. W Aneksie nr 5 z dnia 28 października 2024 roku całość ww. kwoty przypisana została do wynagrodzenia ryczałtowego za roboty budowlane i pełnienie nadzoru autorskiego, określonego w § 12 ust. 3 pkt 2 Umowy nr DZP - 26/23. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że kwota ta powinna zostać przypisana w części do wynagrodzenia ryczałtowego za roboty budowlane i pełnienie nadzoru autorskiego za zakres objęty prawem opcji nr 1 oraz za zakres objęty prawem opcji nr 2, określonych w § 12 ust. 3 pkt 3 i pkt 4 Umowy nr DZP - 26/23. Aneks nr 6: Na etapie projektowania Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzili konieczność wykonania robót nieobjętych pierwotną dokumentacją w wyniku których nastąpi zmiana w obrębie modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b. Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę funkcjonalności poszczególnych oddziałów oraz usprawnienie komunikacji, zwiększenie komfortu leczenia pacjentów i komfortu pracy personelu. Planowany zakres prac przedstawiony został w Protokole konieczności nr 2 z dnia 2 lipca 2024 r. oraz w Protokole konieczności nr 4 z 30 października 2024 r., które stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do aneksu. Aneks nr 1 do Aneksu nr 6: z uwagi na trwające ustalenia co do zakresu prac w obrębie Pawilonu Wejściowego, z zakresu robót określonych Aneksem nr 6 należy wyłączyć zakres dotyczący prac aranżacyjnych w obrębie Pawilonu Wejściowego. Jednocześnie wskazują się, że zmiana wartości umowy wprowadzona aneksem zmienia wartość umowy ustaloną na mocy Aneksu nr 1 z dnia 26 czerwca 2025 roku do Aneksu nr 5 z dnia 28 października 2024 roku do Umowy nr DZP-26/23. Zmieniony zakres prac przedstawiony został w rewizji Protokołu konieczności nr 4 sporządzonej 26.05.2025 r., który stanowi Załącznik nr 1 do aneksu. Tym samym, wyłączenie części robót objętych pierwotnie zakresem Aneksu nr 6, spowoduje zmianę kosztów realizacji inwestycji z określonych na maksymalną kwotę 24 923 117,43 PLN brutto na kwotę 22 791 678,93 PLN brutto, z czego: 1) koszt dodatkowych prac projektowych wyniesie 1 433 715,29 zł brutto; 2) koszt prac budowlanych w zakresie medycyny nuklearnej stanowi kwotę 6 431 418,94 zł brutto, 3) koszty szczegółowe pozostałych robót budowlanych wynikające ze zmian projektowych ostatecznie zostaną ustalone po wykonaniu projektu wykonawczego wraz kosztorysami, ale zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy nie przekroczą kwoty 14 926 544,70 zł brutto

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: ANEKS nr 4: W § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy nr DZP – 26/23 po lit. f) dodaje się lit. g) w brzmieniu: „g) wykonanie prac projektowych określonych w aneksie nr 4 do Umowy nr DZP – 26/23.” # § 3 ust. 1 Umowy nr DZP – 26/23 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Strony ustalają, że Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy (wykona wszystkie zobowiązania umowne) do dnia 28 lutego 2026 roku, przy czym termin ten jest zastrzeżony na korzyść obu stron (art. 457 k.c.).” # § 6 ust. 1 Umowy nr DZP – 26/23 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Wykonawca wykona komplet dokumentacji projektowo kosztorysowej, składającej się w szczególności z: 1) projektu budowlanego; 2) projektu wykonawczego; 3) kosztorysu inwestorskiego wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów; 4) zezwoleń i uzgodnionych projektów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f Umowy, i uzyska ostateczną decyzję o zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w terminie do 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.” # 1) § 12 ust. 1 Umowy nr DZP – 26/23 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Za wykonanie przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ustala się łączne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 293 277 832,02 zł netto, 359 321 080,04 zł brutto (słownie trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt złotych 04/100), w tym 66 043 248,02 zł podatku VAT.”; 2) § 12 ust. 3 pkt 1) Umowy nr DZP – 26/23 otrzymuje nowe brzmienie: „1) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w łącznej wysokości: 10 484 184,31 zł netto, 12 895 546,70 zł brutto, w tym 2 411 362,39 zł podatku VAT,” # § 25 ust. 3 Umowy nr DZP – 26/23 otrzymuje nowe brzmienie: „3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nr 1 lub/i prawa opcji nr 2, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zakres zamówienia związany z prawem opcji nr 1 lub/i prawem opcji nr 2 do dnia 28 lutego 2026 r.” ## ANEKS nr 5: § 12 ust. 1 Umowy nr DZP – 26/23 otrzymuje brzmienie: „1. Za wykonanie przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ustala się łączne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 306 283 272,18 zł netto, 375 317 771,44 zł brutto (słownie trzysta siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 44/100), w tym 69 034 499,26 zł podatku VAT.” § 12 ust. 3 pkt 2 Umowy nr DZP – 26/23 otrzymuje nowe brzmienie: „2) wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane i pełnienie nadzoru autorskiego w łącznej wysokości: 236 109 831,42 zł netto, 289 384 916,59 zł brutto, w tym 53 275 085,17 zł podatku VAT.” ## ANEKS nr 1 do aneksu nr 5: Zmiana kwot składowych, bez zmiany łącznej wartości umowy. ## ANEKS nr 6: W § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy nr DZP – 26/23 po lit. f) dodaje się lit. h) w brzmieniu: „h) wykonanie prac projektowych określonych w aneksie nr 6 do Umowy nr DZP – 26/23.” # 1) § 12 ust. 1 Umowy nr DZP – 26/23 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Za wykonanie przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ustala się łączne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 312 784 993,66 zł netto, 383 314 888,87 zł brutto (słownie trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 87 /100), w tym 70 529 895,21 zł podatku VAT.” 2) § 12 ust. 3 pkt 1) Umowy nr DZP – 26/23 otrzymuje nowe brzmienie: „1) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w łącznej wysokości: 11 757 109,91 zł netto, 14 461 245,19 zł brutto, w tym 2 704 135,28 zł podatku VAT,” 3) § 12 ust. 3 pkt 2) Umowy nr DZP – 26/23 otrzymuje nowe brzmienie: „2) wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane i pełnienie nadzoru autorskiego w łącznej wysokości: 241 338 627,30 zł netto, 295 816 335,53 zł brutto, w tym 54 477 708,23 zł podatku VAT.” # 1. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umowy obejmująca roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. h) Umowy nr DZP – 26/23 w brzmieniu nadanym aneksem oraz szczegółowe koszty tych robót budowlanych, zostanie przez Strony uzgodniona zgodnie z postanowieniami umowy i we wskazanym w niej trybie po sporządzeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej opisanej w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. h) Umowy nr DZP – 26/23. 2. Wykonawca oświadcza, że wartość robót budowlanych (nieuwzględniająca prac projektowych, o których mowa w § 1 ust.

2 pkt 1) lit. h) Umowy nr DZP – 26/23 w brzmieniu nadanym aneksem) polegających na realizacji robót określonych w Załączniku nr 1 do umowy, ostatecznie ustalona zostanie po wykonaniu projektu wykonawczego wraz kosztorysami i nie przekroczy kwoty 16 926 000 PLN brutto. 3. Zamawiający zobowiązuje się do uzgodnienia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 1 przy spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 2. # Zmienia się treść Załącznika nr 5.5. do PFU, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy DZP-26/23. Załącznik ten otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do Aneksu. ## ANEKS nr 1 do aneksu nr 6: 1) § 12 ust. 1 Umowy nr DZP – 26/23 otrzymuje brzmienie: „1. Za wykonanie przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ustala się łączne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 312 677 690,25 zł netto, 383 182 905,67 zł brutto (słownie trzysta osiemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięć złotych 67/100), w tym 70 505 215,42 zł podatku VAT.” Dodatkowo zmianie uległy składowe wartości wynagrodzenia. ### "Wartość przetargu" w punkcie 6.1.2 odnosi się do kwoty modyfikacji umowy wynikającej z aneksów nr 4, 5 (z aneksem nr 1) i 6 (z aneksem nr 1) - zgodnie z instrukcją. ### Z uwagi na wielkość pola pełna treść aneksów dostępna na wniosek u Zamawiającego.
Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu: TPA-0001

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Numer rejestracyjny: 7770003104
Adres pocztowy: ul. Fredry 10
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Pracownik Działu Zamówień Publicznych: Barbara Głowacka
E-mail: dzp@ump.edu.pl
Telefon: +48 618546018
Adres strony internetowej: www.ump.edu.pl
Role tej organizacji:
Nabywca
Lider grupy

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Numer rejestracyjny: 7792033466
Adres pocztowy: ul. Przybyszewskiego 49
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-355
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Kraj: Polska
E-mail: dzp@ump.edu.pl
Telefon: +48 618546018
Adres strony internetowej: <http://skhs.pl/>
Role tej organizacji:
Nabywca

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Numer rejestracyjny: 5260152146
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 32
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Lider uczestnika przetargu

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: TKT ENGINEERING Sp. z o. o.
Numer rejestracyjny: 7792220234
Adres pocztowy: ul. Pryzmaty 4
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-226 Warszawa
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>
Role tej organizacji:
TED eSender

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 93213-2025

Główny powód zmiany: Korekta nabywcy

Opis: Korekta informacji po uwzględnieniu aneksu nr 1 sporządzonego do aneksu nr 5 oraz aneksu nr 1 sporządzonego do aneksu nr 6

10.1. Zmiana

Identyfikator sekcji: TEN-0001

Opis zmian: W punkcie 6.1.2 umniejszono wartość po uwzględnieniu zmian wprowadzonych aneksem nr 1 do aneksu nr 6

10.1. Zmiana

Identyfikator sekcji: CON-0001

Opis zmian: W sekcji "Modyfikacja" dodano brakujące informacje dotyczące aneksów nr 1 do aneksu nr 5 oraz aneksu nr 1 do aneksu nr 6.

10.1. Zmiana

Identyfikator sekcji: ORG-0001

Identyfikator sekcji: ORG-0002

Opis zmian: zmiana techniczna po modyfikacji systemowej formularza - oznaczenie lidera grupy: UMP - tak, USK - nie

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: bf71ccb7-9cd3-4f60-b68a-d8b180fa0662 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 13/07/2026 06:41:56 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 486300-2026

Numer wydania Dz.U. S: 133/2026

Data publikacji: 14/07/2026