

531163-2024 - Modyfikacja umowy

Polska – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania – Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium STEŚ z elementami koncepcji prog. wraz z uzyskaniem DoŚU dla zad.: Budowa obwodnicy Chmielnika DK 73 i 78 wraz z udzielaniem odp. na etapie przetargu

OJ S 172/2024 04/09/2024

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach

E-mail: sekretariatkielce@gddkia.gov.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium STEŚ z elementami koncepcji prog. wraz z uzyskaniem DoŚU dla zad.: Budowa obwodnicy Chmielnika DK 73 i 78 wraz z udzielaniem odp. na etapie przetargu

Opis: Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium: studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem – w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu DK 73 i DK 78 wraz z udzielaniem odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy w systemie „zaprojektuj i buduj”.

Identyfikator procedury: 3d2e9e64-ef1a-4e88-b047-a2c4bdaeacb8

Wewnętrzny identyfikator: O.Ki.D-3.2413.13.2020.gk

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium STEŚ z elementami koncepcji prog. wraz z uzyskaniem DoŚU dla zad.: Budowa obwodnicy Chmielnika DK 73 i 78 wraz z udzielaniem odp. na etapie przetargu

Opis: Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej: studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem – w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach zadania: Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu DK73 i DK78 wraz z udzielaniem odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy w systemie „zaprojektuj i buduj”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim, w gminie Chmielnik. Początek planowanej obwodnicy w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 73 w km ok: 40+300 – koniec w km ok: 44+400. Projektowana droga krajowa krzyżować się będzie z istniejącą drogą krajową nr 78 w km ok: 229+000. Podstawowe cele inwestycji: — budowa odcinka drogi krajowej nr 73 na dł. 5,80 km o parametrach jednojezdniowej drogi klasy GP, — budowa skrzyżowań jednopoziomowych, — budowa dróg dojazdowych, — budowa obiektów inżynierskich (w tym między innymi wiadukt nad linią LHS), — budowa elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, — budowa urządzeń i obiektów ochrony środowiska – między innymi ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt, — budowa odwodnienia drogi, — budowa kanałów technologicznych, — budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej sieci kolidującej z inwestycją oraz budowa kanalizacji deszczowej, — budowa/przebudowa infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji, — poprowadzenie ruchu tranzytowego na kierunkach: północ–południe i zachód–wschód poza obszar o zwartej zabudowie mieszkalnej, — zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego, — poprawa bezpieczeństwa ruchu na ciągach dróg krajowych, zmniejszenie wypadkowości, — zmniejszenie emisji spalin i ograniczenie hałasu, — poprawa dostępności ośrodków miejskich, w tym obszarów szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarczego regionu.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)

Kraj: Polska

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 1 997 753,70 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Promost Consulting Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000

Wartość przetargu: 1 997 753,20 EUR

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: CON-001

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 508466-2020

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: CON-001

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), w związku z art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), działając z poszanowaniem ustawowej zasady współdziałania przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji Umowy, wobec zmian gospodarczych wywołanych agresją Rosji na Ukrainę i związanymi z tym skutkami ekonomicznymi, Strony wprowadzają następujące zmiany Umowy. Wprowadzone zmiany nie wyłączają postanowień art. 3571 k.c. i art. 632 § 2 k.c.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 09.08.2024 r. zmianie ulega: I: treść § 3 Umowy, po ust. 13, dodaje się ust. 14-21 dot. waloryzacji. II: 1. Rozliczenia oraz faktury VAT za usługi wykonane przez Wykonawcę przed 24 lutego 2022 r. nie będą podlegały korekcie. 2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy dokona korekty rozliczeń za usługi wykonane przez Wykonawcę od dnia 24 lutego 2022 r. (włącznie). Wykonawca wyliczy waloryzację w oparciu o wskaźniki waloryzacji właściwe dla danego miesiąca, w którym odebrano poszczególne opracowania projektowe lub Etap Umowy z uwzględnieniem zapisów ST-P lub części opracowań projektowych lub Etapów Umowy z uwzględnieniem zapisów ST-P, o ile w Umowie przewidziano, waloryzacja zostanie wyliczona zgodnie z § 1 niniejszego Aneksu. 3. Strony ustalają, że różnica w wynagrodzeniu wypłaconym oraz wynagrodzeniu należnym Wykonawcy uwzględniającym waloryzację za usługi wykonane od dnia 24 lutego 2022 r. (włącznie) do dnia zawarcia Aneksu, zostanie wypłacona jednorazowo. Zatwierdzone przez Zamawiającego kwoty z tytułu waloryzacji należy uwzględnić w: 1) kolejnej, wystawionej po zawarciu Aneksu fakturze VAT za poszczególne opracowania projektowe lub Etap Umowy z uwzględnieniem zapisów ST-P lub części opracowań projektowych lub Etapów Umowy z uwzględnieniem zapisów ST-P, o ile w Umowie przewidziano, albo 2) fakturze VAT wystawionej wyłącznie w celu dokonania rozliczenia waloryzacji. Przedmiotowe wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego Aneksu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, za usługi, roboty lub dostawy wykonane od dnia 24 lutego 2022 r. (włącznie) w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są usługi, roboty, dostawy; 2) okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy, 3) okres obowiązywania umowy nie upłynął przed dniem zawarcia niniejszego Aneksu; 4) Wykonawca nie dokonał innej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub waloryzacji tego wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen wynikającym z okoliczności wskazanych w pkt 1 Preambuły do

Aneksu albo dokonał waloryzacji jednak w kwocie netto niższej niż +/- 5 % ustalonego w umowie podwykonawczej wynagrodzenia netto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w granicy takiego limitu.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach

Numer rejestracyjny: 657-03-86-703

Adres pocztowy: ul. I. Paderewskiego 43/45

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-950

Podpodział krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Michał Jędrzejewski

E-mail: sekretariatkielce@gddkia.gov.pl

Telefon: +48 413403900

Faks: +48 413664804

Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Promost Consulting Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 8133643020

Adres pocztowy: ul. Jana Niemierskiego 4

Miejscowość: Rzeszów

Kod pocztowy: 35-307

Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Numer rejestracyjny: 526-22-39-325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Telefon: +48 224587840

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

Numer rejestracyjny: 526-22-39325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Telefon: +48 224587840

Role tej organizacji:

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: bdaed4f6-280f-4055-a452-9c2944b46d2f - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 03/09/2024 07:55:48 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 531163-2024

Numer wydania Dz.U. S: 172/2024

Data publikacji: 04/09/2024