

539780-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – Udrożnienie koryt oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach i obiektach powiatu nyskiego i prudnickiego.

OJ S 157/2025 19/08/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

E-mail: zamowienia.gliwice@wody.gov.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Udrożnienie koryt oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach i obiektach powiatu nyskiego i prudnickiego.
Opis: Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych, w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na udrożnieniu oraz przywróceniu funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach i obiektach powiatu nyskiego i prudnickiego. Zadanie zostało podzielone na 4 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane przez wykonawcę poszczególne części, jak i na wszystkie cztery części. Szczegółowy opis zakresu wymaganych przez Zamawiającego robót i czynności zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do dokumentacji postępowania.

Identyfikator procedury: 36c9d2e4-e01e-48fe-adcb-7027685f73d2

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Realizacja prac następować będzie na wybranych ciekach i obiektach powiatu nyskiego i prudnickiego, zgodnie z treścią dokumentacji postępowania.

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 209 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Informacje zawarte w punkcie 6.1.2 nie oznaczają, że wymieniony tam Wykonawca otrzyma zamówienie, a wynikają jedynie z konstrukcji ogłoszenia i konieczności wypełnienia ww. punktu. Zamawiający zaprosił do negocjacji następujących Wykonawców: 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "POM" Sp. z o.o., 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 30, NIP 7560005077 2. Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc, ul. Kolejowa 1-82, 46-040 Ozimek, NIP 7541956021; 3. BUDIMEX Spółka Akcyjna, ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa, NIP 5261003187; 4. PORR Spółka Akcyjna, ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, NIP 5221054994; 5. NAVIGA-

STAL Sp. z o.o., ul. Wilczycka 18, 55-093 Kielczów, NIP 8951758120; 6. RPM Spółka Akcyjna, ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec, NIP 5750007836 7. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO WOD Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica, NIP 8841006531

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Część 1 – udrożnienie i odbudowa koryta cieku Bystry w m. Jarnołówek i Pokrzywna

Opis: Część 1 – udrożnienie i odbudowa koryta cieku Bystry w m. Jarnołówek i Pokrzywna na odcinku około 2 km: zabudowa wyrw, wykonanie narzutów kamiennych, remontów murów oporowych, usuwanie zatorów, remont budowli wodnych. Zakres prac projektowych: a) Wykonanie niezbędnych dla potrzeb projektowych pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacyjnych koryta Cieku oraz obiektów i urządzeń na nim zlokalizowanych wraz z opracowaniem Mapy Do Celów Projektowych o ile będzie wymagana w odniesieniu do zakresu planowanych do wykonania prac projektowych. b) Pozyskanie danych hydrologicznych / wykonanie obliczeń hydrologicznych. c) Wykonanie modelowania hydraulicznego w celu ustalenia prędkości występujących w korycie cieku oraz głębokości przy przepływach miarodajnych i kontrolnych dla potrzeb doboru rozwiązań technicznych odtwarzanej zabudowy regulacyjnej i przeciwpowodziowej. d) Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych. e) Wykonanie niezbędnych obliczeń w zakresie filtracji oraz statyki budowli regulacyjnych w celu doboru właściwych do panujących warunków geologicznych i hydrogeologicznych rozwiązań technicznych. f) Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej wycinkę drzew i krzewów (o ile będzie to wymagane). g) Opracowanie niezbędnych ekspertyz na zakres wynikający z opracowanego Projektu Wykonawczego (o ile będzie to wymagane). h) Wykonanie projektu wykonawczego na konieczny i uzgodniony z Zamawiającym zakres robót budowlanych wraz z opracowaniem Tabeli Przedmiaru Robót, Kosztorysu Inwestorskiego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Planu BIOZ, Programu Zapewnienia Jakości, Projektu Organizacji Robót i Projekt Organizacji Ruchu (w razie potrzeby). i) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych na zakres wynikający z opracowanego Projektu Wykonawczego. j) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac budowlanych : Wstępna koncepcja rozwiązań projektowych zakłada udrożnienie i odbudowę koryta cieku Bystry na terenie miejscowości Jarnołówek i Pokrzywna : m.in. zabudowa wyrw, wykonywanie narzutów kamiennych, remont murów oporowych, usuwanie zatorów, remont budowli wodnych. Mając na względzie dostępność miejsca, spodziewane warunki gruntowe, dotychczasowy sposób ubezpieczeń skarp i miejsce występujących uszkodzeń, zaproponowano dwa opisane niżej typy ubezpieczeń skarp: #Typ I – ściany oporowe typu ciężkiego, #Typ III – ciężki narzut kamienny na geowłókninie

Wewnętrzny identyfikator: C.ROZ.2710.1.2025.APS - część 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: powiat nyski - realizacja prac następować będzie na wybranych ciekach i obiektach, zgodnie z treścią dokumentacji postępowania.

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia :

przeprowadzona po powodzi inwentaryzacja powyższych zadań objętych niniejszym zamówieniem ciekach wykazała: a) Koryto cieku Bystry w m. Jarnołówek i Pokrzywna Potok Bystry, odwadniający północno-środkowy fragment zboczy Gór Opawskich, stanowi prawobrzeżny dopływ Złotego Potoku, uchodząc do niego na granicy miejscowości Pokrzywna i Jarnołówek. W górnym i środkowym biegu przepływa przez lasy, w dolnym, w obrębie zabudowy mieszkaniowej, jest częściowo uregulowany. Brzegi umocnione zostały brukami z kamienia, koszami siatkowo – kamiennymi, murami oporowymi, w dnie znajduje się zabudowa progowa. Powódź doprowadziła do powstania licznych zniszczeń w umocnieniach skarp, podmyte i uszkodzone zostały fragmenty murów oporowych. Obecnie zniszczenia przy normalnym poziomie wód w Potoku nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, ale w momencie wystąpienia wiosną gwałtownego topnienia śniegów, a w okresach letnich - wzmożonych opadów i ulewnych deszczów, należących do częstych zjawisk w Sudetach, spływ wód przybiera groźne rozmiary, zagrażając dalszym, postępującym zniszczeniem skarp i tym samym niebezpiecznie zbliżając się do istniejącej zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej. Ze względu na coraz częściej występujące anomalie pogodowe skutkujące powodzią błyskawicznymi, wysoce prawdopodobna jest wystąpienie powodzi już w najbliższym czasie przy roztopach wiosennych, gdy zniszczone koryto potoku nie będzie w stanie przeprowadzić wody spływającej z gór. Oprócz zabudowy zagrożona zostanie także droga gminna prowadząca do Rezerwatu Przyrody Cicha Dolina, wytyczone szlaki turystyczne wzdłuż Potoku Bystrego oraz drogi leśne prowadzące na Kopę Biskupią. Udrożnienie przekroju koryta, zabudowa wyryw brzegowych oraz odbudowa ubezpieczeń jest więc pilnym zadaniem umożliwiającym bezpieczne życie mieszkańcom oraz przyjeżdżającym licznie w Góry Opawskie turystom.

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia. Szczegółowe kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Część 2 – zabudowa wyrw stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i zabudowy na rzece Złoty Potok w km 0+000 do 9+250.

Opis: Część 2 – zabudowa wyrw stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i zabudowy na rzece Złoty Potok w km 0+000 do 9+250. – której zakres obejmuje zabudowę wyrw na rzece Złoty Potok w km 0+000 – 9+250 poprzez likwidację wyrw na powyższym odcinku. Zakres prac dotyczy wyłącznie miejsc stanowiących zagrożenie dla istniejących zabudowań oraz infrastruktury komunalnej. Zakres prac projektowych : a) Wykonanie niezbędnych dla potrzeb projektowych pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacyjnych koryta Cieku oraz obiektów i urządzeń na nim zlokalizowanych wraz z opracowaniem Mapy Do Celów Projektowych o ile będzie wymagana w odniesieniu do zakresu planowanych do wykonania prac projektowych. b) Pozyskanie danych hydrologicznych / wykonanie obliczeń hydrologicznych. c) Wykonanie modelowania hydraulicznego w celu ustalenia prędkości występujących w korycie cieku oraz głębokości przy przepływach miarodajnych i kontrolnych dla potrzeb doboru rozwiązań technicznych odtwarzanej zabudowy regulacyjnej i przeciwpowodziowej. d) Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych. e) Wykonanie niezbędnych obliczeń w zakresie filtracji oraz statyki budowli regulacyjnych w celu doboru właściwych do panujących warunków geologicznych i hydrogeologicznych rozwiązań technicznych. f) Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej wycinkę drzew i krzewów (o ile będzie to wymagane). g) Opracowanie niezbędnych ekspertyz na zakres wynikający z opracowanego Projektu Wykonawczego (o ile będzie to wymagane). h) Wykonanie projektu wykonawczego na konieczny i uzgodniony z Zamawiającym zakres robót budowlanych wraz z opracowaniem Tabeli Przedmiaru Robót, Kosztorysu Inwestorskiego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Planu BIOZ, Programu Zapewnienia Jakości, Projektu Organizacji Robót i Projekt Organizacji Ruchu (w razie potrzeby). i) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych na zakres wynikający z opracowanego Projektu Wykonawczego. j) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac budowlanych : Wstępna koncepcja rozwiązań projektowych zakłada zabudowę wyrw na rzece Złoty Potok w km 0+000 – 9+250 poprzez likwidację wyrw na powyższym odcinku. Zakres prac dotyczy wyłącznie miejsc stanowiących zagrożenie dla istniejących zabudowań oraz infrastruktury komunalnej. Mając na względzie dostępność miejsca, spodziewane warunki gruntowe, dotychczasowy sposób ubezpieczeń skarp i miejsce występujących uszkodzeń, zaproponowano opisany niżej typ ubezpieczeń skarp: #Typ III – ciężki narzut kamienny na geowłókninie.

Wewnętrzny identyfikator: C.ROZ.2710.1.2025.APS - część 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: powiat prudnicki - realizacja prac następować będzie na wybranych ciekach i obiektach, zgodnie z treścią dokumentacji postępowania.

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia :

przeprowadzona po powodzi inwentaryzacja powyższych zadań objętych niniejszym zamówieniem ciekach wykazała: Koryto rzeki Złoty Potok w km 9+250 do 0+000 Za m.

Pokrywna Złoty Potok płynie wśród zabudowań miejscowości Moszczanka, Łąka Prudnicka

do ujścia do rzeki Prudnik na północno – zachodnich obrzeżach miasta Prudnik. Na tym

odcinku po powodzi zinwentaryzowano wiele uszkodzeń w postaci rozległych wyrw w

skarpach cieku, przy czym lokalizacja niektórych stworzyła zagrożenie dla istniejących wzdłuż

brzegów rzeki dróg gminnych, wbudowanej w ich pobocza infrastruktury komunalnej

(kanalizacja i wodociągi), mostów drogowych i kładek oraz przyczółków jazów piętrzących.

Bardzo pilna stała się zabudowa tych właśnie wyrw, ponieważ pozostawienie ich w obecnym stanie uniemożliwia wykonanie przez Gminę Prudnik trwałej odbudowy dróg, kładek i mostów.

Również zagrożone utratą stateczności są jazy piętrzące, przy których powstały głębokie

wyrwy, więc powinny zostać jak najszybciej odbudowane. Pozostawienie powstałych

uszkodzeń w obecnym stanie jest szczególnie niebezpieczne w czasie wystąpienia kolejnych

powodzi, których terminu nie da się przewidzieć, ale należy się spodziewać że wystąpią już

wiosną przy topnieniu śniegów w górach. Koryto rzeki nie odbierze bezpiecznie takiej ilości

wody, nastąpią więc dalsze zniszczenia sieci dróg lokalnych uniemożliwiając dojazd do posesji

mieszkańcom wymienionych powyżej miejscowości oraz zagrażając zalaniem części

zabudowań mieszkaniowych.

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów

zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1

i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia. Szczegółowe kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578

ustawy Pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie

zamówienia: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Część 3 – udrożnienie i odbudowa koryta cieką Złoty Potok na terenie miejscowości Jarnołówki i Pokrzywna w gm. Głucholazy.

Opis: Część 3 – udrożnienie i odbudowa koryta cieką Złoty Potok na terenie miejscowości Jarnołówki i Pokrzywna w gm. Głucholazy – której zakres zakłada udrożnienie i odbudowę koryta cieką Złoty Potok na terenie miejscowości Jarnołówki i Pokrzywna w gm. Głucholazy: m.in. zabudowa wyrw, wykonywanie narzutów kamiennych, remont murów oporowych, usuwanie zatorów, remont budowli wodnych. Zakres prac projektowych: a)Wykonanie niezbędnych dla potrzeb projektowych pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacyjnych koryta Cieką oraz obiektów i urządzeń na nim zlokalizowanych wraz z opracowaniem Mapy Do Celów Projektowych o ile będzie wymagana w odniesieniu do zakresu planowanych do wykonania prac projektowych. b)Pozyskanie danych hydrologicznych / wykonanie obliczeń hydrologicznych. c)Wykonanie modelowania hydraulicznego w celu ustalenia prędkości występujących w korycie cieką oraz głębokości przy przepływach miarodajnych i kontrolnych dla potrzeb doboru rozwiązań technicznych odtwarzanej zabudowy regulacyjnej i przeciwpowodziowej. d)Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych. e)Wykonanie niezbędnych obliczeń w zakresie filtracji oraz statyki budowli regulacyjnych w celu doboru właściwych do panujących warunków geologicznych i hydrogeologicznych rozwiązań technicznych. f)Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej wycinkę drzew i krzewów (o ile będzie to wymagane). g) Opracowanie niezbędnych ekspertyz na zakres wynikający z opracowanego Projektu Wykonawczego (o ile będzie to wymagane). h)Wykonanie projektu wykonawczego na konieczny i uzgodniony z Zamawiającym zakres robót budowlanych wraz z opracowaniem Tabeli Przedmiaru Robót, Kosztorysu Inwestorskiego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Planu BIOZ, Programu Zapewnienia Jakości, Projektu Organizacji Robót i Projekt Organizacji Ruchu (w razie potrzeby). i)Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych na zakres wynikający z opracowanego Projektu Wykonawczego. j)Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac budowlanych Wstępna koncepcja rozwiązań projektowych zakłada udrożnienie i odbudowę koryta cieką Złoty Potok na terenie miejscowości Jarnołówki i Pokrzywna w gm. Głucholazy: m.in. zabudowa wyrw, wykonywanie narzutów kamiennych, remont murów oporowych, usuwanie zatorów, remont budowli wodnych. Mając na względzie dostępność miejsca, spodziewane warunki gruntowe, dotychczasowy sposób ubezpieczeń skarp i miejsce występujących uszkodzeń, zaproponowano trzy opisane niżej typy ubezpieczeń skarp: # Typ I – ściany oporowe typu ciężkiego, # Typ II – kamień układany na podbudowie betonowej, # Typ III – ciężki narzut kamienny na geowłókninie.

Wewnętrzny identyfikator: C.ROZ.2710.1.2025.APS - część 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: powiat nyski - realizacja prac następować będzie na wybranych ciekach i obiektach, zgodnie z treścią dokumentacji postępowania.

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia :

przeprowadzona po powodzi inwentaryzacja powyższych zadań objętych niniejszym zamówieniem ciekach wykazała: b) Koryto rzeki Złoty Potok na terenie miejscowości Jarnołówki i Pokrzywna Złoty Potok jest rzeką górską wypływającą z Gór Opawskich na terenie Czech. Poniżej suchego zbiornika w Jarnołówku płynie pośród zabudowań mieszkalnych, a jej bieg przeplata się z drogami powiatowymi 1617 i 1616 oraz drogami gminnymi na terenie Jarnołówki i Pokrzywnej. Potok charakteryzuje się dużymi spadkami podłużnymi, które skorygowano szeregiem progów redukujących spadek. Przejście fali powodziowej spowodowało na terenie powyższych miejscowości powstanie licznych uszkodzeń brzegów rzeki, zniszczenie i odłożenie na całej długości koryta istniejącego ubezpieczenia skarp rzeki, murów oporowych, podmycie i zniszczenia progów korygujących spadki dna, przyczółków jazów piętrzących, opłynięcie bokiem i podmycie przyczółków mostów drogowych, kładek dla pieszych i wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową i potokiem. Bezpośrednio po powodzi do końca 2024 r. wykonano awaryjną odbudowę odcinkową skarp rzeki Złoty Potok w miejscach stwarzających największe zagrożenie zawaleniem się budynków mieszkalnych i infrastruktury energetycznej w miejscowości Pokrzywna i Jarnołówki. Jednak były to działania doraźne, stanowiące przygotowanie do właściwych docelowych robót związanych z usuwaniem skutków powodzi. Nieodbudowane, rozległe zniszczenia koryta w chwili wystąpienia wiosennych roztopów śniegu, większych opadów lub ulewnych deszczów, spowodują, że spływ wód przybierze groźne rozmiary, zagrażając dalszym, postępującym zniszczeniem skarp, niebezpiecznie zbliżając się do istniejących budynków i budowli, stanowiąc zagrożenie dla życia mieszkańców. Zagrożone całkowitym zniszczeniem będą w takiej sytuacji również konstrukcje mostów i kładek nad rzeką. Kolejne wezbrania mogą stanowić zagrożenie dla infrastruktury drogowej biegnącej wzdłuż koryta rzeki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców niezbędne jest więc pilne wykonanie kompleksowych robót remontowych na terenie Jarnołówki i Pokrzywnej polegających na zabudowie wyryw brzegowych, odbudowie ubezpieczeń brzegowych, przywróceniu koryta rzeki w miejscach gdzie zmieniony został jego przebieg, odbudowie zniszczonych i podmytych progów dennych oraz podmytych przyczółków jazów, mostów i kładek.

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: Część 4 – Doraźne zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Złoty Potok w m. Łąka Prudnicka i Prudnik

Opis: Część 4 – Doraźne zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Złoty Potok w m. Łąka Prudnicka i Prudnik. – której zakres zakłada zabezpieczenie wałów rz. Złoty Potok w m. Łąka Prudnicka i Prudnik m.in. poprzez odbudowę obwałowania do pierwotnych parametrów, likwidację wyrw w korpusie, doszczelnienie korpusu, humusowanie i obsiew. Zakres prac projektowych : a)Wykonanie niezbędnych dla potrzeb projektowych pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacyjnych koryta Ciek, wałów oraz obiektów i urządzeń na nich zlokalizowanych wraz z opracowaniem Mapy Do Celów Projektowych o ile będzie wymagana w odniesieniu do zakresu planowanych do wykonania prac projektowych. b)Pozyskanie danych hydrologicznych / wykonanie obliczeń hydrologicznych. c)Wykonanie modelowania hydraulicznego w celu ustalenia prędkości występujących w korycie ciek oraz głębokości przy przepływach miarodajnych i kontrolnych dla potrzeb doboru rozwiązań technicznych odtwarzanej zabudowy regulacyjnej i przeciwpowodziowej. d)Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych. e) Wykonanie niezbędnych obliczeń w zakresie filtracji oraz statyki korpusu wałów przeciwpowodziowych oraz statyki budowli regulacyjnych w celu doboru właściwych do panujących warunków geologicznych i hydrogeologicznych rozwiązań technicznych. f) Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej wycinkę drzew i krzewów (o ile będzie to wymagane).g) Opracowanie niezbędnych ekspertyz na zakres wynikający z opracowanego Projektu Wykonawczego (o ile będzie to wymagane). h)Wykonanie projektu wykonawczego na konieczny i uzgodniony z Zamawiającym zakres robót budowlanych wraz z opracowaniem Tabeli Przedmiaru Robót, Kosztorysu Inwestorskiego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Planu BIOZ, Programu Zapewnienia Jakości, Projektu Organizacji Robót i Projekt Organizacji Ruchu (w razie potrzeby). i)Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych na zakres wynikający z opracowanego Projektu Wykonawczego. j) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac budowlanych Wstępna koncepcja rozwiązań projektowych zakłada zabezpieczenie wałów rz. Złoty Potok w m. Łąka Prudnicka i Prudnik m.in. poprzez odbudowę obwałowania do pierwotnych parametrów, likwidację wyrw w korpusie, doszczelnienie korpusu, humusowanie i obsiew. Mając na względzie dostępność miejsca, spodziewane warunki gruntowe, dotychczasowy sposób ubezpieczeń wałów i miejsce występujących uszkodzeń, zaproponowano następujący zakres robót: #przygotowanie podłoża wału poprzez jego dogęszczenie, #odbudowę korpusu wału, #ułożenie maty bentonitowej, #wykonanie warstwy ochronnej, #ułożenie geowłókniny separacyjnej, #ułożenie geomaty pełniącej rolę

ochrony przed gryzoniami oraz erozją, #ułożenie geosiatki komórkowej, wraz z późniejszym wypełnieniem humusem, #ułożenie warstwy humusu, wraz z późniejszym obsianiem mieszkankami traw oraz pokosem

Wewnętrzny identyfikator: C.ROZ.2710.1.2025.APS - część 4

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: powiat prudnicki - realizacja prac następować będzie na wybranych ciekach i obiektach, zgodnie z treścią dokumentacji postępowania.

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia :

przeprowadzona po powodzi inwentaryzacja powyższych zadań objętych niniejszym zamówieniem ciekach wykazała: Rzeka Złoty Potok jest częściowo obwałowana na terenie Łąki Prudnickiej i Prudnika, a istniejące obwałowania mają zadanie chronić przyległe do rzeki tereny zabudowane przed wodami powodziowymi. W trakcie powodzi część obwałowań zostało całkowicie zniszczonych i te fragmenty wymagają odbudowy do parametrów pierwotnych z zastosowaniem uszczelnienia korpusu wału, na odcinkach gdzie powstały wyrwy w skarpie i koronie obwałowania należy dogęścić istniejące nasypy, zabudować wyrwy oraz wykonać uszczelnienie zapobiegające rozmyciu i filtracji. Realizacja powyższych robót jest bardzo pilna z uwagi na zagrożenie zalania terenów zabudowanych, z którym będziemy się mierzyć już na wiosnę, podczas pozimowego topnienia śniegu w górach i spływu wód w dół rzeki oraz przy każdych większych opadach w zlewni Złotego Potoku. W takiej sytuacji zagrożenie dla mieszkańców Łąki Prudnickiej i Prudnika jest ogromne. Analizując opisany powyżej stan techniczny wymienionych odcinków cieków wraz z istniejącymi na nich urządzeniami hydrotechnicznymi i przeciwpowodziowymi, należy w podsumowaniu podkreślić jeszcze raz ogromną wagę przesłanki pilności udzielenia zamówienia w świetle zagrożeń generowanych przez pozostawianie cieku w obecnym stanie. Potwierdzeniem pilności wykonania powyższych zadań jest również notatka służbowa sporządzona przez zespół inżynierów hydrotechników przeprowadzający inwentaryzację zmian popowodziowych na cieku Złoty Potok, w której rekomendowane jest możliwie szybkie przystąpienie przez Wody Polskie do odbudowy zniszczeń.

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 24 464 000,71 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 1 059 719,77 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Umowa - cz. 1

Data wyboru zwycięzcy: 12/02/2025

Data zawarcia umowy: 14/02/2025

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 2

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

Wartość przetargu: 2 780 645,50 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie
Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie
Informacje dotyczące zamówienia:
Identyfikator umowy: Umowa - cz. 2
Data wyboru zwycięzcy: 13/02/2025
Data zawarcia umowy: 14/02/2025

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0003

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 3

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0003

Wartość przetargu: 19 541 272,36 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Umowa - cz. 3

Data wyboru zwycięzcy: 13/02/2025

Data zawarcia umowy: 14/02/2025

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0004

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 4

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0004

Wartość przetargu: 1 080 363,08 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Umowa - cz. 4

Data wyboru zwycięzcy: 12/02/2025

Data zawarcia umowy: 14/02/2025

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 145577-2025

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: Umowa - cz. 4

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: § 1 W umowie nr ZPI/4/WSP/2025 z dnia 14.02.2025 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Udrożnienie wybranych koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach i obiektach powiatu nyskiego i prudnickiego – części I, II, III, IV” w zakresie: „Część IV – Doraźne zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Złoty Potok w m. Łąka Prudnicka i Prudnik” (dalej w treści zwana „Umową”), na wniosek Wykonawcy z dnia 18.03.2025 r., na podstawie art. 455 ust. 2 oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) w związku z § 10 ust. 2 oraz § 19 ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 6 lit. d Umowy strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy przez zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych i materiałowych innych niż wskazane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym ze względu na okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć i w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych tam rozwiązań groziłoby wadliwym wykonaniem robót objętych Umową, w stanie faktycznym opisanym w Protokole Konieczności nr PKZ/1/2025/IV z dnia 30.05.2025 roku, dokonuje się zmian:

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: 1) przedmiot Umowy ulega zmianie w zakresie wprowadzenia do Umowy robót zamiennych opisanych w Protokole Konieczności nr PKZ/1/2025/IV z dnia 30.05.2025 roku zwiększającym wynagrodzenie wykonawcy o kwotę brutto 160 675,29 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 29/100) wartość netto: 130 630,32 (sto trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści złotych i 32/100), który to protokół stanowi integralną część niniejszego aneksu do Umowy, opisując przyczyny, zakresy i rodzaje robót niezbędnych do wykonania celem prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 2) zmienia się § 9 ust. 1 Umowy, którego dotychczasowe brzmienie: „Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 1 080 363,08 zł (słownie złotych: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 8/100 groszy) w tym: wartość netto 878 343,97 zł (słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 97/100 groszy) podatek VAT (23%) 202 019,11 zł (słownie złotych: dwieście dwa tysiące dziewiętnaście złotych 11/100 groszy), w tym: 1) za wykonanie etapu I - wynagrodzenie brutto 72 091,42 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 42/100 grosze), wartość netto: 58 610,91 złotych, podatek VAT (23%): 13 480,51 złotych; 2) za wykonanie etapu II (roboty budowlano-montażowe i nadzór autorski) - wynagrodzenie brutto 1 008 271,66 złotych (słownie: jeden milion osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 66/100 groszy), wartość netto: 819 733,06 złotych, podatek VAT (23%): 188 538,60 złotych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 1 241 038,37 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych i 37/100) w tym: wartość netto 1 008 974,28 zł (słownie złotych: jeden milion osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i 28/100), podatek VAT (23%) 232 064,09 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt cztery złote i 9/100), w tym: 1) za wykonanie etapu I - wynagrodzenie brutto 72 091,42 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 42/100 grosze), wartość netto: 58 610,91 złotych, podatek VAT (23%): 13 480,51 złotych; 2) za wykonanie etapu II (roboty budowlano-montażowe i nadzór autorski) - wynagrodzenie brutto 1 168 946,95 złotych (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 95/100), wartość netto: 950 363,37 złotych, podatek VAT (23%): 218 583,58 złotych.” § 2 Na podstawie art. 454 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) w związku ze zmianą adresu siedziby

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonuje się zmiany oznaczenia Zamawiającego – w komparycji Umowy i w treści postanowienia § 13 ust. 21 Umowy oraz w załączniku nr 3 i 4 do Umowy - w zakresie adresu siedziby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dotychczasowym brzmieniu: „PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16”, które otrzymuje nowe następujące brzmienie: „PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16”.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Numer rejestracyjny: 368302575

Departament: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-848

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: zamowienia.gliwice@wody.gov.pl

Telefon: 32 777 49 50

Adres strony internetowej: <https://www.wody.gov.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Inne punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Adres pocztowy: Sienkiewicza 2

Miejscowość: Gliwice

Kod pocztowy: 44-100

Podpodział krajowy (NUTS): Gliwicki (PL229)

Kraj: Polska

E-mail: zamowienia.gliwice@wody.gov.pl

Telefon: 32 777 49 50

Adres strony internetowej: <https://www.wody.gov.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Departament: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: 224587801

Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl>

Inne punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 2

Miejscowość: Gliwice

Kod pocztowy: 44100

Podpodział krajowy (NUTS): Gliwicki (PL229)

Kraj: Polska

E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl

Telefon: +48 327774950

Adres strony internetowej: <https://www.wody.gov.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Organ mediacyjny

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o.

Numer rejestracyjny: 7560005077

Adres pocztowy: ulica Prudnicka 30

Miejscowość: Krapkowice

Kod pocztowy: 47-300

Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

E-mail: biuro@pomkrapkowice.pl

Telefon: +48 77 466 16 04

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 5cfab51e-8711-4cfc-9367-3490f7b277ff - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 18/08/2025 06:30:22 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 539780-2025

Numer wydania Dz.U. S: 157/2025

Data publikacji: 19/08/2025