

562857-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu – Przebudowa ul. Admirała Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul.

Bosmańską w Gdyni

OJ S 164/2025 28/08/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni

E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Przebudowa ul. Admirała Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w Gdyni

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa ul. Admirała Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w Gdyni”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Identyfikator procedury: 9fcf717a-e8f4-4a9d-a2a3-177b9c5766a8

Wewnętrzny identyfikator: EZP 16/23

2.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: I. Informacje dot. ochrony danych osobowych - Rozdział XXVIII SWZ. II. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Szczegółowe wymagania zostały opisane w Rozdziale XX SWZ. III. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 zł). Wymagania dot. wadium - Rozdział XVIII SWZ. IV. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy. V. Dokumenty /Oświadczenia składające się na ofertę: 1. Formularz Oferty – Załącznik nr 2 do SWZ; 2. Tabela elementów – Załącznik nr 2a do SWZ; 3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 11.2.3. SWZ (jeżeli dotyczy). Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ; 4. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 11.1.4. SWZ (jeżeli dotyczy). Wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ; 5. Pełnomocnictwo: 1) Gdy umocowanie

osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy; 2) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty; 3) Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 4) Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 6. Dowód wniesienia wadium. VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia te będą polegały na wykonaniu podobnych robót budowlanych, tj. branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej, zieleni. Sposób realizacji robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie biorąc pod uwagę zakres prac zleczanych oraz proporcjonalnie do cen zaoferowanych dla zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych robót, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wynegocjowanych z Zamawiającym cen jednostkowych, które będą niższe niż średnie ceny jednostkowe dla danego asortymentu robót określone w odpowiedniej publikacji SEKOCENBUD dla woj. pomorskiego, aktualnej na dzień zlecenia robót przez Zamawiającego. VII. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Rozdział XI SWZ.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych -

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Przebudowa ul. Admirala Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w Gdyni

Opis: I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (załącznik nr 1.1), dyspozycjami wykonania robót budowlanych (załącznik nr 1.3) oraz z uwzględnieniem dyspozycji SWZ, 2. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub złożenia zawiadomienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. II. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty drogowe, 3) przebudowę/ budowę kanalizacji deszczowej, 4) budowę oświetlenia ulicznego, 5) przebudowę/ budowę sygnalizacji świetlnej 6) przebudowę sieci ciepłowniczej, 7) przebudowę sieci gazowej, 8) przebudowę/budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu, 9) przebudowę kanalizacji systemu monitoringu i TRISTAR 10) przebudowę i zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej 11) przebudowa i

zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej, usunięcie kolizji SN i nN, 13) likwidację istniejącego uzbrojenia, 14) zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu, 15) rozbiórkę i budowę nowych elementów małej architektury, 16) zieleń, 17) tymczasową organizację ruchu, 18) docelową organizację ruchu, 19) montaż tablicy informacyjnej (Polski Ład), 20) działania promocyjne. III. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp dokona najpierw badania i oceny złożonych ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający działając na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje żądanie oświadczeń, o których mowa w rozdz. X SWZ wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

5.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów, 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Do pkt II.2.7): 1. Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Zamawiający wymaga zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie o 2 miesiące dłuższym od terminu wykonania robót. 3. Wykonawca dostarczy w ciągu 7 tygodni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru odpowiednio decyzje o pozw. na użytkowanie lub skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót.

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Informacje o terminach odwołania: W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu IX ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia

przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 515 ust. 1 Pzp, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określony powyżej. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy - Rozdział XXII SWZ.

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Strabag Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: oferta nr 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000

Wartość przetargu: 25 126 845,13 PLN

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Opis: Część robót drogowych, w tym w szczególności: roboty rozbiórkowe, podbudowy niebitumiczne, roboty brukarskie, mała architektura. Roboty branży elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej, TRISTAR.

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: KK/1102/UI/122-W/2023

Tytuł: Przebudowa ul. Admirała Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w Gdyni

Data zawarcia umowy: 16/11/2023

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 712511-2023

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: KK/1102/UI/122-W/2023

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: Wnioski Wykonawcy robót - wykonanie robót niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Zmiany zostały ujęte w aneksie nr 3 do umowy. Roboty dodatkowe (podstawa prawna art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) polegające na: 1.zwiększeniu zakresu robót ziemnych (wymiana gruntu i rozbiórek podbudów betonowych o grubości większej niż przyjęta w projekcie), zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 1b. Wykonawca robót wycenił te roboty na kwotę 278 490,99 zł brutto (załącznik nr 1b). Wystąpienie zostało przeanalizowane przez Nadzór Inwestorski, który potwierdził konieczność wykonania tych prac. Kosztorys został zweryfikowany i pozytywnie zaopiniowany przez Nadzór Inwestorski. 2.zmiany rozwiązania projektowego branży ciepłowniczej w rejonie ul. Robotniczej, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 2b.W oparciu o założenia uzgodnionej propozycji Wykonawca Wystąpieniem nr 27/BL/GLBZ_31CP /2025 przedłożył kalkulację robót koniecznych do wykonania i określił ich wartość na kwotę 243 037,78 zł brutto (załącznik nr 2b). Nadzór Inwestorski zweryfikował i zaakceptował kosztorys na powyższą kwotę. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, zmiany opisane w pkt b.1) – b.2) są dopuszczalne, ponieważ dotyczą realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a które stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wzrost ceny spowodowany zmianami nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 3 lit. c) wzrost ceny spowodowany zmianami wprowadzonymi pkt b.1) – b.2) przedmiotowego uzasadnienia wynosi 521 528,77 zł brutto. Suma zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, tj. kwoty 15 453 009,76 zł (wartość pierwotnej umowy wynosi 30 906 019,51 zł brutto).

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Ponadto w aneksie uwzględniono:a)roboty zamienne (podstawa prawna art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w związku z §18 ust. 3 pkt 3, 6 i 9) umowy) w zakresie:1) wykonania dodatkowej studni wpustowej w pobliżu niecki odsączającej w km około 0+120 i tym samym rezygnacji z cieku, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 1a, [§18 ust. 3 pkt 9)]2)usunięcia kolizji projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej PVC DN400 z istniejącym kanałem ciepłowniczym, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik 2a, [§18 ust. 3 pkt 6)]3)zmiany konstrukcji nawierzchni na wyniesionych przejściach dla pieszych, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 3a, [§18 ust. 3 pkt 9)]4)zmiany projektowe kanału technologicznego, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 4a, [§18 ust. 3 pkt 6)]5) robót branży sygnalizacji świetlnej, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 5a, [§18 ust. 3 pkt 6)]6)zabezpieczeniu krawędzi chodnika przy wysokich skarpach, miejscach postojowych, palisadzie i murze oporowym, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie robót dodatkowych, stanowiącym załącznik nr 6a, [§18 ust. 3 pkt 9)]7)montażu ramy podporowej umożliwiającej zamknięcie kanału ciepłowniczego przy zakresie objętym przebudową wg wariantu 2a, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie robót dodatkowych, stanowiącym załącznik nr 7a, [§18 ust. 3 pkt 9)]8)przebudowie/usunięciu kolizji projektowanego kanału ciepłowniczego (tzw. wariant 2a) z istniejącym wodociągiem DN250 oraz kanalizacją deszczową DN300 w ul. Bosmańskiej, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie stanowiącym załącznik 8a, [§18 ust. 3 pkt 6)]9)przebudowie/usunięciu kolizji teletechnicznych Netia i Orange, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 9a, [§18 ust. 3 pkt 6)] 10) zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych, stanowiącym załącznik nr 10a, [§18 ust. 3 pkt 6)] 11) zmiany SOR,

zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 11a, [§18 ust. 3 pkt 3)] b) roboty związane z przedmiotową inwestycją, zlecane na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, polegające na: 1)utrzymaniu zimowym terenu budowy w zakresie ruchu pieszego, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik 1c; 2)wykonaniu oświetlenia wiat przystankowych, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2c, 3) zmianie producenta ławek, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 3c, 4)likwidacji rozdzielnicy oświetleniowej „MSO Bosmańska I” i wymianie na nową rozdzielnicę oświetleniową „MSO Bosmańska – Unruga”, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 4c, 5)wykonaniu robót w zakresie zmian rozwiązań sytuacyjnych branży drogowej, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 5c, w tym: a)wykonanie dodatkowych obrzeży na krawędzi chodników i zjazdów, b)zmiana geometrii miejsca postojowego (zmiana mp z ozn na standardowe), c)zmiana geometrii chodnika i drogi rowerowej przy skrzyżowaniu ul. Unruga z ul. Kwiatkowskiego, d) zwiększenie zakresu robót brukarskich na chodniku przy ul. Cechowej, 6)zmiany w zakresie branży oświetlenia drogowego, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 6c, 7)wykonaniu robót w zakresie branży drogowej, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 7c, w tym: a)zakończenie bariery drogowej przy łącznicy zjazdowej z ul. Kwiatkowskiego, b)odtworzenie schodów terenowych (4 górne stopnie) przy Estakadzie do działki 541, c)korekta przebiegu drogi dla rowerów w km około 0+475 przy południowej jezdni ul. Unruga, d)wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej przy ogrodzeniu na krawędzi chodnika przy ogrodzeniu wzdłuż ul. Bosmańskiej, e)zmiana przebiegu balustrady U-11a przy hydrancie podziemnym w km około 0+660 po stronie południowej wraz z wybrukowaniem, f)wykonanie niecki chłonnej na zakończeniu ścieku korytkowego przy ul. Kwiatkowskiego, g)umocnienie wylotów ścieków korytkowych do niecek odwadniających wybrukowaniem z kostki kamiennej, 8)dodatkowych wymagań Referatu Organizacji Ruchu, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 8c, w tym: a) wprowadzenie dodatkowego tymczasowego przejścia dla pieszych przez ul. Krawiecką, b) wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem na przejściu dla pieszych przez łącznicę zjazdową z ul. Kwiatkowskiego na ul. Unruga podczas trwania festiwalu Open'er 2024, c) rozbiórka i odtworzenie wyspy dzielącej na rondzie A. Walentynowicz – na skrzyżowaniu ul. Bosmańskiej i Nasypowej, 9)dostawa i montaż (bez konfiguracji) dodatkowego przełącznika sieciowego w szafie LWT w obrębie węzła S1.46 (Unruga-Cechowa) , zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 9c, c)ograniczenie przedmiotu umowy o działania promocyjne w zakresie wydruku wkładek do pisma Ratusz i wydruku plakatów, ujętych w poz. XV.1 i XV.2 tabeli elementów stanowiącej załącznik nr 2a do umowy (art. 455 ust. 1 pkt 1) w związku z §18 ust 3 pkt 2) umowy); d)zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 3) oraz w ust. 2 ustawy Pzp, a także w przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w §18 ust. 3 umowy (podstawa prawna art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w związku z §18 ust. 4 umowy), e) zmiana terminu realizacji umowy (podstawa prawna art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, w związku z § 18 ust. 2 pkt 1), 9) umowy f)zmiana zakresu robót wykonywanych siłami własnymi (podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w związku z § 18 ust. 5 pkt 2) umowy).

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni

Numer rejestracyjny: 191675557

Adres pocztowy: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-382
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Telefon: +48 585272900
Adres strony internetowej: <https://www.bip.um.gdynia.pl>
Role tej organizacji:
Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Strabag Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 010676681
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10
Miejscowość: Pruszków
Kod pocztowy: 05-800
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Kraj: Polska
Role tej organizacji:
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 010828091
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 492fc9b2-3f83-4daa-b3cd-ee73ff73c4c7 - 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 27/08/2025 08:34:25 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 562857-2025

Numer wydania Dz.U. S: 164/2025

Data publikacji: 28/08/2025