

673145-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków – Roboty budowlane pn.: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie” wchodzące w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap III”, przewidzianego do dofinansowania z Funduszu Spójności, z programu FEnIKS
OJ S 197/2025 14/10/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane - Dostawy - Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

E-mail: przetargi@wik.dzierzonow.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Roboty budowlane pn.: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie” wchodzące w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap III”, przewidzianego do dofinansowania z Funduszu Spójności, z programu FEnIKS

Opis: KRÓTKI OPIS: Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie w zakresie zwiększenia jej wydajności. Opis przedmiotu zamówienia wskazano w pkt 5.1 Ogłoszenia o zamówieniu.

Identyfikator procedury: f413bd59-df4e-4c96-8437-d37af9495914

Wewnętrzny identyfikator: JRP/3/2024

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Dodatkowy charakter zamówienia: Dostawy, Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Brzegowa 144

Miejscowość: Dzierżonów

Kod pocztowy: 58-200

Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Oczyszczalnia ścieków w Dzierżoniowie

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

<https://eli.gov.pl/eli/DU/2019/2019/ogl> - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Roboty budowlane pn.: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie”
wchodzące w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap III”, przewidzianego do dofinansowania z Funduszu Spójności, z programu FEnIKS

Opis: 1) Przedmiotem zamówienia dla zadania pn. „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie” jest wykonanie robót budowlanych pozwalających na zwiększenie jej wydajności z poziomu 37 500 RLM na 47 600 RLM. W zakres zadania wchodzi w szczególności wykonanie: 1.1) Część ściekowa: a) Budowa komory pomiarowej przy osadniku wstępnym, b) Przebudowa koryta odpływowego przy osadniku wstępnym wraz z armaturą i rurociągami komory pomiarowej oraz włączeniem do istniejącego rurociągu, c) Wymiana mieszadeł i żurawików w komorze Defosfatacji, d) Wymiana podestów, żurawików i mieszadeł w komorze Denitryfikacji, e) Remont ogólnobudowlany pomieszczeń Budynku Pompowni Ścieków i Osadów, f) Wymiana pomp ścieków i przynależnych rurociągów z armaturą w pompowni ścieków i osadów, g) Wymiana pomp osadów, maceratorów i przynależnych rurociągów z armaturą w pompowni ścieków i osadów, h) Wymiana żurawików, mieszadeł i przepustnic Reaktora biologicznego, i) Wymiana pomp ścieków i przepustnic w komorze nityfikacji, j) Remont ogólnobudowlany Budynku Dmuchaw, k) Wymiana dmuchawy powietrza oraz montaż przepustnic na rurociągu powietrza w Budynku Dmuchaw, l) Rozbiórka istniejącej stacji PIX i budowa nowej stacji PIX, m) Remont powierzchni betonowych w pompowni osadu recykulowanego i nadmiernego, n) Wymiana pomp osadu recykulowanego w pompowni osadu recykulowanego i nadmiernego oraz montaż zaworów napowietrzających i pozostałej armatury w komorze zaworów, wraz z wymianą przynależnych rurociągów (do komory rozdzielczej włącznie), o) Wymiana pomp osadu nadmiernego w pompowni osadu recykulowanego i nadmiernego oraz montaż zaworów napowietrzających i pozostałej armatury w komorze pomiarowej osadu nadmiernego, wraz z wymianą przynależnych rurociągów (do komory pomiarowej włącznie), p) Remont ogólnobudowlany Budynek agregatu prądotwórczego, q) Wymiana agregatu prądotwórczego, r) Wymiana stacji poboru próbek i czujników pomiarowych zamontowanych na drodze ścieków, montaż sond radarowych poziomu z detekcją rozdziału faz cieczy i sondy pomiarowej azotanów, s) Wymiana przepływomierza ścieków oczyszczonych; 1.2) Część osadowa: a) Budowa stacji zagęszczania mechanicznego dla osadu zmieszanego, b) Dostawa i montaż prasy zagęszczania osadów wraz z wyposażeniem i instalacjami towarzyszącymi, c) Przebudowa instalacji osadów wewnątrz budynku technologicznego; 1.3) Rozbudowa / modernizacja / wymiana rurociągów międzyobiektowych: a) rurociągi osadu wstępnego z pompowni ścieków i osadów, b) rurociągi osadu nadmiernego z komory pomiarowej osadu nadmiernego, c) rurociąg tłoczny PIX i odcieki ze stacji PIX, d) rurociągi stacji zagęszczania osadów: zasilenie w wodę, odcieki do kanalizacji, osad zagęszczony do budynku technologicznego, e) osad i flotat z osadnika wstępnego; 1.4) Opracowanie projektu budowlanego i dokonanie zgłoszenia budowy kanalizacji kablowej; 1.5) Opracowanie projektu wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA; 1.6) Uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego z uwzględnieniem korzystania z przelewu burzowego / obejścia komór osadu czynnego; 1.7) Zasilenie w energię elektryczną oraz systemy kontrolno-pomiarowe i automatyka nowych i przebudowanych obiektów i instalacji; 1.8) Rozruch instalacji, szkolenia wraz z opracowaniem nowych i aktualizacją

istniejących instrukcji; 1.9) Przygotowanie kompletu dokumentów stanowiących załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, w tym przede wszystkim: a) oświadczenie kierownika budowy, b) niezbędne protokoły badań i sprawdzeń (w tym próby szczelności, badania instalacji elektrycznych i AKPiA), c) inwentaryzacja powykonawcza, wraz z informacją geodety dotyczącą zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, d) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupełnione opisem (wymagane w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę), e) Oświadczenie o braku sprzeciwów organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego. 2) Przedmiot zamówienia, w tym także dokumentację projektową i roboty budowlane, należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wewnętrzny identyfikator: JRP/3/2024

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Dodatkowy charakter zamówienia: Dostawy

Dodatkowy charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Brzegowa 144

Miejscowość: Dzierżonów

Kod pocztowy: 58-200

Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Oczyszczalnia ścieków w Dzierżonowie

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 20 Miesiące

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

Podejście do ograniczania wpływu na środowisko: Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

5.1.8. Kryteria dostępności

Kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych nie zostały uwzględnione, ponieważ przedmiot zamówienia nie jest przeznaczony dla osób fizycznych

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Organizacja realizująca płatność: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Organizacja podpisująca umowę: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 11 608 880,01 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Instal Kraków S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta nr 3

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 11 608 880,01 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 2

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Opis: Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcy:

1. Roboty elektryczne i AKPiA 2. Roboty ogólnobudowlane 3. Część robót technologicznych

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: JRP/3/2024

Tytuł: Roboty budowlane pn.: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie”
wchodzące w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap III”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, z programu FENIKS

Data wyboru zwycięzcy: 16/08/2024

Data zawarcia umowy: 04/10/2024

Adres zamówienia: https://wik-dzierzoniow.logintrade.net/zapytania_email,167920,65c367748011306326ce27014ef3520b.html

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Fundusz Spójności (2021/2027)

Identyfikator funduszy UE: Umowa o Dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.01-0017/23

Organizacja podpisująca umowę: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

6.1.4. Informacje statystyczne

Rodzaj domniemanej nieprawidłowości: Nieuzasadnione wykluczenie oferentów lub kandydatów

Liczba odwołań nabywców: 1

Podsumowanie odwołań otrzymanych przez nabywcę:

Liczba odwołujących się: 1

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 664487-2024

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: JRP/3/2024

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: 1. Zamawiający w dniu 25.10.2024 r. zgłosił na piśmie, że podczas powodzi we wrześniu 2024 r. częściowo zalany został teren Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie, w wyniku czego doszło do uszkodzenia części obiektów oraz części wyposażenia. W związku z tym Zamawiający, pismem JRP-20.6.1-1/24-5 z dnia 25.10.2024 r., polecił Wykonawcy wykonanie prac koniecznych do prawidłowego użytkowania obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków. Wykonawca sporządził kosztorys na zakres prac wskazany w ww. piśmie Zamawiającego i przekazał pismem PBM/1511/KA/07/2025 z dnia 22.01.2025 r. Do przekazanego kosztorysu Zamawiający pismem JRP-20.6.1-1/24-23 z dnia 21.03.2025 r. wniósł uwagi. Wykonawca pismami PBM/1511/KA/54/2025 z dnia 14.05.2025 r. i PBM/1511/KA/69/2025 z dnia 24.06.2025 r. oraz na kolejnych spotkaniach roboczych przekazywał poprawione kosztorysy i informacje o założonym terminie gwarancji na poszczególne elementy robót dodatkowych. Roboty budowlane objęte niniejszym Aneksiem, które nie zostały uwzględnione w zamówieniu podstawowym, mają być wykonane przez dotychczasowego Wykonawcę zadania. Są one niezbędne dla zachowania poprawnej pracy oczyszczalni ścieków i możliwości długotrwałego użytkowania jej poszczególnych obiektów i urządzeń. Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów technicznych – dotyczy prac w ograniczonej przestrzeni oczyszczalni ścieków. Część z nich powinna być wykonana równocześnie z pracami z zakresu podstawowego – dotyczą poszerzenia zakresu robót budowlanych przy poszczególnych obiektach, już przewidzianego w zamówieniu podstawowym. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby konieczność prowadzenia prac dwukrotnie w poszczególnych obiektach oczyszczalni ścieków, w tym także przy ich ponownym czasowym wyłączeniu z eksploatacji, co zaburzyłoby pracę Oczyszczalni ścieków oraz spowodowałaby zwiększenie kosztów dla

Zamawiającego – nowy Wykonawca doliczyłby do swojego wynagrodzenia koszty, których obecny Wykonawca ma już uwzględnione w cenie robót podstawowych (np. w zakresie organizacji zaplecza budowy). Wzrost ceny o 565 300,00 zł netto odpowiada 4,87% wartości pierwotnej umowy (11 608 880,01 zł netto) i jest mniejszy niż próg unijny, który dla robót budowlanych wynosi 25 680 260 zł. Zamawiający nie mógł przewidzieć konieczności wprowadzenia zmiany – konieczność wykonania robót dodatkowych powstała wskutek powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. (postępowanie przetargowe na zakres podstawowy zostało wszczęte w lipcu 2024 r. a Oferty złożono w sierpniu 2024 r.). Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy – w dalszym ciągu jest to umowa na wykonanie robót budowlanych i zmiana nie prowadzi do zawarcia nowego kontraktu publicznego. 2. Łączna wartość wszystkich zmian Umowy, objętych Aneksami nr 1÷3, wynosi 790 610,55 zł netto, co odpowiada 6,81% wartości pierwotnej umowy (11 608 880,01 zł netto) i jest mniejsza niż próg unijny, który dla robót budowlanych wynosi 25 680 260 zł.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: 1. W związku z wnioskiem Zamawiającego dot. konieczności wykonania napraw obiektów i urządzeń, uszkodzonych podczas powodzi we wrześniu 2024 r., Strony rozszerzają zakres przedmiotu Umowy o realizację robót dodatkowych, których zakres rzeczowy został określony szczegółowo w załączniku do Protokołu Konieczności i Negocjacji nr 3 z dnia 09.07.2025 r. – Kosztorysie Wykonawcy z dnia 25.06.2025 r., z jednoczesnym zwiększeniem wynagrodzenia o kwotę 565 300,00 zł netto. Kosztorys określa szczegółowo zakres rzeczowy oraz technologię, rodzaj prac i materiałów. Powyższa zmiana nie powoduje wydłużenia terminu realizacji Umowy. 2. Do Umowy wprowadzono zapisy dot.: 1) projektu pn.: „Usuwanie przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie skutków powodzi na Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie poprzez naprawę zalanych wodą obiektów oraz zakup zniszczonych urządzeń” przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, z programu FEnIKS, 2) zapis dot. wykonywania robót dodatkowych na podstawie zapisów Protokołów Konieczności i Negocjacji, 3) zapisy dot. rozliczania wprowadzonych robót dodatkowych, 4) zapisy dot. okresu gwarancji robót dodatkowych.
Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu: TPA-0003

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Numer rejestracyjny: 526-223-93-25

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telefon: +48 22 458 77 01

Faks: +48 22 458 77 00

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt>

Role tej organizacji:

Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: PZP24.pl Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 897-179-78-96

Adres pocztowy: ul. Legnicka 57D lok. B/J

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 54-203

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

E-mail: kontakt@pzp24.pl

Telefon: +48 71 726 21 03

Adres strony internetowej: <https://pzp24.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://pzp24.pl/kontakt/>

Role tej organizacji:

Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 010828091

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: 22 458 78 40

Faks: +48 22 458 78 00

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.gov.pl/web/uzp/epuap>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 882-000-31-83

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 25a

Miejscowość: Dzierżonów

Kod pocztowy: 58-200

Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Jednostka Realizująca Projekt (JRP)

E-mail: przetargi@wik.dzierzoniow.pl

Telefon: +48 74 832 20 53

Faks: +48 74 832 37 05

Adres strony internetowej: www.wik.dzierzoniow.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Inne punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Adres strony internetowej: www.wik.dzierzoniow.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja podpisująca umowę

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy

Organizacja realizująca płatność

8.1. ORG-0008

Oficjalna nazwa: Instal Kraków S.A.

Numer rejestracyjny: 679-008-54-87

Adres pocztowy: ul. Konstantego Brandla 1

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-732

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Kraków (PL213)

Kraj: Polska

E-mail: sekreteriat@instalkrakow.pl

Telefon: +48 12 652 21 02

Adres strony internetowej: www.instalkrakow.pl

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0009

Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Numer rejestracyjny: 522-001-85-59

Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 3a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-673

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Telefon: +48 22 45 90 800

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/nfosigw>

Role tej organizacji:

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: aa325f7e-4d93-4d63-98fb-420c865b696c - 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 39
Ogłoszenie – data wysłania: 13/10/2025 08:35:38 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 673145-2025
Numer wydania Dz.U. S: 197/2025
Data publikacji: 14/10/2025