

765523-2024 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg – Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

OJ S 243/2024 13/12/2024

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach

E-mail: mjedrzejewski@gddkia.gov.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

Opis: Budowa obwodnicy miejscowości Wąchock w ciągu drogi krajowej nr 42 – w systemie projektuj i buduj.

Identyfikator procedury: 63487257-20dd-4ba8-b328-4d11ad7157da

Wewnętrzny identyfikator: O.Ki.D-3.2412.11.2020.gk

2.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

Opis: Budowa obwodnicy miejscowości Wąchock w ciągu drogi krajowej nr 42 – w systemie projektuj i buduj. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka drogi klasy GP o długości 11,720 km. Inwestycja obejmuje: — budowę odcinka drogi krajowej nr 42, — budowę skrzyżowania nr 1.0 z drogą podporządkowaną, — budowę skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 1.1, 1.2, 1.3 z drogami podporządkowanymi, — budowę dróg dojazdowych, — budowę punktu kontroli pojazdów ITD, — budowę odcinków chodników, — budowę kanału technologicznego, — budowę zbiorników retencyjnych, — budowę wygradzeń dla zwierząt, — budowę przepustów, — budowę obiektu inżynierskiego nr 1 – wiadukt nad trasa GP (przejście ekologiczne dla dużych zwierząt), — budowę obiektu inżynierskiego nr 2 – wiadukt w ciągu trasy GP (nad istniejącą drogą 0575T Parszów–Majków), — budowę obiektów inżynierskich nr 3.1, 3.2, 3.3 – zespół mostów w ciągu trasy GP (nad rzeką Żarnówką), — budowę obiektu inżynierskiego nr 4 – przepust żelbetowy (w ciągu istniejącego cieku funkcjonujący również jako przejście ekologiczne dla zwierząt średnich), — budowę obiektu inżynierskiego nr 5 – wiadukt nad trasa GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 6 – przejście podziemne dla pieszych pod trasa GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 7 – wiadukt nad

trasa GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 8 – wiadukt nad trasą GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 9 – przejście ekologiczne dla dużych zwierząt pod trasą GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 10 – wiadukt nad trasą GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 11 – wiadukt w ciągu trasy GP, — modernizację hydroforni w miejscowości Rataje i Wielka Wieś, — przebudowę sieci SN, — przebudowę sieci NN, — budowę oświetlenia układu drogowego, — przebudowę sieci WN, — budowa sygnalizacji świetlnej, — budowę elementów ochrony środowiska, — przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, — usunięcie kolizji z ujęciem wody w Wielkiej Wsi poprzez budowę wodociągu przesyłowego z ujęcia wody w Ratajach do Wielkiej Wsi, — budowę odwodnienia drogi, — przebudowę sieci wodociągowej, — przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia, — przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia, — przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, — przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, — budowę zjazdów indywidualnych, — przebudowę i zabezpieczenie kolidujących odcinków infrastruktury technicznej, — urządzenia BRD, — oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników, — wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego

5.1.1. Przeznaczenie

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3.

odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Strabag sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000

Wartość przetargu: 230 674 221,11 PLN

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: CON-0001

Data zawarcia umowy: 21/12/2020

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 554994-2022

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: CON-0001

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: 1. Po zawarciu Umowy nastąpiła konieczność jej zmiany, w związku z okolicznościami których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Faktyczną przyczyną zmiany jest potrzeba wzmocnienia podłoża pod obiektem PZDs4 wraz z dojazdami z uwagi na stwierdzenie odmiennych warunków gruntowych w stosunku do warunków gruntowych przewidzianych w dokumentacji geologiczno – inżynierskiej przekazanej przez Zamawiającego. 2. Okoliczności, o których mowa w pkt 1, skutkują koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji zamówienia podstawowego, polegających na

wzmocnieniu podłoża pod obiektem PZDs4 wraz z dojazdami (gdzie stwierdzono występowanie odmiennych warunków gruntowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji geologicznej inżynierskiej) – panelami gruntobetonowymi w technologii CDMM zgodnie z Projektem Technologicznym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego Aneksu. 3. Mając powyższe na uwadze strony przeprowadziły w dniu 23.10.2024 r. negocjacje cenowe celem określenia wartości zamówienia dodatkowego. Ustalona w wyniku negocjacji wartość zamówienia dodatkowego, z uwzględnieniem uprzednio udzielonych zamówień dodatkowych nie przekroczy 50% wynagrodzenia umownego (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej), co na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp pozwala na dokonanie takiej zmiany. Protokół z negocjacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu. 4. W związku z podpisaniem: - Aneksu nr 2 na kwotę: 7 359 998,63 PLN netto, 9 052 798,31 PLN brutto; - Aneksu nr 5 na kwotę: 2 122 426,36 PLN netto, 2 610 584,42 PLN brutto; - Polecenia Zmiany nr 1 dot. na kwotę: 158 031,81 PLN netto, PLN brutto; oraz procedowanym Poleceniem Zmiany nr 2 dot. na kwotę: 4 308 640,72 PLN netto, 5 299 628,09 PLN brutto i robotami dodatkowymi o których mowa w pkt 1 i 2 na kwotę 4 011 082,30 PLN netto, 4 933 631,23 PLN brutto, celem zapewnienia płynnego rozliczania robót zachodzi konieczność podpisania w tym zakresie stosownego aneksu do umowy zwieszającego Maksymalną Wartość Zobowiązania. 5. Stosownie do uregulowań wynikających z obowiązującego w dniu podpisania Umowy art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w związku z § 4 ust 4 i § 7 ust 2 Umowy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp, strony w Umowie przewidziały możliwość zmiany Maksymalnej Wartości Zobowiązania.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: 1. Zgodnie z Aneksem nr 6 z 03.12.2024 r. w celu umożliwienia realizacji robót podstawowych, określonych Kontraktem, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace (roboty dodatkowe) polegające na wykonaniu wzmocnienia podłoża pod obiektem PZDs4 wraz z dojazdami panelami gruntobetonowymi wykonanymi w technologii CDMM, zgodnie z Projektem Technologicznym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego Aneksu. 2. Niniejszy Aneks reguluje kwestię realizacji robót dodatkowych polegających na wykonaniu wzmocnienia podłoża pod obiektem PZDs4 wraz z dojazdami panelami gruntobetonowymi wykonanymi w technologii CDMM, z zastrzeżeniem ust. 2. 3. Niniejszy Aneks reguluje wyłącznie kwestie związane z dodatkowym wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy za realizację robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, obejmujących wzmocnienie podłoża pod obiektem PZDs4 wraz z dojazdami. Wzmocnienie podłoża pod obiektem PZDs4 wraz z dojazdami ma bezpośredni wpływ na CnU oraz na KM nr 3. Związany z tym dodatkowy czas i koszt wynikający z przedłużenia realizacji, będzie możliwy do określenia po rozpatrzeniu roszczenia ostatecznego dotyczącego przedłużenia KM nr 3 i CnU. 4. Roboty objęte niniejszym Aneksem nr 6 zostaną wykonane w terminie 10 dni od daty jego podpisania z tym zastrzeżeniem że monitoring osiadań będzie realizowany przez okres 120 dni od daty zakończenia robót objętych tym Aneksem. 5. Wykonawca zobowiązuje się poprawnie i terminowo wykonać roboty objęte niniejszym Aneksem, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na zasadach określonych w ust. 6. 6. Zgodnie Protokołem z negocjacji z dnia 23.10.2024 r., wartość wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych określonych w § 1 nie przekroczy 4 011 082,30 PLN (słownie: cztery miliony jedenaście tysięcy osiemdziesiąt dwa i 30/100 PLN) netto plus 23 % podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 4 933 631,23 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden i 23/100 PLN), z tym zastrzeżeniem, że rzeczywista wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót dodatkowych określonych w niniejszym aneksie nie przekroczy w/w kwoty i będzie ona rozliczana na podstawie obmiaru wykonanych robót oraz cen jednostkowych

określonych w załączniku nr 3 do protokołu z negocjacji, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu. 7. Ilekroć w Aneksie jest mowa o wynagrodzeniu oraz warunkach jego zapłaty, w zakresie nieuregulowanym będą miały zastosowanie odpowiednie postanowienia Kontraktu odnoszące się do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 8. Kwoty płatne Wykonawcy dotyczące wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia dodatkowego będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen na zasadach określonych w Kontrakcie z zastrzeżeniem, iż będą wyliczone w odniesieniu do daty zawarcia przedmiotowego Aneksu. 9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane, będące przedmiotem Aneksu, prace i roboty – na zasadach i warunkach określonych w dokumencie „Gwarancja Jakości” dla Kontraktu. 10. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz postanowieniach Kontraktu. 11. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Aneksu w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 2, tj. na kwotę 493 363,12 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy i 12/100 PLN). 12. Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Aneksu w formie gwarancji bankowej przed zawarciem Aneksu. 13. Strony zgodnie ustalają, że ilekroć Wykonawca, zgodnie z postanowieniami Kontraktu, jest zobowiązany do przedstawienia ubezpieczenia, ubezpieczenie to będzie obejmowało, na warunkach określonych w Kontrakcie, także Roboty, Dobra, Personel Wykonawcy oraz zdarzenia i ryzyka związane z wykonaniem robót dodatkowych zleconych niniejszym aneksem. 14. Postanowienie, § 4 ust. 3 Aktu Umowy zastępuje się następującym, nowym brzmieniem: "Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi ok. 122,78 % kwoty brutto podanej w ust. 2 niniejszego § 4, co stanowi 348 379 706,94 PLN, (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć i 94/100 PLN)".

Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu: ORG-0002

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach

Numer rejestracyjny: 657 03 86 703

Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 43/45

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-950

Podpodział krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)

Kraj: Polska

E-mail: mjedrzejewski@gddkia.gov.pl

Telefon: +48 413403963

Faks: +48 413664804

Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Strabag sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 5210421928

Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10

Miejscowość: Pruszków

Kod pocztowy: 05-800
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Kraj: Polska
Role tej organizacji:
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Telefon: +48 224587840
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Numer rejestracyjny: 526 223 9325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Adres strony internetowej: <http://www.uzp.gov.pl>
Role tej organizacji:
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: dffe557a-97a9-4417-894a-481d319eeb85 - 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 12/12/2024 11:28:57 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 765523-2024

Numer wydania Dz.U. S: 243/2024

Data publikacji: 13/12/2024