

793370-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla inwestycji na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

OJ S 231/2025 01/12/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

E-mail: adam.talaga@wody.gov.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla inwestycji na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Opis: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. Zamówienie zostało podzielone na 8 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Część 1: Odbudowa jazu piętrzącego na Kanale Kamienieckim w km 3+070, Część 2: Budowa jazu na kanale Racza Struga, Część 3: Budowa zastawki na Strumieniu Kościółek w km 5+060, Część 4: Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Szarki poprzez rozbiórkę i budowę nowych jazów, Część 5: Poprawa zdolności retencyjnej rzeki Czarna Woda poprzez odbudowę urządzeń wodnych korekcji progowej Część 6: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Krępińskiego poprzez odbudowę budowli piętrzących , Część 7: Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego jazu na rzece Męcinka (Struga Lubikowska) w km 12+525, Część 8: Odbudowa jazu piętrzącego na rzece Osiecznica (Oszczynica) w km 18+740. Szczegóły w treści SWZ.

Identyfikator procedury: 383b597a-e774-49a8-92bb-6708bb789d60

Wewnętrzny identyfikator: PO.ROZ.2810.59.2022

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Zmiana treści Umowy 1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie rozszerzenia, zwężenia przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony. 2. Poza przypadkami określonymi w przepisie art. 455 PZP dopuszczającymi zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach: 1) z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 2) z powodu wystąpienia warunków hydrologiczno – meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac, 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: i) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, j) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, k) wzrost ceny spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 5) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy, 6) z powodu wystąpienia konieczności wykonania prac, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, 7) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy np. wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wykonaniem Umowy, 8) z powodu konieczności zmiany terminów realizacji, np. w przypadku wystąpienia warunków hydrologiczno – meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac utrzymaniowych przez okres dłuższy niż 7 dni lub konieczności wykonania prac, o których mowa w pkt 5. Przedłużenie terminu realizacji prac utrzymaniowych może nastąpić po uzgodnieniu z Zamawiającym maksymalnie o okres zaistniałych niekorzystnych warunków, 9) z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 10) w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieingerujących w treść przedmiotu Umowy, których nie można przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, Ponadto: Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku, gdy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie będzie wymagany, albo gdy dla przedsięwzięcia zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, dokonają korekty wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie. Par 5 umowy dopuszcza zmiany wynagrodzenia. Szczegóły w SWZ

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0008

Tytuł: Część 8: Odbudowa jazu piętrzącego na rzece Osiecznica (Oszczynica) w km 18+740

Opis: Część 8: Odbudowa jazu piętrzącego na rzece Osiecznica (Oszczynica) w km 18+740 1.

Cel wykonania zamówienia Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie

szczegółowych rozwiązań technicznych oraz sposób wykonania robót budowlanych dla

zadania pn. „Odbudowa jazu piętrzącego na rzece Osiecznica (Oszczynica) w km 18+740”. 2. Informacje o obiekcie Jaz „Chrzypsko Wielkie” usytuowany jest w korycie rzeki Osiecznicy (Oszczynicy), na terenie działania Nadzoru Wodnego w Międzychodzie (Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim). Przedmiotowy obiekt został wykonany w latach 1967-1969 w celu ustabilizowania lustra wody w j. Chrzypskim. W km 18+625 rzeki Osiecznicy (Oszczynicy) na działce 276/5, obręb Chrzypsko Wielkie, gm. Chrzypsko Wielkie., zlokalizowany jest jaz żelbetowy z węgornią. Urządzenie nie posiada zamknięcia. Płyta żelbetowa ponuru jak i poszuru zniszczona; brak umocnienia skarp w obrębie budowli ; liczne ślady erozji brzegów i dna cieku. Ubytki w betonowych przyczółkach. Stalowa barierka jest skorodowana. Dane techniczne jazu: - lokalizacja: km 18+625 rzeki Osiecznicy (Oszczynicy) - światło budowli: 3 x 1,5 m - rzędna maksymalnego piętrzenia (MPP): 44,70 m n.p.m. Na chwilę obecną nie jest prowadzone piętrzenie. Brak pozwolenia wodnoprawnego. 3.Przedmiot zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Przewiduje się, że przedmiotowa dokumentacja projektowa powinna obejmować / zawierać: a)Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych b)Inwentaryzację obiektów wraz z dokumentacją fotograficzną c)Projekt prac budowlanych d)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. e)Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) f)Przedmiar robót g)Kosztorys inwestorski h) Dokumentacja w wersji elektronicznej

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Gorzowski (PL431)

Kraj: Polska

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: (Fragment SWZ) 19.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 19.2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 19.2.1 Odwołanie. 19.2.2 Skarga do sądu. 19.3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 19.4 Odwołanie wnosi się: 19.4.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 19.4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 19.4.3. Odwołanie w przypadkach innych wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; [Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: — 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki]. 19.5 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp. Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 169 500,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0008

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Zeneris Projekty S. A.

Oferta:

Identyfikator oferty: 3

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0008

Wartość przetargu: 165 000,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: 3

Tytuł: Część 8: Odbudowa jazu piętrzącego na rzece Osiecznica (Oszczynica) w km 18+740

Data zawarcia umowy: 27/11/2023

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 759168-2023

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 3

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: Modyfikacja harmonogramu prac, modyfikacja terminów poszczególnych etapów prac, modyfikacja terminu wykonania zamówienia, modyfikacja rozliczenia, skorygowanie wynagrodzenia i harmonogramu, zmiana osób do kontaktu.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: 1) Strony aktualizują załącznik nr 3 do Umowy, tj. Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu - poprzez rozbić pkt 6, który otrzymuje brzmienie: 6a Operat wodnoprawny, odpowiadający wymogom ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne Dz. U. 2021, poz. 2233 t.j. Wnioski i materiały niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne, 6b Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwoleń wodnoprawnych (budowa urządzeń, piętrzenie itp.) a także poprzez zmianę terminów wykonania zamówienia w kolumnach pn. „Wg protokołu konieczności” o nr 9 i 10 oraz w punktach: 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10 i 11; tj. terminy na uzyskanie poszczególnych decyzji administracyjnych, to odpowiednio: - 15.12.2025 r. dla badań geotechnicznych podłoża gruntowego wraz z raportem z badań oraz badania stopnia zagęszczenia 2 - 30.06.2025 r. dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - 15.12.2025 r. dla wykonania kompletu dokumentacji oraz uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, - 15.12.2025 r. dla wykonania wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, - 15.12.2025 r. dla decyzji pozwolenie wodnoprawne, - 15.12.2025 r. dla projektu budowlanego i wykonawczego z przedmiarami robót, - 15.12.2025 r. dla decyzji pozwolenie na budowę, - 15.12.2025 r. dla specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - 15.12.2025 r. dla opracowania projektu organizacji i technologii robót specjalnych, - 15.12.2025 r. dla pełnienia nadzoru autorskiego. 2) § 2 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie: - rozpoczęcie od dnia podpisania umowy, - zakończenie w terminie do 25 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy Strony określają datę podpisania protokołu odbioru kompletu dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy w trybie określonym w § 4 ust. 5 Umowy.” 3) W § 5 dodaje się ustęp 5a o treści: Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego za zakończone i odebrane elementy wykonane w ramach Dokumentacji projektowej zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – Finansowym z zastrzeżeniem, iż łączna kwota wynagrodzenia uiszczona na rzecz Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie przekroczy 80 % wartości przedmiotu umowy. 4) Strony zgodnie postanawiają: a) zawęzić przedmiot zamówienia w zakresie punktu 4 Harmonogramu rzeczowo-finansowego i skorygować wynagrodzenie o koszty sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w tym: opracowanie raportu, załączniki do raportu oraz inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu, w wysokości: 615,00 zł (słownie: sześćset piętnaście zł 00/100) brutto, jednocześnie wskazując, że konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy. Ponadto Strony wskazują, że procedowanie zgłoszenia w myśl art. 118 ustawy o ochronie przyrody pozostaje w mocy. b) wprowadzić następujące zmiany w Umowie: - § 5 ust. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy określa się łącznie na kwotę netto: 169 500,00 plus podatek VAT 23 %, w wysokości 38 985,00 zł, co daje kwotę brutto: 208 485,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). Do wyżej wskazanego wynagrodzenia wliczone zostały koszty procedowania zgłoszenia w myśl art. 118 ustawy o ochronie przyrody w wysokości: Wartość brutto 615,00 zł (słownie: sześćset piętnaście złotych 00/100)”; - w § 16 ust. 13 pkt 3 Umowy Strony aktualizują załącznik nr 3 tj. Harmonogram rzeczowo-finansowy poprzez korektę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w pkt 4 oraz w tabeli umieszczonej na końcu Harmonogramu, zawierającej koszty sporządzenia powyżej opisanych zadań, stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu (kolumna 9 wg protokołu konieczności). 5) § 3 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „1. Osobami wskazanymi do kontaktu, z ramienia Zamawiającego są: a) Karolina Osowska, pełniąca funkcję Koordynatora prac z ramienia Zamawiającego, dane kontaktowe Koordynatora to: telefon: 95 7286159, poczta email: karolina.osowska@wody.gov.pl; b) Kierownik Nadzoru Wodnego Międzychód Zarządu Zlewni Gorzów Wlkp. Ksawery Radlik tel. 95 7482824, poczta email: ksawery.radlik@wody.gov.pl ”. Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu: TEN-0003

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Numer rejestracyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-848

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Adam Talaga

E-mail: adam.talaga@wody.gov.pl

Telefon: 618567795

Adres strony internetowej: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Zeneris Projekty S. A.

Numer rejestracyjny: 300517716

Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 8

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-770

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0008

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: KIO

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Adres strony internetowej: <http://www.uzp.gov.pl/>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Organ mediacyjny

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 7e58da4d-40e2-48ad-ac45-53de257d9383 - 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 38
Ogłoszenie – data wysłania: 28/11/2025 09:46:09 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 793370-2025
Numer wydania Dz.U. S: 231/2025
Data publikacji: 01/12/2025