

93505-2024 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – Zadanie IV.2 Budowa kolektora

Wiślanego – etap I

OJ S 32/2024 14/02/2024

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138

E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I

Opis: Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I (szczegółowy opis zawiera Część III SIWZ).

Identyfikator procedury: 3055cbac-a990-4a1b-9594-c166029f2ca7

Wewnętrzny identyfikator: 01823/WS/PW/JRP-DNP/B/2020

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia. 2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3): Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6. IDW. 4. Termin związania ofertą: 90 dni. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy. W OPZ opisano zakres wyżej wymienionych zamówień

oraz warunki na jakich zostaną one udzielone. 6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp. 8. Kody CPV: 45200000-9, 71320000-7, 45230000-8, 45311000-0, 45100000-8 9. Wymagany termin wykonania zamówienia: Czas na Wykonanie: nie dłużej niż do 31 października 2023 r., Okres Zgłaszania Wad – 6 miesięcy, licząc od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia dla całości Robót Okres rękojmi za wady: nie krócej niż 24 miesiące od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Gwarancja jakości: nie krócej niż 24 miesiące od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania, Z zastrzeżeniem gwarancji i rękojmi na zastosowany materiał rurociągów, zgodnie z klauzulą 11.12 projektu Kontraktu (nie krócej niż 48 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania). 10. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 Ustawy). Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I

Opis: Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I

Wewnętrzny identyfikator: 01823/WS/PW/JRP-DNP/B/2020

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje dodatkowe: Nr Kryterium i waga 1. cena oferty (z podatkiem VAT) – 68 % 2.

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – Ekspert nr 2 - 4 % 3.

doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – Ekspert nr 4 - 4 % 4. okres

gwarancji i rękojmi - 6 % 5. okres gwarancji i rękojmi na zastosowany materiał rurociągów - 6 % 6. termin - 12 % Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów zawiera IDW.

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Informacje o terminach odwołania: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy. Środkami ochrony prawnej, są: a) odwołanie; b) skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 Ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g Ustawy.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 61 812 192,88 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Inżynieria Rzeszów S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000

Wartość przetargu: 60 625 000,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: 1

Tytuł: Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I

Data zawarcia umowy: 18/06/2021

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 321545-2021

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: Waloryzacja nastąpiła na podst. art. 48 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) ustawy z 07.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz na podst. art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 2) ustawy z 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych jako efekt siły wyższej, nieprzewidywalnych okoliczności, tj. o kwotę wynikającą ze wzrostu cen materiałów niezbędnych do realizacji robót oraz kosztów robót spowodowanych wpływem epidemii COVID-19 i agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz wdrożonych następnie sankcji.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie): Aneks nr 1 z 30.11.2021. - zmniejszono Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (ZKK) o 1.399.635,00 zł netto w wyniku przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego na potrzeby realizacji Kontraktu, zgodnie z przewidzianą w umowie możliwością zmiany. Aneks nr 2 z 25.03.2022. - zmiana materiału rur osłonowych na odcinku od ST-11 do S1 z rury żelbetowej na rurę stalową nierdzewną typ 1.4404 lub lepszej, ze szwem, zgodnej z EN10217 o gr. ścianki $\geq 10\text{mm}$. Aneks nr 3 z 09.11.2022. - zmiana odchylenia kanału wykonanego mikrotunelingu w poziomie z przewidzianej w PFU $\pm 2,5\text{ cm}$ na $\pm 10\text{ cm}$. Aneks nr 4 z 07.02.2023. - zmiana dot. prac dodatkowych w celu usunięcia kolizji przez wykonanie nowego przewiertu rurą osłonową DN1000 po zmienionej trasie w rzucie poziomym poniżej wykonanych 6 m przewiertu DN1200, z wykonaniem nowego pilota, z zachowaniem przestrzeni 85 cm od istn. rurociągu DN1200 oraz częściowej przebudowy S1, zwiększono ZKK o 319.357,77 zł netto. Aneks nr 5 z 16.02.2023. – pokrycie kosztów nieprzewidzianych warunków fizycznych (pale w ziemi uniemożliwiające połączenie grodzic), pokrycie kosztów przedłużonego czasu w zw. z przebudową sieci telekomunikacyjnej, zmiany dot. dostosowania do RTC: w AKPiA w zakresie podtrzymania zasilania awaryjnego dla urządzeń pomiarowych oraz zastosowanie sterowników PLC z serii M580 przystosowanych do warunkach środowiskowych, zmiana dot. dodatkowych prac w separatorze przy Al. 3 Maja: zapewnienie komunikacji LTE i redundantnego systemu komunikacji DMR z systemami RTC i SCADA; zmiana terminu w zw. z napotkanymi palami, przebudową sieci telekom. o 124 dni, do 22.06.2023; po zbilansowaniu kosztów podwyższono ZKK o 1.055.466,33 zł netto. Aneks nr 6 z 21.06.2023. – w zw. z przerwaniem robót na czas dwóch wizyt Prezydenta USA, przedłużenie Czasu na Wykonanie o 7 dni, do 29.06.2023. Aneks nr 7 z 29.06.2023. – w zw. z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (w gruncie elementy drewniane, stalowe i ołowiane) oraz w zw. z wykonaniem dodatkowej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni, przedłużono Czas na Wykonanie o 90 dni, do 27.09.2023. Aneks nr 8 z 22.09.2023. – w zw. z rzeczywistym umiejscowieniem przyłącza energetycznego, innym niż w inwentaryzacji geodezyjnej od gestora Stoen Operator sp. z o.o., przedłużono Czas na Wykonanie o 75 dni, do 11.12.2023. Aneks nr 9 z 26.10.2023. – waloryzacja ZKK w zw. z siłą wyższą, tj. pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie; zmiana na podst. art. 48 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1) ustawy z 07.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz na podst. art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy pzp z 2004 r.; zwiększenie ZKK o 1.212.003,78 zł. netto. Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim) Wartość bez VAT: [60.600.189,10] Waluta: [P][L][N] Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach : Wartość bez VAT: [61.812.192,88] Waluta: [P][L][N]
Identyfikator sekcji: CON-0001

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138

Numer rejestracyjny: 0000146138

Adres pocztowy: pl. Starynkiewicza 5

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-015

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Anna Smaga, Pion Zamówień Publicznych – Dział Kontraktów i Aneksów

E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl

Telefon: +48 224455300

Faks: +48 224455315

Adres strony internetowej: www.mpwik.com.pl

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Inżynieria Rzeszów S.A.

Numer rejestracyjny: 0000375289

Adres pocztowy: ul. Podkarpacka 59A

Miejscowość: Rzeszów

Kod pocztowy: 35-082

Podpodział krajowy (NUTS): Radomski (PL921)

Kraj: Polska

E-mail: ofertowanie@inzynieria.rzeszow.pl

Telefon: 22 5234080

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres strony internetowej: www.uzp.gov.pl

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Organ mediacyjny

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: a9b72542-be16-4109-9070-a7f56819d9e5 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 39

Ogłoszenie – data wysłania: 13/02/2024 13:37:57 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 93505-2024

Numer wydania Dz.U. S: 32/2024

Data publikacji: 14/02/2024