

Alemanha-Francoforte no Meno: Obras de construção de catenária
OJ S 147/2023 02/08/2023
Anúncio de modificação
Obras

Base jurídica:

Diretiva 2014/25/UE

Secção I: Autoridade/Entidade adjudicante

I.1. Nome e endereços

Nome oficial: DB Netz AG

Endereço postal: Adam - Riese - Str. 11 - 13

Localidade: Frankfurt am Main

Código NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

País: Alemanha

Pessoa de contacto: Kirschner, Ralf

Correio eletrónico: Ralf.RA.Kirschner@deutschebahn.com

Telefone: +49 8913085615

Endereço(s) Internet:

Endereço principal: <http://www.deutschebahn.com>

Endereço do perfil do adquirente: <http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal/>

Secção II: Objeto

II.1. Quantidade ou âmbito do concurso

II.1.1. Título

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.1.2. Código CPV principal

45234160 Obras de construção de catenária

II.1.3. Tipo de contrato

Obras

II.2. Descrição

II.2.1. Título

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

Lote n.º: 1

II.2.2. Código(s) CPV adicional(is)

45234160 Obras de construção de catenária

II.2.3. Local de execução

Código NUTS: DE21L Starnberg

Local principal de execução: Tutzing

II.2.4. Descrição do concurso aquando da celebração do contrato

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.2.7. Duração do contrato, acordo-quadro, sistema de aquisição dinâmico ou concessão

Início: 20/04/2022 Fim: 31/12/2023

II.2.13. Informação sobre os fundos da União Europeia

O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não

Secção IV: Procedimento

IV.2. Informação administrativa

IV.2.1. Anúncio de concurso referente ao presente contrato

Número do anúncio no JO S: [2022/S 079-213741](#)

Secção V: Adjudicação de contrato/concessão

Contrato n.º: 21FEI55824

Lote n.º: 1

Título:

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

V.2. Adjudicação de contrato/concessão

V.2.1. Data de celebração do contrato/decisão de adjudicação da concessão

19/04/2022

V.2.2. Informação sobre as propostas

V.2.4. Informação sobre o valor do contrato/lote/concessão

Secção VI: Informação complementar

VI.3. Informação adicional

VI.4. Procedimentos de recurso

VI.4.1. Organismo responsável pelos processos de recurso

Nome oficial: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt

Localidade: Bonn

Código postal: 52123

País: Alemanha

VI.4.3. Processo de recurso

Informações precisas sobre o(s) prazo(s) de recurso:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden .

VI.5. Data de envio do presente anúncio

28/07/2023

Secção VII: Modificações ao contrato/à concessão

VII.1. Descrição do concurso após as modificações

VII.1.1. Código CPV principal

45234160 Obras de construção de catenária

VII.1.2. Código(s) CPV adicional(is)

VII.1.3. Local de execução

Código NUTS: DE21L Starnberg

Local principal de execução: Tutzing

VII.1.4. Descrição do concurso

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

VII.1.5. Duração do contrato, acordo-quadro, sistema de aquisição dinâmico ou concessão

Início: 20/04/2022 Fim: 31/12/2023

VII.1.6. Informação sobre o valor do contrato/lote/concessão

VII.2. Informação relativa às modificações

VII.2.1. Descrição das modificações

Natureza e extensão das modificações (com indicação de possíveis alterações anteriores ao contrato):

MKA 09 - Lieferung und Montage eines Kabelaufbauschafts zur Einführung und Unterbringung von diversen Kabel

VII.2.2. Motivos para a modificação

Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos adicionais por parte do concessionário /contratante original (artigo 43.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/23/UE, artigo 72.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/24/UE, artigo 89.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/25/UE)

Descrição dos motivos técnicos ou económicos e da inconveniência ou duplicação de custos que evita uma alteração de contratante:

Zur Errichtung des bei dem BÜ Zirngibl notwendigen BSH zur Unterbringung der FWA der OSE werden von einigen GewerkenKabeleinführungen benötigt. Diese werden nun durch einen Kabelanschlusschacht realisiert.Durch parallel verlaufendeBauarbeiten des OLA AN wird eine beeinträchtigung des Bauablaufs erwartet wenn der Kabelschacht durch eine 2. Firmageliefert wird. Da die Stellung vom Gleis aus in Kombination mit dem BSH stattfindet wird mit einem weiteren AN eineBeeinträchtigung im Bauablauf erwartet.

VII.2.3. Aumento de preço