

Alemanha-Francoforte no Meno: Construção de pontes, túneis, poços e passagens subterrâneas
OJ S 200/2023 17/10/2023
Anúncio de modificação
Obras

Base jurídica:

Diretiva 2014/25/UE

Secção I: Autoridade/Entidade adjudicante

I.1. Nome e endereços

Nome oficial: DB Netz AG (Bukr 16)

Endereço postal: Adam-Riese-Straße 11-13

Localidade: Frankfurt Main

Código NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Código postal: 60327

País: Alemanha

Pessoa de contacto: Blömeke, Michael

Correio eletrónico: michael.bloemeke@deutschebahn.com

Telefone: +49 20330174768

Fax: +49 6926557894

Endereço(s) Internet:

Endereço principal: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Secção II: Objeto

II.1. Quantidade ou âmbito do concurso

II.1.1. Título

S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 08: Ingenieurbau Nord

Número de referência: 16FEI22319

II.1.2. Código CPV principal

45221000 Construção de pontes, túneis, poços e passagens subterrâneas

II.1.3. Tipo de contrato

Obras

II.2. Descrição

II.2.2. Código(s) CPV adicional(is)

34928230 Barreiras acústicas, 44212100 Ponte

II.2.3. Local de execução

Código NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Descrição do concurso aquando da celebração do contrato

Los 8 Ingenieurbau Nord

II.2.7. Duração do contrato, acordo-quadro, sistema de aquisição dinâmico ou concessão

Início: 02/01/2017 Fim: 15/07/2022

II.2.13. Informação sobre os fundos da União Europeia

O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não

Secção V: Adjudicação de contrato/concessão

Contrato n.º: 16FEI22319

Título:

S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 08: Ingenieurbau Nord

V.2. Adjudicação de contrato/concessão

V.2.1. Data de celebração do contrato/decisão de adjudicação da concessão

07/12/2016

V.2.2. Informação sobre as propostas

O contrato/A concessão foi adjudicado(a) a um agrupamento de operadores económicos: não

V.2.3. Nome e endereço do contratante/concessionário

Nome oficial: Strabag AG

Localidade: Vilkerath

Código NUTS: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

País: Alemanha

O contratante/concessionário é uma PME: não

V.2.4. Informação sobre o valor do contrato/lote/concessão

Valor total do concurso: 20 695 513,00 EUR

Secção VI: Informação complementar

VI.3. Informação adicional

VI.4. Procedimentos de recurso

VI.4.1. Organismo responsável pelos processos de recurso

Nome oficial: Vergabekammer des Bundes

Endereço postal: Villemomblerstr. 76

Localidade: Bonn

Código postal: 53123

País: Alemanha

VI.4.3. Processo de recurso

Informações precisas sobre o(s) prazo(s) de recurso:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Data de envio do presente anúncio

12/10/2023

Secção VII: Modificações ao contrato/à concessão

VII.1. Descrição do concurso após as modificações

VII.1.1. Código CPV principal

45221000 Construção de pontes, túneis, poços e passagens subterrâneas

VII.1.2. Código(s) CPV adicional(is)

34928230 Barreiras acústicas, 44212100 Ponte

VII.1.3. Local de execução

Código NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Local principal de execução: Köln

VII.1.4. Descrição do concurso

Los 8 Ingenieurbau Nord

VII.1.5. Duração do contrato, acordo-quadro, sistema de aquisição dinâmico ou concessão

Início: 02/01/2017 Fim: 15/07/2022

VII.1.6. Informação sobre o valor do contrato/lote/concessão

Valor total do contrato/lote/concessão: 20 695 513,00 EUR

VII.1.7. Nome e endereço do contratante/concessionário

Nome oficial: Strabag AG

Localidade: Vilkerath

Código NUTS: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

País: Alemanha

O contratante/concessionário é uma PME: não

VII.2. Informação relativa às modificações

VII.2.1. Descrição das modificações

Natureza e extensão das modificações (com indicação de possíveis alterações anteriores ao contrato):

MKA 346: EÜ Sieg – Kolkschutz

(MKA 106_49)

VII.2.2. Motivos para a modificação

Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos adicionais por parte do concessionário /contratante original (artigo 43.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/23/UE, artigo 72.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/24/UE, artigo 89.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/25/UE)

Descrição dos motivos técnicos ou económicos e da inconveniência ou duplicação de custos que evita uma alteração de contratante:

Die Brückenpfeiler der EÜ "Sieg" stehen im Überschwemmungsgebiet bzw. direkt in der Sieg (Pfeiler Achse 20). Durch die Strömung kann es zu einer Aus- oder Unterspülung der Tragstrukturen (Ausbildung von sog. Kolken) kommen. Um der Kolkbildung entgegenzuwirken sind umfangreiche Kolkschutzmaßnahmen wie z.B. der Einbau definierter Schichtfolgen aus Oberboden, Kiesen und Sanden erforderlich. Diese Leistungen waren ursprünglich nicht vorgesehen.

Die Planung und Ausführung des Bauwerks "EÜ Sieg" erfolgt umfassend durch den AN Los 8.001. Aus fachlicher Sicht müssen die zusätzlichen Arbeiten zur Kollsicherung im Zusammenhang mit den übrigen Arbeiten erbracht werden und können nicht getrennt an einen anderen AN vergeben werden.

VII.2.3. Aumento de preço

Valor contratual total atualizado antes das alterações (tendo em conta eventuais alterações anteriores ao contrato e adaptações de preço e, no caso da Diretiva 2014/23/UE, a inflação média no Estado-Membro em causa)

Valor sem IVA: 28 344 963,50 EUR

Valor total do contrato após as modificações

Valor sem IVA: 28 564 963,50 EUR