

120769-2026 - Modificări aduse contractului

România – Servicii de supraveghere a lucrărilor – Servicii de Supervizare a contractului de proiectare și execuție „Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sanmartin”.

OJ S 36/2026 20/02/2026

Anunț de modificare a contractului

Servicii

1. Cumpărător

1.1. Cumpărător

Denumire oficială: JUDETUL BIHOR

E-mail: achizitii@cjbihor.ro

2. Procedură

2.1. Procedură

Titlu: Servicii de Supervizare a contractului de proiectare și execuție „Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sanmartin”.

Descriere: Contractul are ca scop asigurarea serviciilor de Supervizare a contractului de proiectare și execuție „Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sanmartin”. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă a stabilit că termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este cu 25 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. AC va raspunde la solicitarile de clarificari cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Conform art. 160 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia Autorității contractante de a raspunde la solicitările de clarificare este conditionata de transmiterea solicitărilor de clarificare cu 25 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Identificatorul procedurii: f9fbd7cc-7005-4edf-895a-979cd8d43d2e

Identificator intern: 4244997/2022/7

2.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 71520000 Servicii de supraveghere a lucrărilor

2.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): Bihor (RO111)

Țara: România

Informații suplimentare: Sânmartin

2.1.4. Informații generale

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Titlu: Default lot

Descriere: Servicii de Supervizare a contractului de proiectare și execuție „Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sanmartin”.

Identificator intern: 1

5.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 71520000 Servicii de supraveghere a lucrărilor

Opțiuni:

Descrierea opțiunilor: În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta optează pentru achiziționarea ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare, în cuantum de 136.800,00 lei fără TVA, reprezentând un procent de 15% din valoarea estimată a contractului (fără sumele provizionate). Valoarea minimă a intervalului de la Secțiunea II.1.5 reprezintă valoarea estimată a prezentei proceduri, în funcție de care se va elabora și evalua oferta, iar valoarea maximă a intervalului de la Secțiunea II.1.5 reprezintă valoarea estimată ce conține atât valoarea estimată a prezentei proceduri, cât și valoarea posibilelor noi servicii similare (conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016). Valoarea maximă a intervalului de la Secțiunea II.1.5 reprezintă astfel, valoarea în funcție de care se stabilește tipul procedurii.

5.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): Bihor (RO111)

Țara: România

Informații suplimentare: Sânmartin

5.1.6. Informații generale

Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții:

JUDETUL BIHOR

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: JUDETUL BIHOR

6. Rezultate

Valoarea tuturor contractelor atribuite în această notificare: 918 848,25 RON

6.1. Rezultate: identificator lot: LOT-0000

6.1.2. Informații despre câștigători

Câștigător:

Denumire oficială: Carpat Design Consulting

Ofertă:

Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1097442/CIF: 30290640

Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0000

Valoarea licitației: 918 848,25 RON

Oferta a fost poziționată în clasament: da

Locul pe lista câștigătorilor: 1

Subcontractare: Nu

Informații referitoare la contract:

Identificatorul contractului: 5

Data încheierii contractului: 12/01/2023

7. Modificare

7.1. Modificare

Identificatorul anunțului anterior de atribuire a contractului: 92176-2023

Identificatorul contractului modificat: 5

Motivul modificării: Modificări necesare din cauza unor circumstanțe imprevizibile pentru un cumpărător diligent.

Descriere: Necesitatea modificării survenita în urma unor circumstanțe pe care o autoritate /entitate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea și justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanțe:

7.1.1. Modificare

Descrierea modificărilor: Modificarea 1. Prin actul adițional nr. 1 din 15.03.2024 s-a modificat durata contractului astfel: „Perioada de prestare a serviciilor aferente contractului se prelungește cu o durată de 1 lună și 11 zile, astfel că perioada totală de prestare a serviciilor va fi de 75 luni și 11 zile de la data de începere a contractului”. Justificarea: La data de 15.03.2024 execuția lucrărilor era în luna 17 de la emiterea ordinului de începere a execuției (18.10.2022). Prin urmare, pentru a se corela durata contractului de supervizare cu durata contractului de proiectare și execuție, a fost necesară prelungirea cu o lună și 11 zile. Având în vedere următoarele aspecte privind derularea contractului [...] - data emiterii Ordinului de începere a serviciului de supervizare: 20.01.2023, cu data de începere a prestării serviciului de supervizare de 20.01.2023; Se impune modificarea Duratei de prestare a contractului după cum urmează: - raportat la modificarea efectuată prin actul adițional nr. 1 din 17.10.2023 la contractul nr. 177 din 06.06.2022 prin care durata s-a modificat astfel: 2 luni de la emiterea Ordinului de începere al proiectării, 18 luni și 12 zile de la emiterea Ordinului de începere al lucrărilor pentru execuția lucrărilor, respectiv până la data de 01.05.2024, se modifică durata contractului nr. 5 din 12.01.2023 privind serviciile de supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor, respectiv până la data de 01.05.2024. Perioada de prestare a serviciilor aferente contractului devine 75 luni și 11 zile de la data de începere a contractului. Modificarea 2. Prin actul adițional nr. 2 din 26.04.2024 s-a modificat durata contractului astfel: „Perioada de prestare a serviciilor aferente contractului, care în prezent este de 75 luni și 11 zile se prelungește cu o nouă durată de 5 luni, astfel că perioada totală de prestare a serviciilor va fi de 80 luni și 11 zile de la data de începere a contractului”. Justificarea: Se impune modificarea Duratei de prestare a contractului după cum urmează: - raportat la modificarea efectuată prin actul adițional nr. 2 din 10.04.2024 la contractul nr. 177 din 06.06.2022 prin care durata s-a modificat astfel: 2 luni de la emiterea Ordinului de începere al proiectării, 23 luni și 12 zile de la emiterea Ordinului de începere al lucrărilor pentru execuția lucrărilor, respectiv până la data de 01.10.2024, se modifică durata contractului nr. 5 din 12.01.2023 privind serviciile de supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor, respectiv până la data de 01.10.2024. Perioada de prestare a serviciilor aferente contractului devine 80 luni și 11 zile de la data de începere a contractului. Modificarea 3. Prin actul adițional nr. 3 din 25.09.2024 s-a modificat durata contractului astfel: „Perioada de prestare a serviciilor aferente contractului, care în prezent este de 80 luni și 11 zile se prelungește cu o nouă durată de 3 luni și 1 zi, astfel că perioada totală de prestare a serviciilor va fi de 83 luni și 12 zile de la data de începere a contractului” Justificarea: Se impune modificarea Duratei de prestare a contractului după cum urmează: - raportat la modificarea efectuată prin actul adițional nr. 4 din 01.10.2024 la

contractul nr. 177 din 06.06.2022 prin care durata s-a modificat astfel: 2 luni de la emiterea Ordinului de începere al proiectării, 26 luni și 13 zile de la emiterea Ordinului de începere al lucrărilor pentru execuția lucrărilor, respectiv până la data de 31.12.2024, se modifică durata contractului nr. 5 din 12.01.2023 privind serviciile de supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor, respectiv până la data de 31.12.2024. Perioada de prestare a serviciilor aferente contractului devine 83 luni și 12 zile de la data de începere a contractului. În final, contractul de proiectare și execuție a fost modificat cu 14 luni și 13 zile pentru partea de execuție iar contractul de supervizare a fost prelungit cu 9 luni.

Identificatorul entității de afaceri în anunțul anterior: RESULT

8. Organizații

8.1. ORG-0004

Denumire oficială: JUDETUL BIHOR

Număr de înregistrare: 4244997

Adresă poștală: Strada: Traian, nr. 5

Localitate: Oradea

Cod poștal: 410033

Subdiviziunea țării (NUTS): Bihor (RO111)

Țara: România

Punct de contact: SANDA BOGDAN, MEDANA-MĂDĂLINA VILIGA

E-mail: achizitii@cjbihor.ro

Telefon: +40 0259441317

Adresa de internet: <https://www.cjbihor.ro>

Rolurile acestei organizații:

Cumpărător

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții

8.1. ORG-0002

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Număr de înregistrare: 20329980

Adresă poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: București

Cod poștal: 030084

Subdiviziunea țării (NUTS): București (RO321)

Țara: România

E-mail: office@cnsr.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642

Adresa de internet: <http://www.cnsr.ro>

Rolurile acestei organizații:

Organizația responsabilă cu căile de atac

8.1. ORG-0005

Denumire oficială: JUDETUL BIHOR

Număr de înregistrare: 4244997_3

Adresă poștală: Strada: Traian, nr. 5

Localitate: Oradea

Cod poștal: 410033

Subdiviziunea țării (NUTS): Bihor (RO111)

Țara: România
Punct de contact: SANDA BOGDAN, MEDANA-MĂDĂLINA VILIGA
E-mail: achizitii@cjbihor.ro
Telefon: +40 0259441317
Adresa de internet: <https://www.cjbihor.ro>
Rolurile acestei organizații:
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac

8.1. ORG-0001

Denumire oficială: Operator SEAP
Număr de înregistrare: RO42283735
Adresă poștală: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 020976
Subdiviziunea țării (NUTS): București (RO321)
Țara: România
Punct de contact: Roxana Popescu
E-mail: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Telefon: +40 213032997
Adresa de internet: <https://www.adr.gov.ro/>
Rolurile acestei organizații:
TED eSender

8.1. ORG-9000

Denumire oficială: Carpat Design Consulting
Număr de înregistrare: 30290640
Adresă poștală: Strada CALEA ARADULUI, Nr. 21
Localitate: Oradea
Cod poștal: 410223
Subdiviziunea țării (NUTS): Bihor (RO111)
Țara: România
E-mail: baruta92@gmail.com
Telefon: +40 259411988
Fax: +40 259411988
Adresa de internet: <https://www.e-licitatie.ro>
Rolurile acestei organizații:
Ofertant
Câștigătorul acestor loturi: LOT-0000

Informații privind anunțul

Identificatorul versiunea anunțului: b23deac8-1b8f-407a-b016-70b29621d27a - 01
Tip de formular: Modificări aduse contractului
Tip de anunț: Anunț de modificare a contractului
Subtipul anunțului: 38
Data notificării expedierii: 19/02/2026 16:51:01 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale
Data de expediere a anunțului eSender: 19/02/2026 15:01:24 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: română

Numărul de publicare al anunțului: 120769-2026

Numărul ediției JO S: 36/2026

Data publicării: 20/02/2026