

1370-2026 - Modificări aduse contractului

România – Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale – Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ÎN SATELE: OITUZ, CĂLCÂI, MARGINEA ȘI FERESTRĂU-OITUZ, COMUNA OITUZ, JUDEȚUL BACĂU"

OJ S 1/2026 02/01/2026

Anunț de modificare a contractului

Lucrări

1. Cumpărător

1.1. Cumpărător

Denumire oficială: COMUNA OITUZ

E-mail: achizitiipublice@primariaoituz.ro

2. Procedură

2.1. Procedură

Titlu: Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ÎN SATELE: OITUZ, CĂLCÂI, MARGINEA ȘI FERESTRĂU-OITUZ, COMUNA OITUZ, JUDEȚUL BACĂU"

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ÎN SATELE: OITUZ, CĂLCÂI, MARGINEA ȘI FERESTRĂU-OITUZ, COMUNA OITUZ, JUDEȚUL BACĂU"

Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate. Valoarea estimată a fost calculată din adunarea următoarelor capitole bugetare: 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 170.000,00 lei 3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor / autorizațiilor 350.000,00 lei 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 820.000,00 lei 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 400.000,00 lei 4.1. Construcții și instalații 34.684.783,94 lei 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale 244.800,00 lei 4.3. Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale, inclusiv montajul 2.448.000,00 lei 4.4. Dotări 44.000 lei 5.1. Organizare de șantier 400.000,00 lei Total valoare estimată (lei fără TVA)

39.561.583,94 lei Total servicii de proiectare 1.570.000,00 lei Total execuție lucrări

37.991.583,94 lei Note: *)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 14 zile de data limita de depunere a ofertelor; **) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea (și obligația) de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ***) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. ****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568

/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" – conf. Art. 2.2.2 *****) Procedura de atribuire este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive:

Încheierea prezentului contract este condiționată de încheierea contractului de finanțare prin PNRR (COMPONENTA C1 - MANAGEMENTUL APEI INVESTIȚIA 1 Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene) . Autoritatea Contractantă estimează că va semna contractul de finanțare într-o perioadă de maxim 12 luni de la data demarării prezentei proceduri. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare nu se va semna, beneficiarul își rezervă dreptul de a aplica dispozițiile art. 212 alin.(1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Ofertantul înțelege și își asumă faptul că autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii din acest motiv, indiferent de natura prejudiciului, ofertantul asumându-și întreaga răspundere.

Identificatorul procedurii: 452dcb7c-abb0-4609-8e72-c83bf2f6e8de

Identificator intern: 4455234_2024_PAAPD1472357

2.1.1. Scop

Natura contractului: Lucrări

Clasificarea principală (cpv): 45232400 Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale

2.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): Bacău (RO211)

Țara: România

Informații suplimentare: Comuna Oituz, județul Bacău

2.1.4. Informații generale

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Titlu: Default lot

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ÎN SATELE: OITUZ, CĂLCÂI, MARGINEA ȘI FERESTRĂU-OITUZ, COMUNA OITUZ, JUDEȚUL BACĂU" Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; - realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate Lucrările aferente prezentului obiectiv de investiție – EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ÎN SATELE: OITUZ, CĂLCÂI, MARGINEA ȘI FERESTRĂU OITUZ, COMUNA OITUZ, JUDEȚUL BACĂU – cuprind următorii indicatori tehnici: - Conductă canalizare PP Multistrat SN8 (Dn 200, Dn 250 mm) =39.169ml - Cămine vizitare rețea canalizare Beton (Dn 800, Dn 1000) = 1.300 buc - Stații de pompare Stații pompare ape uzate prefabricate din beton 17 buc - Conductă refulare PEHD RC PE100DN10 (De 75, 110 125 și 140 mm) 7.836ml - Cămine de curățire golire si/sau aerisire rețea refulare menajera Beton 35 buc. - Cămine racord PP/PE sau PVC Ø 400 mm 2.177 buc -

Conductă racorduri PP Multistrat (Dn 160 mm) SN4 10.885 ml - Conducta protecție subtraversări/supratraversări 1.126,6 ml

Identificator intern: 1

5.1.1. Scop

Natura contractului: Lucrări

Clasificarea principală (cpv): 45232400 Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale

Clasificare suplimentară (cpv): 45232152 Lucrări de construcții de stații de pompare, 45232440

Lucrări de construcții de conducte de ape reziduale, 45310000 Lucrări de instalații electrice, 45343200 Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor, 71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice, 71356200 Servicii de asistență tehnică

5.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): Bacău (RO211)

Țara: România

Informații suplimentare: Comuna Oituz, județul Bacău

5.1.6. Informații generale

Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE

Informații suplimentare: Procedura de atribuire este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive: Încheierea prezentului contract este condiționată de încheierea contractului de finanțare prin PNRR (COMPONENTA C1 - MANAGEMENTUL APEI INVESTIȚIA 1 Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene) . Autoritatea Contractantă estimează că va semna contractul de finanțare într-o perioadă de maxim 12 luni de la data demarării prezentei proceduri. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare nu se va semna, beneficiarul își rezervă dreptul de a aplica dispozițiile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Ofertantul înțelege și își asumă faptul că autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii din acest motiv, indiferent de natura prejudiciului, ofertantul asumându-și întreaga răspundere.

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții:

COMUNA OITUZ

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: COMUNA OITUZ

6. Rezultate

Valoarea tuturor contractelor atribuite în această notificare: 39 624 134,85 RON

6.1. Rezultate: identificator lot: LOT-0000

6.1.2. Informații despre câștigători

Câștigător:

Responsabil parte ofertantă: P.M.V. WOODS S.R.L.

Denumire oficială: YDA PROIECT CONSULTING

Denumire oficială: DIMEX-2000 COMPANY

Ofertă:

Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1136199/CIF: 40207847

Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0000

Valoarea licitației: 39 624 134,85 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Clasamentul ofertei: 1
Subcontractare: Da
Valoarea subcontractării este cunoscută: da
Valoarea subcontractării: 1 565 881,01 RON
Valoarea procentuală a subcontractării este cunoscută: da
Procentul de subcontractare: 3,95
Informații referitoare la contract:
Identificatorul contractului: 21123/105C
Data încheierii contractului: 30/10/2024

7. Modificare

7.1. Modificare

Identificatorul anunțului anterior de atribuire a contractului: 6fbc0e10-9233-4cc2-8671-1b6e50e8bc57-01
Identificatorul contractului modificat: 21123/105C
Motivul modificării: Modificări bazate pe cauze sau pe opțiuni legate de căile de atac.
Descriere: Modificari ca urmare a aplicarii directe a prevederilor contractului - clauze de revizuire (ajustari, masuratori, regularitate) Au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze sau optiuni de revizuire clare, care pot include si clauze de revizuire a pretului

7.1.1. Modificare

Descrierea modificărilor: Ajustarea pretului conform clauzei 48 din acord.
Identificatorul entității de afaceri în anunțul anterior: RESULT

8. Organizații

8.1. ORG-0004

Denumire oficială: COMUNA OITUZ
Număr de înregistrare: 4455234
Adresă poștală: Strada: Principala, nr. 189
Localitate: Oituz
Cod poștal: 607365
Subdiviziunea țării (NUTS): Bacău (RO211)
Țara: România
Punct de contact: Ionut Bisca
E-mail: achizitiipublice@primariaoituz.ro
Telefon: +40 0234337010
Fax: +40 0234337503
Adresa de internet: <https://www.primariaoituz.ro>
Rolurile acestei organizații:
Cumpărător
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții

8.1. ORG-0002

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Număr de înregistrare: 20329980

Adresă poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Subdiviziunea țării (NUTS): București (RO321)
Țara: România
E-mail: office@cnscl.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresa de internet: <http://www.cnscl.ro>

Rolurile acestei organizații:

Organizația responsabilă cu căile de atac

8.1. ORG-0005

Denumire oficială: COMUNA OITUZ
Număr de înregistrare: 4455234_3
Adresă poștală: Strada: Principala, nr. 189
Localitate: Oituz
Cod poștal: 607365
Subdiviziunea țării (NUTS): Bacău (RO211)
Țara: România
Punct de contact: Ionut Bisca
E-mail: achizitiipublice@primariaoituz.ro
Telefon: +40 0234337010
Fax: +40 0234337503
Adresa de internet: <https://www.primariaoituz.ro>

Rolurile acestei organizații:

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac

8.1. ORG-0001

Denumire oficială: Operator SEAP
Număr de înregistrare: RO42283735
Adresă poștală: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 020976
Subdiviziunea țării (NUTS): București (RO321)
Țara: România
Punct de contact: Roxana Popescu
E-mail: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Telefon: +40 213032997
Adresa de internet: <https://www.adr.gov.ro/>

Rolurile acestei organizații:

TED eSender

8.1. ORG-9002

Denumire oficială: P.M.V. WOODS S.R.L.
Număr de înregistrare: 40207847
Adresă poștală: Strada BATCA, Nr. 6
Localitate: Oituz
Cod poștal: 607365
Subdiviziunea țării (NUTS): Bacău (RO211)

Țara: România
E-mail: pmvwoods@yahoo.com
Telefon: +40 744971159
Adresa de internet: <https://www.pmv.ro>

Rolurile acestei organizații:

Ofertant

Responsabil parte ofertantă

Câștigătorul acestor loturi: LOT-0000

8.1. ORG-9001

Denumire oficială: YDA PROIECT CONSULTING

Număr de înregistrare: 33022684

Adresă poștală: Strada Gavriil Musicescu, Nr. 8

Localitate: Iasi

Cod poștal: 700127

Subdiviziunea țării (NUTS): Iași (RO213)

Țara: România

E-mail: licitatii.ydaproiect@gmail.com

Telefon: +40 740236599

Adresa de internet: <https://www.e-licitatie.ro>

Rolurile acestei organizații:

Ofertant

Câștigătorul acestor loturi: LOT-0000

8.1. ORG-9000

Denumire oficială: DIMEX-2000 COMPANY

Număr de înregistrare: RO 13027407

Adresă poștală: Strada Principala, Nr. 315

Localitate: Rebrisoara

Cod poștal: 427240

Subdiviziunea țării (NUTS): Bistrița-Năsăud (RO112)

Țara: România

E-mail: ofertare@dimex2000.ro

Telefon: +40 263360093

Fax: +40 263360093

Adresa de internet: <https://www.dimex2000.ro>

Rolurile acestei organizații:

Ofertant

Câștigătorul acestor loturi: LOT-0000

Informații privind anunțul

Identificatorul versiunea anunțului: c5682be1-8883-4d6d-bdd1-2f9bd7b56272 - 01

Tip de formular: Modificări aduse contractului

Tip de anunț: Anunț de modificare a contractului

Subtipul anunțului: 38

Data notificării expedierii: 31/12/2025 12:01:53 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Data de expediere a anunțului eSender: 31/12/2025 12:05:44 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: română

Numărul de publicare al anunțului: 1370-2026

Numărul ediției JO S: 1/2026

Data publicării: 02/01/2026