

Germania-Stuttgart: Lucrări de construcții de tuneluri

OJ S 162/2017 25/08/2017

Anunț de modificare

Lucrări

Temei juridic:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1. Denumire și adrese

Denumire oficială: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Adresă: Rappelenstraße 17

Localitate: Stuttgart

Cod NUTS: DE11 Stuttgart

Cod poștal: 70191

Țară: Germania

Persoană de contact: Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur GS.EI 3

E-mail: einkauf-S21nbs@deutschebahn.com

Fax: +49 69-265-21939

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.deutschebahn.com

Adresa profilului cumpărătorului: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Secțiunea II: Obiect

II.1. Obiectul achiziției

II.1.1. Titlu

S21, PFA 1.5, Fernbahn-Zuführung Feuerbach, Los 2.

Număr de referință: 2010/S 198-302726

II.1.2. Cod CPV principal

45221240 Lucrări de construcții de tuneluri

II.1.3. Tipul contractului

Lucrări

II.2. Descriere

II.2.1. Titlu

Acrylatgelinjektionen Linse 3

Lot nr.: Los 2

II.2.3. Locul de executare

Cod NUTS: DE11 Stuttgart

Locul principal de executare: Stuttgart.

II.2.4. Descrierea achiziției la momentul încheierii contractului

S21, PFA 1.5 – Los 2 Fernbahn-Zuführung Feuerbach – Tunnel Ausführung in Spritzbetonbauweise, Tunnel in Offener Bauweise, Eisenbahntechnische Ausrüstung und Oberbau im Bereich Feuerbach.

II.2.7. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii

Începere: 02/04/2012 Încheiere: 31/12/2017

II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Secțiunea IV: Procedură

IV.2. Informații administrative

IV.2.1. Anunț de atribuire a contractului privind acest contract

Numărul anunțului în JO S: [2012/S 185-303795](#)

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: TEI 3/12/319369

Lot nr.: Los 2

Titlu:

S21, PFA 1.5, Fernbahn-Zuführung Feuerbach, Los 2

V.2. Atribuirea contractului/concesiunii

V.2.1. Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii

02/04/2012

V.2.2. Informații privind ofertele

Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: nu

V.2.3. Numele și adresa contractantului/concesionarului

Denumire oficială: BIEGE Baresel/Kunz/Walo

Adresă: Eisenbahnstraße 138

Localitate: Stuttgart

Cod NUTS: DE11 Stuttgart

Cod poștal: 72072

Țară: Germania

Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului/concesiunii

Valoarea totală a achiziției: 187 034 737,50 EUR

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3. Informații suplimentare

VI.4. Proceduri de contestare

VI.4.1. Organismul de soluționare a contestațiilor

Denumire oficială: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Adresă: Villemombler Straße 76
Localitate: Bonn
Cod poștal: 52123
Țară: Germania
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Adresă internet: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.2. Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Adresă: Villemombler Straße 76
Localitate: Bonn
Cod poștal: 52123
Țară: Germania
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Adresă internet: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.4. Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare

Denumire oficială: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Adresă: Villemombler Straße 76
Localitate: Bonn
Cod poștal: 52123
Țară: Germania
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Adresă internet: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.5. Data expedierii prezentului anunț

22/08/2017

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1. Descrierea achiziției după efectuarea modificărilor

VII.1.1. Cod CPV principal

45221240 Lucrări de construcții de tuneluri

VII.1.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)

45221242 Lucrări de construcții de tuneluri feroviare

VII.1.3. Locul de executare

Cod NUTS: DE11 Stuttgart

Locul principal de executare: Stuttgart.

VII.1.4. Descrierea achiziției publice

Berücksichtigung von Mehrausbruch in den

Vortrieben 251H und 258H für OLA-Nischen.

VII.1.5. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii

Începere: 22/08/2017 Încheiere: 31/12/2017

VII.1.6. Informații privind valoarea contractului/lotului/concesiunii

Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 35 000,00 EUR

VII.1.7. Numele și adresa contractantului/concesionarului

Denumire oficială: BIEGE Baresel/Kunz/Walo

Adresă: Eisenbahnstraße 138

Localitate: Stuttgart

Cod NUTS: DE11 Stuttgart

Cod poștal: 72072

Țară: Germania

Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

VII.2. Informații privind modificările

VII.2.1. Descrierea modificărilor

Natura și amploarea modificărilor (cu o mențiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Es sind für die Oberleitungsanlage Nischen in insgesamt 6 Innenschalenblöcken vorzusehen. Es muss aufgrund von unerwartet ungünstigen geologischen Verhältnissen mit vergleichsweise hohen Bewehrungsgraden gerechnet werden, so dass die Innenschale um das Maß der Niscentiefe verstärkt werden muss und nicht geschwächt werden darf.

VII.2.2. Motivele modificării

Necesitate a modificării survenită în urma unor circumstanțe pe care o autoritate/entitate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea și justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanțe:

Eine Änderung des Gesamtcharakters läge vor, wenn sich das Wesen des gesamten Auftrages verändern würde – indem beispielsweise die originäre Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung durch andersartige Leistungen ersetzt werden würde oder indem sich die Art der Erbringung der Leistung grundlegend ändern würde. Dies ist gegenständlich nicht der Fall, weil weiterhin zwei eingleisige Tunnelröhren in der unveränderten Trassierung und mit einem unveränderten Lichtraumprofil zu erstellen sind. Ebenso unterscheidet sich die Art der Leistungserbringung (bergmännischer Vortrieb; Injizieren des Gebirges; Einbau Ortbetoninnenschale) nicht von der ausgeschrieben Leistung.

VII.2.3. Creșterea prețului

Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului și adaptări ale prețurilor efectuate anterior și, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflația medie în statul membru în cauză)

Valoare fără TVA: 190 534 737,50 EUR

Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA: 190 569 737,50 EUR