

## 82881-2026 - Procedură concurențială

Norvegia – Servicii de cercetare și de dezvoltare și servicii conexe de consultanță – Review of postponement of double track against Hamar and learning across major investment projects  
OJ S 25/2026 05/02/2026

Anunț de participare sau de concesionare - regim standard  
Servicii

### 1. Cumpărător

---

#### 1.1. Cumpărător

Denumire oficială: Samferdselsdepartementet

E-mail: [Frode-Alexander.lgesund@dss.dep.no](mailto:Frode-Alexander.lgesund@dss.dep.no)

Forma juridică a achizitorului: Autoritate guvernamentală centrală

Activitatea autorității contractante: Servicii publice generale

### 2. Procedură

---

#### 2.1. Procedură

Titlu: Review of postponement of double track against Hamar and learning across major investment projects

Descriere: The Ministry of Transport refers to the delay connected to the project Sørli-Åkersvika and any consequences for the development of Hamar station. The Ministry will, as a follow-up of this, carry out an external review with the main aim of identifying learning points. The review consists of two parts, but is delivered together. The first part shall map and evaluate decision processes and information flow connected to the delay of the project Sørli-Åkersvika and any consequences for the development of Hamar station. The review shall: • Assess whether the decision and contract process, as well as information flow have been in accordance with the current guidelines, contracts, agreed processes and management system, both internally in Bane NOR, between Bane NOR and the Norwegian Railway Directorate and internally in the Norwegian Railway Directorate. • Assess whether there is a need to adjust the guidelines and the management system and/or implement measures to ensure better compliance with Bane NOR and the Norwegian Railway Directorate. • Identifying learning points The second part shall evaluate whether Bane NOR's internal management systems (including a project model) are sufficient to ensure control of costs, risks and progress in major development projects. The review shall be directed towards the following three cases – the development of the Dovre Line, the Trøndelag Line and the Vestfold Railway. The review shall also map and assess how the recommendations from relevant reviews in recent years, including the Follobane review from 2023 and the Auditor General's report from 2024 on investment projects, have been followed up, whether the measures implemented are sufficient and whether there is a need for other/new measures to remedy the challenges of delays and increasing costs in major investment projects. The first draft of the report shall be submitted by 14 August 2026, and the final report will be submitted by 4 September 2026. The upper financial limit is NOK 4 million excluding VAT.

Identificatorul procedurii: 890d0ff5-8fe5-4478-b328-950608c66e2a

Identificator intern: 26/494

Tip de procedură: Deschisă

Procedura este accelerată: nu

### 2.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 73000000 Servicii de cercetare și de dezvoltare și servicii conexe de consultanță

Clasificare suplimentară (cpv): 72224000 Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor , 73200000 Servicii de consultanță în cercetare și în dezvoltare, 73210000 Servicii de consultanță în cercetare, 73220000 Servicii de consultanță în dezvoltare

### 2.1.2. Locul de executare

Țara: Norvegia

Oriunde în țara respectivă

### 2.1.3. Valoare

Valoarea estimată fără TVA: 4 000 000,00 NOK

### 2.1.4. Informații generale

**Temei juridic:**

Directiva 2014/24/UE

### 2.1.6. Motive de excludere

Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție, Documentul european de achiziție unic (DEAU)

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0000

Titlu: Review of postponement of double track against Hamar and learning across major investment projects

Descriere: The Ministry of Transport refers to the delay connected to the project Sørli-Åkersvika and any consequences for the development of Hamar station. The Ministry will, as a follow-up of this, carry out an external review with the main aim of identifying learning points. The review consists of two parts, but is delivered together. The first part shall map and evaluate decision processes and information flow connected to the delay of the project Sørli-Åkersvika and any consequences for the development of Hamar station. The review shall: • Assess whether the decision and contract process, as well as information flow have been in accordance with the current guidelines, contracts, agreed processes and management system, both internally in Bane NOR, between Bane NOR and the Norwegian Railway Directorate and internally in the Norwegian Railway Directorate. • Assess whether there is a need to adjust the guidelines and the management system and/or implement measures to ensure better compliance with Bane NOR and the Norwegian Railway Directorate. • Identifying learning points The second part shall evaluate whether Bane NOR's internal management systems (including a project model) are sufficient to ensure control of costs, risks and progress in major development projects. The review shall be directed towards the following three cases – the development of the Dovre Line, the Trønder Line and the Vestfold Railway. The review shall also map and assess how the recommendations from relevant reviews in recent years, including the Follobane review from 2023 and the Auditor General's report from 2024 on investment projects, have been followed up, whether the measures implemented are sufficient and whether there is a need for other/new measures to remedy the challenges of delays and increasing costs in major investment projects. The first draft of the report shall be submitted by 14 August 2026, and the final report will be submitted by 4 September 2026. The upper financial limit is NOK 4 million excluding VAT.

**5.1.1. Scop**

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 73000000 Servicii de cercetare și de dezvoltare și servicii conexe de consultanță

Clasificare suplimentară (cpv): 72224000 Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor , 73200000 Servicii de consultanță în cercetare și în dezvoltare, 73210000 Servicii de consultanță în cercetare, 73220000 Servicii de consultanță în dezvoltare

**5.1.2. Locul de executare**

Țara: Norvegia

Oriunde în țara respectivă

**5.1.3. Durata estimată**

Data începerii: 01/04/2026

Data de sfârșit a duratei: 04/09/2026

**5.1.5. Valoare**

Valoarea estimată fără TVA: 4 000 000,00 NOK

**5.1.6. Informații generale**

**Participare rezervată:**

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

**5.1.9. Criterii de selecție**

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

**5.1.11. Documentele achiziției**

Unde se găsesc documentele achiziției: [https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwentrance\\_s.asp?PID=449717&TID=200410739&B=](https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwentrance_s.asp?PID=449717&TID=200410739&B=)

**5.1.12. Condițiile achiziției publice**

**Condiții de depunere:**

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: [https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwentrance\\_s.asp?PID=449717&TID=200410739&B=](https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwentrance_s.asp?PID=449717&TID=200410739&B=)

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: norvegiană

Catalog electronic: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 05/03/2026 11:00:00 (UTC+00:00) ora Europei Occidentale, GMT

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 22 Săptămâni

**Clauzele contractuale:**

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: da

**5.1.15. Aspecte tehnice**

**Acord-cadru:**

Niciun acord-cadru

## Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

### 5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: Oslo Tingrett

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac:

Samferdselsdepartementet

## 8. Organizații

---

### 8.1. ORG-0001

Denumire oficială: Samferdselsdepartementet

Număr de înregistrare: 972417904

Adresă poștală: Postboks 8010 Dep.

Localitate: OSLO

Cod poștal: 0030

Subdiviziunea țării (NUTS): Oslo (NO081)

Țara: Norvegia

Punct de contact: Frode Alexander Igesund

E-mail: [Frode-Alexander.Igesund@dss.dep.no](mailto:Frode-Alexander.Igesund@dss.dep.no)

Telefon: +47 22249090

Adresa de internet: <https://www.regjeringen.no/no/dep/sd/id791/>

Profilul achizitorului: <https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/256309>

#### Rolurile acestei organizații:

Cumpărător

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac

### 8.1. ORG-0002

Denumire oficială: Oslo Tingrett

Număr de înregistrare: 926725939

Adresă poștală: Postboks 2106 Vika

Localitate: Oslo

Cod poștal: 0125

Subdiviziunea țării (NUTS): Oslo (NO081)

Țara: Norvegia

E-mail: [oslo.tingrett@domstol.no](mailto:oslo.tingrett@domstol.no)

Telefon: +47 22035200

Adresa de internet: <http://www.domstol.no/otir>

#### Rolurile acestei organizații:

Organizația responsabilă cu căile de atac

## Informații privind anunțul

---

Identificatorul versiunea anunțului: e3cadbc7-ab99-4c04-9de5-530d27781e24 - 01

Tip de formular: Procedură concurențială

Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesiune - regim standard

Subtipul anunțului: 16

Data notificării expedierii: 03/02/2026 19:00:11 (UTC+00:00) ora Europei Occidentale, GMT

Data de expediere a anunțului eSender: 03/02/2026 19:00:30 (UTC+00:00) ora Europei Occidentale, GMT

Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: engleză

Numărul de publicare al anunțului: 82881-2026

Numărul ediției JO S: 25/2026

Data publicării: 05/02/2026