

383576-2026 - Úprava zmluvy

Slovensko – Stavebné práce – „Cesta II/524 Drženice - hranica kraja“

OJ S 106/2026 04/06/2026

Oznámenie o úprave zmluvy

Práce

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Nitriansky samosprávny kraj

E-mail: peter.dolezaj@unsk.sk

2. Postup

2.1. Postup

Názov: „Cesta II/524 Drženice - hranica kraja“

Opis: Predmetom zákazky je zhotovenie stavby: „Cesta 11/524 Drženice - hranica kraja“.

Modernizácia cesty 11/524 je v km 0,000 - 15,610 v celkovej dĺžke 15,58 km. V rámci stavby bude riešená komunikácia II. triedy č. 524 v úseku od križovania s cestou 1/51 v intraviláne obce Drženice po hranicu Nitrianskeho a Banskobystrického kraja v extraviláne obce Uhliská.

Modernizovaný úsek cesty 11/524 v okrese Levice prechádza katastrálnymi územiami Kmeťovce, Horné Žemberovce, Jalakšová, Bátovce, Horné Jablňovce, Bohunice, Uhliská.

Modernizácia uvedených úsekov cesty 11/524 rieši zlepšenie parametrov a stavebno-technického stavu komunikácie. Jedná sa o obnovu krytu komunikácie, odstránenie lokálnych bodových závad vozovky, obnovu a výškovú úpravu poklesnutých nespevnených krajníc. V niektorých úsekoch je potrebné rozšírenie krajníc na normou požadované hodnoty. V intraviláne obce Bátovce budú doplnené bezbariérové úpravy v mieste priechodu pre chodcov a na autobusovej zastávke. Súčasťou riešenia je návrh vodorovného a zvislého dopravného značenia, s doplnením prvkov pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky napr. trvalých dopravných gombíkov. Riešenie je zamerané na najnutnejšie úpravy - výmenu krytu, odstránenie lokálnych závad, bezbariérové úpravy, obnovu a rozšírenie nespevnených krajníc, vyčistenie priekop a existujúcich priepustov, nové vodorovné dopravné značenie, doplnenie zvislého dopravného značenia, výmenu a doplnenie smerových stĺpikov a kilometrovníkov, výmenu a doplnenie oceľových zvodidiel na potrebných miestach tak, aby práce boli realizované na existujúcom cestnom pozemku. Modernizácia cesty 11/524 bude riešiť zvýšenie technicko-kvalitatívnych parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty s dôrazom na bezpečnostné a modernizačné prvky, ktoré bude dosiahnuté spevnením krajníc a svahov cestného telesa, odvodnením vozovky a vybudovaním bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, pričom budú využité aj inovatívne (SMART) riešenia v cestnej doprave a to použitím inteligentného značenia, digitálnych tabúlí, integrovaných senzorov a zariadení na detekciu premávky. Modernizácia predmetnej cesty bude zároveň prispievať k zlepšeniu podmienok nemotorovej dopravy zvýšením bezpečnosti zraniteľných účastníkov prepravy. Do rozsahu modernizácie bude zahrnutá aj obnova krytu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. zarezanie a spätný zásyp krajníc, výmena a doplnenie nevyhovujúcich cestných zvodidiel a trvalého dopravného značenia.

Identifikátor postupu: c1f3c940-d1c2-486a-aa3a-f5da53d05d95

Interný identifikátor: 05002/2025

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45000000 Stavebné práce

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45233140 Práce na ceste

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Nitriansky kraj (SK023)

Krajina: Slovensko

2.1.4. Všeobecné informácie

Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa §66 ods. 7 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 2. Zábezpeka sa vyžaduje v hodnote 100.000,00 EUR. 3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ZVO sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy - informačného systému verejnej správy a využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revízných postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. Metodika postupu na používanie IS EVO je uvedená na portáli Úradu vlády SR: <https://eplatforma.vlada.gov.sk/>. Príručky: <https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/?csr=15833563143186291929>. Video návody: <https://eplatforma.vlada.gov.372448-2024sk/videonavody/?csr=15833563143186291929> Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: „Cesta II/524 Drženice – hranica kraja“

Opis: Modernizácia cesty 11/524 je v km 0,000 - 15,610 v celkovej dĺžke 15,58 km. V rámci stavby bude riešená komunikácia II. triedy č. 524 v úseku od križovania s cestou 1/51 v intraviláne obce Drženice po hranicu Nitrianskeho a Banskobystrického kraja v extraviláne obce Uhliská. Modernizovaný úsek cesty 11/524 v okrese Levice prechádza katastrálnymi územiami Kmeťovce, Horné Žemberovce, Jalakšová, Bátovce, Horné Jabľonovce, Bohunice, Uhliská. Modernizácia uvedených úsekov cesty 11/524 rieši zlepšenie parametrov a stavebno-technického stavu komunikácie. Jedná sa o obnovu krytu komunikácie, odstránenie lokálnych bodových závad vozovky, obnovu a výškovú úpravu poklesnutých nespevnených krajníc. V niektorých úsekoch je potrebné rozšírenie krajníc na normou požadované hodnoty. V intraviláne obce Bátovce budú doplnené bezbariérové úpravy v mieste priechodu pre chodcov a na autobusovej zastávke. Súčasťou riešenia je návrh vodorovného a zvislého dopravného značenia, s doplnením prvkov pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky napr. trvalých dopravných gombíkov. Riešenie je zamerané na najnutnejšie úpravy - výmenu krytu, odstránenie lokálnych závad, bezbariérové úpravy, obnovu a rozšírenie nespevnených krajníc, vyčistenie priekop a existujúcich priepustov, nové vodorovné dopravné značenie, doplnenie zvislého dopravného značenia, výmenu a doplnenie smerových stĺpikov a kilometrovníkov, výmenu a doplnenie ocelových zvodidiel na potrebných miestach tak, aby práce boli realizované na existujúcom cestnom pozemku. Modernizácia cesty 11/524 bude riešiť

zvýšenie technicko-kvalitatívnych parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty s dôrazom na bezpečnostné a modernizačné prvky, ktoré bude dosiahnuté spevnením krajníc a svahov cestného telesa, odvodnením vozovky a vybudovaním bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, pričom budú využité aj inovatívne (SMART) riešenia v cestnej doprave a to použitím inteligentného značenia, digitálnych tabúl, integrovaných senzorov a zariadení na detekciu premávky. Modernizácia predmetnej cesty bude zároveň prispievať k zlepšeniu podmienok nemotorovej dopravy zvýšením bezpečnosti zraniteľných účastníkov prepravy. Do rozsahu modernizácie bude zahrnutá aj obnova krytu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. zarezanie a spätný zásyp krajníc, výmena a doplnenie nevyhovujúcich cestných zvodidiel a trvalého dopravného značenia.

Interný identifikátor: 05002/2025

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45000000 Stavebné práce

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45233140 Práce na ceste

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Nitriansky kraj (SK023)

Krajina: Slovensko

5.1.6. Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie

Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné obstarávanie

6. Výsledky

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 1 407 605,94 EUR

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2. Informácie o víťazoch

Vít'az:

Úradný názov: EUROVIA SK, a.s.

Ponuka:

Identifikátor ponuky: Ponuka č.4

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001

Hodnota ponuky: 1 660 500,00 EUR

Ponuka bola zaradená do poradia: áno

Poradie ponuky: 1

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Áno

Hodnota subdodávky je známa: áno

Hodnota subdodávky: 86 678,10 EUR

Percentuálny podiel subdodávok je známy: áno

Percentuálny podiel využívania subdodávateľov: 5,22

Opis: BRB výroba s.r.o. IČO: 50928295 Dodávka +Montáž Zvodidlá 2.8 % DOPRAVNÉ

ZNAČENIE s.r.o. IČO: 34139184 Dodávka +Montáž TDZ 2.42%

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: 87/2025/ODaPK

Názov: "Cesta II/524 Drženice - hranica kraja"

Dátum uzavretia zmluvy: 16/04/2025

Adresa zmluvy: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/10715895/>

Informácie o fondoch Európskej únie:

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) (2014/2020)

Identifikátor finančných prostriedkov EÚ: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/10206025/>

7. Zmena

7.1. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: def42fc7-b2ce-4d02-b883-5ba9e3e58543-01

Identifikátor upraveného kontraktu: 87/2025/ODaPK

Dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.

Opis: Počas realizácie prác došlo k zisteniu nepredvídateľných skutočností. Po odfrézovaní asfaltových vrstiev v obci Bátovce sa vyskytli lokálne miesta s poškodenými podkladnými konštrukčnými vrstvami. Ďalej boli v záverečnej časti modernizovaného úseku cesty 11/524, na ktorej v zmysle schválenej projektovej dokumentácii mali byť zachované pôvodné asfaltové vrstvy vozovky, identifikované lokálne porušenia existujúcich asfaltových vrstiev, ktoré javili známky degradácie konštrukčných vrstiev vozovky. V záverečnej časti modernizovaného úseku cesty 11/524 v staničení od 9,5km po hranicu Nitrianskeho kraja došlo okrem, vyššie uvedených deformácií podložia aj k poškodeniu a degradácii existujúcich zábradlí a zvodidiel, ktoré boli spôsobené dlhodobým prevádzkovým, zaťažením a pôsobením klimatických faktorov. Na týchto miestach, ako aj na úseku v obci Bátovce po vykonaní prehliadky zo strany stavebného dozoru, technického dozoru a Objednávateľa, vyplynula potreba realizácie naviac prác v súvislosti s lokálnou výmenou podložia. Uvedená nepredvídateľná skutočnosť nastala bez zavinenia Zhotoviteľa, bez možnosti túto skutočnosť vopred predvídať a zohľadniť v Cene Diela a v podmienkach jeho realizácie, nakoľko k vyššie uvedeným poškodeniam a degradácii došlo v dôsledku dlhodobého prevádzkového zaťaženia a pôsobenia klimatických faktorov. Za účelom objektívneho posúdenia rozsahu poškodenia a určenia potrebného rozsahu naviac prác bola vykonaná vyššie uvedená prehliadka (zmapovanie úseku cesty) za účasti stavebného dozoru, Zhotoviteľa, Objednávateľa a správcu cestnej komunikácie. Výsledok

prehliadky slúžil ako podklad pre úpravu projektovej dokumentácie v súvislosti s potrebou doplnenia zvodidiel a lokálnych výmer podložia, na základe ktorej Zhotoviteľ predložil vypracovanú žiadosť o schválenie naviac prác spolu s upraveným rozpočtom. Vyššie uvedená žiadosť bola Objednávateľovi oznámená sprievodným, listom. - „Žiadosť o uzavretie dodatku“ zo dňa 20.04.2026, ktorým Zhotoviteľ Diela odôvodnil vznik potreby vykonania naviac prác, ktoré neboli predvídateľné v čase vypracovania projektovej dokumentácie a zároveň si vyžadujú realizáciu činností nezahrnutých do rozpočtu. Na základe toho predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi uvedeným listom vymenovanie nevyhnutných naviac prác, Záznam z kontrolného dňa č. 5 , krycí list rozpočtu a rozpočet doplnený o naviac práce. Uvedené nepredvídateľné skutočnosti predstavujú potrebu zmeny Diela, ktorá má zároveň dopad na Cenu Diela v podobe jej zvýšenia. Vyčíslené naviac práce v dôsledku vzniknutej potreby sú v sume 57 605,94 EUR bez DPH, t. j. 70 855,31 EUR s DPH vo výške + 4,27 %. Nová celková Cena Diela predstavuje sumu 1 407 605,94 EUR bez DPH, t. j. 1 731 355,31 EUR s DPH. Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpili Zmluvné strany podľa ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7.1.1. Zmena

Opis zmien: Počas realizácie prác došlo k zisteniu nepredvídateľných skutočností. Po odfrézovaní asfaltových vrstiev v obci Bátovce sa vyskytli lokálne miesta s poškodenými podkladnými konštrukčnými vrstvami. Ďalej boli v záverečnej časti modernizovaného úseku cesty 11/524, na ktorej v zmysle schválenej projektovej dokumentácii mali byť zachované pôvodné asfaltové vrstvy vozovky, identifikované lokálne porušenia existujúcich asfaltových vrstiev, ktoré javili známky degradácie konštrukčných vrstiev vozovky. V záverečnej časti modernizovaného úseku cesty 11/524 v staničení od 9,5km po hranicu Nitrianskeho kraja došlo okrem, vyššie uvedených deformácií podložia aj k poškodeniu a degradácii existujúcich zábradlí a zvodidiel, ktoré boli spôsobené dlhodobým prevádzkovým, zaťažením a pôsobením klimatických faktorov. Na týchto miestach, ako aj na úseku v obci Bátovce po vykonaní prehliadky zo strany stavebného dozoru, technického dozoru a Objednávateľa, vyplynula potreba realizácie naviac prác v súvislosti s lokálnou výmenou podložia. Uvedená nepredvídateľná skutočnosť nastala bez zavinenia Zhotoviteľa, bez možnosti túto skutočnosť vopred predvídať a zohľadniť v Cene Diela a v podmienkach jeho realizácie, nakoľko k vyššie uvedeným poškodeniam a degradácii došlo v dôsledku dlhodobého prevádzkového zaťaženia a pôsobenia klimatických faktorov. Za účelom objektívneho posúdenia rozsahu poškodenia a určenia potrebného rozsahu naviac prác bola vykonaná vyššie uvedená prehliadka (zmapovanie úseku cesty) za účasti stavebného dozoru, Zhotoviteľa, Objednávateľa a správcu cestnej komunikácie. Výsledok prehliadky slúžil ako podklad pre úpravu projektovej dokumentácie v súvislosti s potrebou doplnenia zvodidiel a lokálnych výmer podložia, na základe ktorej Zhotoviteľ predložil vypracovanú žiadosť o schválenie naviac prác spolu s upraveným rozpočtom. Vyššie uvedená žiadosť bola Objednávateľovi oznámená sprievodným, listom. - „Žiadosť o uzavretie dodatku“ zo dňa 20.04.2026, ktorým Zhotoviteľ Diela odôvodnil vznik potreby vykonania naviac prác, ktoré neboli predvídateľné v čase vypracovania projektovej dokumentácie a zároveň si vyžadujú realizáciu činností nezahrnutých do rozpočtu. Na základe toho predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi uvedeným listom vymenovanie nevyhnutných naviac prác, Záznam z kontrolného dňa č. 5 , krycí list rozpočtu a rozpočet doplnený o naviac práce. Uvedené nepredvídateľné skutočnosti predstavujú potrebu zmeny Diela, ktorá má zároveň dopad na Cenu Diela v podobe jej zvýšenia. Vyčíslené naviac práce v dôsledku vzniknutej potreby sú v sume 57 605,94 EUR bez DPH, t. j. 70 855,31 EUR s DPH vo výške + 4,27 %. Nová celková Cena Diela predstavuje sumu 1 407 605,94 EUR bez DPH, t. j. 1 731 355,31 EUR s DPH. Vzhľadom na vyššie

uvedené pristúpili Zmluvné strany podľa ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: RESULT

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Registračné číslo: 31797903
Registračné číslo: 2021511008
Poštová adresa: Ružová dolina 10
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82109
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Krajina: Slovensko
E-mail: info@uvo.gov.sk
Telefón: +421250264111
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
Roly tejto organizácie:
TED eSender
Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Nitriansky samosprávny kraj
Registračné číslo: 37861298
Registračné číslo: 2021611999
Poštová adresa: Rázusova 2A
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Nitriansky kraj (SK023)
Krajina: Slovensko
E-mail: peter.dolezaj@unsk.sk
Telefón: 0376922915
Roly tejto organizácie:
Kupujúci
Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá obstaráva dodávky tovaru a/alebo služby určené pre iných kupujúcich
Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva verejné zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, dodávky tovaru alebo služby určené pre iných kupujúcich

8.1. ORG-0003

Úradný názov: EUROVIA SK, a.s.
Registračné číslo: 31651518
Registračné číslo: 2020490274
Poštová adresa: Osloboditeľov 66
Mesto: Košice
PSČ: 04017
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Košický kraj (SK042)

Krajina: Slovensko
E-mail: svk-ponuky.ba@vinci-construction.com
Telefón: +42109017456212
Roly tejto organizácie:
Uchádzač
Vít'az týchto častí: LOT-0001

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: f0585adf-a70d-4997-8acb-6b2643d8fdb1 - 01
Typ formulára: Úprava zmluvy
Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy
Podtyp oznámenia: 38
Dátum odoslania oznámenia: 03/06/2026 13:44:06 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovenčina
Číslo uverejnenia oznámenia: 383576-2026
Číslo vydania série S úradného vestníka: 106/2026
Dátum uverejnenia: 04/06/2026