

412898-2026 - Úprava zmluvy

Slovensko – Práce na stavbe električkovej trate – Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

OJ S 114/2026 16/06/2026

Oznámenie o úprave zmluvy

Práce

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

E-mail: andrej.zahorec@bratislava.sk

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor. Električková trať s rozchodom 1000 mm je umiestnená v intraviláne mesta a prechádza jedným katastrálnym územím Mestskej časti Bratislava Petržalka. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km. Úsek trate sa začína za Bosákovou ulicou a končí v lokalite Janíkov Dvor v priestoroch bývalého roľníckeho družstva. Trasa je situovaná sever-južným smerom. Je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Identifikátor postupu: 7f3c1cc3-1883-431a-8b29-0d77f2f71a81

Interný identifikátor: MAGS OVO 61482/2020

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45234121 Práce na stavbe električkovej trate

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Krajina: Slovensko

2.1.4. Všeobecné informácie

Právny základ:

Smernica 2014/25/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný

systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor. Električková trať s rozchodom 1000 mm je umiestnená v intraviláne mesta a prechádza jedným katastrálnym územím Mestskej časti Bratislava Petržalka. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km. Úsek trate sa začína za Bosákovou ulicou a končí v lokalite Janíkov Dvor v priestoroch bývalého roľníckeho družstva. Trasa je situovaná sever-južným smerom. Je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v ich prílohách. Interný identifikátor: MAGS OVO 61482/2020

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45234121 Práce na stavbe električkovej trate

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Krajina: Slovensko

5.1.6. Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor

Elektronická fakturácia: Povinná

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie

Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné obstarávanie

6. Výsledky

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2. Informácie o víťazoch

Vít'az:

Úradný názov: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ponuka:

Identifikátor ponuky: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7223/summary>

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001

Hodnota ponuky: 101 169 572,36 EUR

Ponuka bola zaradená do poradia: nie

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Nie

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: MAGSP2100057

Názov: Zmluva o dielo: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

Dátum výberu víťaza: 22/07/2021

Dátum uzavretia zmluvy: 04/11/2021

Adresa zmluvy: https://archivzverejnovanie.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&p1=63825&id=79711

Informácie o fondoch Európskej únie:

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Kohézny fond (CF) (2021 /2027)

Identifikátor finančných prostriedkov EÚ: OP Slovensko

7. Zmena

7.1. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: eedccf72-f752-44a2-9829-16ea007138e7-01

Identifikátor upraveného kontraktu: MAGSP2100057

Dôvod zmeny: Potreba dodatočných stavebných prác, služieb alebo dodávok tovaru od pôvodného dodávateľa.

Opis: Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024, Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024, Dodatku č. 20 zo dňa 26.08.2024, Dodatku č. 21 zo dňa 15.10.2024, Dodatku č. 22 zo dňa 03.12.2024, Dodatku č. 23 zo dňa 11.12.2024, Dodatku č. 24 zo dňa 21.02.2025, Dodatku č. 25 zo dňa 19.03.2025, Dodatku č. 26 zo dňa 02.04.2025, Dodatku č. 27 zo dňa 02.06.2025, Dodatku č. 28 zo dňa 12.06.2025, Dodatku č. 29 zo dňa 08.07.2025, Dodatku č. 30 zo dňa 19.08.2025, Dodatku č. 31 zo dňa 10.09.2025, Dodatku č. 32 zo dňa 30.09.2025, Dodatku č. 33 zo dňa 20.11.2025, Dodatku č. 34 zo dňa 05.12.2025, Dodatku č. 35 zo dňa 06.02.2026 a Dodatku č. 36 zo dňa 04.03.2026 na predmet zákazky „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor Hodnota Dodatku č. 37 predstavuje sumu 584 932,29 € bez DPH Odkaz na zverejnený dodatok v CRZ: <https://crz.gov.sk/zmluva/12245808/> Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH 74 585 993,96 € Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH 0,00 € Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH 0,00 € Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH 201 160,57 € Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH 222 405,62 € Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH 66 924,21 € Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH 599 399,32 € Zmluvná hodnota

dodatku č. 7 bez DPH 0,00 € Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH 511 546,24 € Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH 639 198,19 € Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH 1 680 977,50 € Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH 0,00 € Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH 153 768,64 € Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH 392 163,93 € Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH 92 113,36 € Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH 195 388,84 € Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH 751 876,84 € Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH 2 420 291,00 € Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH 530 255,41 € Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH 179 958,64 € Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH 638 033,01 €. Zmluvná hodnota dodatku č. 21 bez DPH 995 069,73 € Zmluvná hodnota dodatku č. 22 bez DPH 520 503,65 € Zmluvná hodnota dodatku č. 23 bez DPH 1 437 898,12 € Zmluvná hodnota dodatku č. 24 bez DPH 253 167,05 €. Zmluvná hodnota dodatku č. 25 bez DPH 523 776,71 € Zmluvná hodnota dodatku č. 26 bez DPH 2 462 260,28 € Zmluvná hodnota dodatku č. 27 bez DPH 2 751 982,37 € Zmluvná hodnota dodatku č. 28 bez DPH 551 381,72 € Zmluvná hodnota dodatku č. 29 bez DPH 647 930,74 € Zmluvná hodnota dodatku č. 30 bez DPH 801 724,67 € Zmluvná hodnota dodatku č. 31 bez DPH 2 263 691,97 € Zmluvná hodnota dodatku č. 32 bez DPH 333 913,75 € Zmluvná hodnota dodatku č. 33 bez DPH 1 094 116,36 € Zmluvná hodnota dodatku č. 34 bez DPH 1 133 523,59 € Zmluvná hodnota dodatku č. 35 233 231,09 € Zmluvná hodnota dodatku č. 36 691 088,66 € Zmluvná hodnota dodatku č. 37 584 932,29 € bez DPH Zmluvná cena po dodatku č. 37 s DPH 121 833 288,47 €

7.1.1. Zmena

Opis zmien: Zmenový list č. ZL68, Realizácia priecestia cez električkovú trať z polymérbetónových prefabrikovaných dielcov, Pokyn na Zmenu č. 17 v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO - Cenový dopad: 157 032,45 € bez DPH Zdôvodnenie zmeny: Zhotoviteľ vykonal Zmenu priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova z polymérbetónových dielcov na základe dodatočnej požiadavky Objednávateľa a vydaného Pokynu na Zmenu č. 17 v zmysle podčl. 13.1 Právo na zmenu. Zmena sa týka konštrukčného riešenia priecestnej konštrukcie, kde bola v predmetnom úseku nahradená pevná jazdná dráha s betónovým povrchom za systémové riešenie priecestia konštrukciou LE-BODAN. Z dôvodu prevádzky električiek a obmedzeniavýluk v danom úseku bola nevyhnutná zmena riešenia priecestnej konštrukcie. Zmenový list č. ZL 69, Doplnenie konštrukčnej vrstvy štrkodrviny, Nárok č. 56 - konečný v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO Cenový dopad: SO 40-32-01: 7 352,28 € bez DPH SO 50-32-01: 20 952,65 € bez DPH SO 60-32-01: 3 539,99 € bez DPH SPOLU: 31 844,92 € bez DPH Zdôvodnenie zmeny: Počas realizácie prác na SO 40-32-01, SO 50-32-01, SO 60-32-01 v úsekoch v mieste priecestí Zhotoviteľ zistil nevhodnú zeminu na zemnej pláni. Zmenový list č. ZL 70, Zmena predopnutia podľa zDRS pre ľavý a pravý most, Nárok č. 81 – priebežný v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO Objekt: SO 51-33-01 - Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena Cenový dopad: 34 133,33 € bez DPH Zmenový list č. ZL 71, Ručné výkopy káblovodov, Nárok č. 83 – konečný v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO Cenový dopad: 44 759,74 € bez DPH Zdôvodnenie zmeny: Počas realizačných prác pre pokládку káblového vedenia Zhotoviteľ zistil, že v Projektovej dokumentácii Objednávateľa DRS sa uvažuje s výkopmi, ktoré majú byť realizované strojne, čomu nasvedčuje aj výkaz výmer. V určitých úsekoch sa však vyskytli nepredvídateľné kolízie/súbehy káblovodu s inými inžinierskymi sieťami. Na základe požiadaviek správcov sietí z hľadiska bezpečnosti bolo nevyhnutné v týchto úsekoch realizovať výkopy pre káblovody ručným náradím Zmenový list č. ZL 72, Nezrovnalosti v Dokumentácii Objednávateľa (DRS), Nárok č. 32 – konečný v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO Cenový dopad: 85 752,07 € bez DPH Zmenový list č. ZL 73, Chýbajúce položky a množstvá v položkách výkazu výmer, Nárok č. 95 – konečný v súlade s §

18 ods. (1) písm. b) ZVO Cenový dopad: 99 968,97 € bez DPH Zmenový list č. ZL 75,
Prekročené možnosti vo výkaze výmer, Nárok č. 92 - konečný v súlade s § 18 ods. (1) písm. b)
ZVO Cenový dopad: 131 440,81 € bez DPH
Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: TEN-0001

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Registračné číslo: 31797903
Registračné číslo: 2021511008
Poštová adresa: Ružová dolina 10
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82109
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Krajina: Slovensko
E-mail: info@uvo.gov.sk
Telefón: +421250264111
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

Roly tejto organizácie:

TED eSender
Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Registračné číslo: 00603481
Registračné číslo: 2020372596
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ: 81499
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Krajina: Slovensko
E-mail: andrej.zahorec@bratislava.sk
Telefón: +421903526634

Roly tejto organizácie:

Kupujúci
Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania

8.1. ORG-0003

Úradný názov: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Registračné číslo: 120522027
Poštová adresa: ul. Postępu č. 18A
Mesto: Warszawa
PSČ: 02-676
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Krajina: Poľsko
E-mail: biuro@aldesa.pl
Telefón: +48225704450

Roly tejto organizácie:

Uchádzač

Vít'az týchto častí: LOT-0001

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 1b332cdb-45a6-4e58-9cc7-39889d17230f - 01

Typ formulára: Úprava zmluvy

Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy

Podtyp oznámenia: 39

Dátum odoslania oznámenia: 15/06/2026 14:01:39 (UTC+02:00) východoeurópsky čas,
stredoeurópsky letný čas

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovenčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 412898-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 114/2026

Dátum uverejnenia: 16/06/2026