

Toto oznámenie na webovej stránke TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468313-2020:TEXT:SK:HTML>

**Slovensko-Trenčín: Stavebné práce
2020/S 194-468313**

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov: Mesto Trenčín

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00312037

Poštová adresa: Mierové námestie 2

Mesto/obec: Trenčín

Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj

PSČ: 911 64

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ján Korienek tel: +421 904 631 953, e- mail: jan.korienek@trencin.sk - za opis predmetu zákazky - JUDr. Marta Sokolíková, tel.: +421 911 041 826, e-mail: marta.sokolikova@trencin.sk – za verejné obstarávanie

E-mail: marta.sokolikova@trencin.sk

Telefón: +421 326504220

Fax: +421 326504265

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: <http://www.trencin.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho: <http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695>

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín

Referenčné číslo: MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000 Stavebné práce

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín: MK Pod Brezinou

Časť č.: 1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

44113620 Asfalt

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ulica Pod brezinou, Trenčín SK

II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie v Meste Trenčín, konkrétne ulice Pod Brezinou v zmysle výkazu výmer. Rekonštrukcia zahŕňa frézovanie existujúceho krytu a polozenie nového asfaltového krytu. Súčasťou je výšková úprava odvodňovacích prvkov.

Táto zákazka je v rámci DNS vyhlasovaná ako zákazka na stavebné práce v 2. kategórii: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie

Trvanie v dňoch: 21

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [2020/S 157-381146](#)

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 1

Názov:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín: MK Pod Brezinou

V.2) Pridelenie zákazky/koncesie

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:

07/08/2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa/držiťateľa koncesie

Úradný názov: Eurovia SK, a.s.

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31651518

Poštová adresa: Osloboditeľov 66

Mesto/obec: Košice

Kód NUTS: SK04 Východné Slovensko

PSČ: 040 17

Štát: Slovensko

E-mail: vladimir.saly@eurovia.sk

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy; bez DPH)

Celková hodnota obstarávania: 120 536.81 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Doplnujúce informácie:

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.2) **Orgán zodpovedný za mediáciu**

VI.4.3) **Postup preskúmania**

VI.4.4) **Útvár, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) **Dátum odoslania tohto oznámenia:**
01/10/2020

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1) **Opis verejného obstarávania po úpravách**

VII.1.1) **Hlavný kód CPV**

45000000 Stavebné práce

VII.1.2) **Dodatočné kódy CPV**

44113620 Asfalt

VII.1.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK02 Západné Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ulica Pod Brezinou, Trenčín, SK

VII.1.4) **Opis obstarávania:**

Predmetom zákazky je rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie v Meste Trenčín, konkrétne ulice Pod Brezinou v zmysle výkazu výmer. Rekonštrukcia zahŕňa frézovanie existujúceho krytu a položení nového asfaltového krytu. Súčasťou je výšková úprava odvodňovacích prvkov.

Táto zákazka je v rámci DNS vyhlasovaná ako zákazka na stavebné práce v 2. kategórii: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

VII.1.5) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie**

Trvanie v dňoch: 21

VII.1.6) **Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)**

Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 68 333.33 EUR

VII.1.7) **Názov a adresa dodávateľa/držiťľa koncesie**

Úradný názov: Eurovia SK, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31651518
Poštová adresa: Osloboditeľov 66
Mesto/obec: Košice
Kód NUTS: SK04 Východné Slovensko
PSČ: 040 17
Štát: Slovensko
E-mail: vladimir.saly@eurovia.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno

VII.2) **Informácie o úpravách**

VII.2.1) **Opis úprav**

Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

1. práce navyše:

Hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 3 080,96 EUR

DPH 20 %: 616,19 EUR

Cena vrátane DPH: 3 697,15 EUR

2. nezrealizované práce:

Hodnota nerealizovaných prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 78,98 EUR

DPH 20 %: 15,80 EUR

Cena vrátane DPH: 94,78 EUR

3. úprava ceny celkom:

Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. I. tohto Dodatku o hodnotu vykonaných navyše prác a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nerealizovaných prác podľa článku III a čl. IV. tohto Dodatku č.1,

dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Z pôvodného znenia čl. IV. ods. 1 Zmluvy: Cena predmetu zmluvy:

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH 68 333,33 -EUR, slovom šesťdesiatosemtisíc tristo tridsaťtri EUR tridsaťtri euro-centov

DPH 20 % 13 666,67 -EUR, slovom trinásťtisíc šesťsto šesťdesiatšesť EUR šesťdesiatsedem eurocentov

Cena s DPH* 82 000,00 EUR, slovom osemdesiatdvatisíc EUR

Na nové znenie čl. IV. ods. 1 Zmluvy: Cena predmetu zmluvy:

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 71 335,31 EUR

Slovom: sedemdesiatjedentisíc tristotridsaťpäť EUR, tridsaťjeden centov

DPH 20 %: 14 267,06 EUR

Slovom: štrnásťtisíc dvestošesťdesiatsedem EUR, šesť centov

Cena vrátane DPH: 85 602,37 EUR

Slovom: osemdesiatpäťtisíc šesťstodva EUR, tridsaťsedem centov"

4. zmena termínu plnenia:

Z pôvodného:

Kompletné ukončenie prác: v lehote do 3 týždňov odo dňa odovzdania staveniska

Na nové: Kompletné ukončenie prác: v lehote do 9. septembra 2020

VII.2.2) **Dôvody na úpravu**

Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]

Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:

V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve. Zároveň bolo počas realizácie diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer nebude nutné realizovať.

Z týchto dôvodov je potrebná aj úprava termínu plnenia Zmluvy. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

3. V dôsledku zistenia potreby vykonania naviac prác a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom v stavebnom denníku sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

VII.2.3) **Zvýšenie ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)

Hodnota bez DPH: 68 333.33 EUR

Celková hodnota zákazky po úpravách

Hodnota bez DPH: 71 335.31 EUR