

519062-2026 - Úprava zmluvy

Slovensko – Stavebné práce na mostoch – Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

OJ S 142/2026 27/07/2026

Oznámenie o úprave zmluvy

Práce

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

E-mail: anna.dominova@spravaciest.sk

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta, vrátane Dokumentácie na vykonanie prác (DVP) a taktiež vyhotovenie Dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) a porealizačného geodetického zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch.

Identifikátor postupu: d3bd15eb-894e-4a8f-9426-3ede348d5ce3

Interný identifikátor: 4/2025/DoA

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45221110 Stavebné práce na mostoch

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45221119 Stavebné práce na obnove mostov, 45221111

Stavebné práce na cestných mostoch

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trnavský kraj (SK021)

Krajina: Slovensko

2.1.4. Všeobecné informácie

Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ nerozdělil zákazku na časti z dôvodu, že predmetom zákazky je rekonštrukcia jedného mosta. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu zabezpečiť plnenie celého predmetu zákazky. Rozdelenie zákazky na časti by bolo pre verejného obstarávateľa neefektívne a ne hospodárne. Lehota, dokedy musí zostať ponuka viazaná (78 dní) bola vypočítaná odo dňa lehoty na predkladanie ponúk (vrátane) do dátumu uvedeného v Súťažných podkladoch (31.07.2025).

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta, vrátane Dokumentácie na vykonanie prác (DVP) a taktiež vyhotovenie Dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) a porealizačného geodetického zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch.

Interný identifikátor: 4/2025/DoA

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45221110 Stavebné práce na mostoch

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45221111 Stavebné práce na cestných mostoch, 45221119 Stavebné práce na obnove mostov

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trnavský kraj (SK021)

Krajina: Slovensko

5.1.6. Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: áno

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie

Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné obstarávanie

6. Výsledky

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 1 334 266,09 EUR

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2. Informácie o víťazoch

Víťaz:

Úradný názov: SMS a.s.

Ponuka:

Identifikátor ponuky: 1

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001

Hodnota ponuky: 1 334 266,09 EUR

Ponuka bola zaradená do poradia: áno

Poradie ponuky: 1

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Áno

Hodnota subdodávky je známa: nie

Percentuálny podiel subdodávok je známy: áno

Percentuálny podiel využívania subdodávateľov: 42,2

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: 44/2025/SÚCTt

Názov: Zmluva o dielo

Dátum uzavretia zmluvy: 18/06/2025

Adresa zmluvy: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/10942438/>

7. Zmena

7.1. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: 5ba84912-b0cb-4631-b6cd-a47223e88f2a-01

Identifikátor upraveného kontraktu: 44/2025/SÚCTt

Dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.

Opis: Dočasná preložka telekomunikačného kábla (Slovak Telekom, a. s.) – správca siete neumožnil realizáciu pôvodne navrhovaného spôsobu ochrany kábla. Z technických a bezpečnostných dôvodov bolo nevyhnutné vykonať dočasnú preložku, bez ktorej nebolo možné začať demoláciu mostného objektu. Zabezpečenie nezdokumentovaných NN káblov (Západoslovenská distribučná, a. s.) – pri vytýčení inžinierskych sietí boli v priestore ľavej rímsy zistené NN káble, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii. Na základe stanoviska správcu siete bolo potrebné zabezpečiť ich ochranu počas realizácie búracích a stavebných prác. Navýšenie výstuže spodnej stavby – pri dopracovaní projektovej dokumentácie stupňa DVP a spresnení konštrukčného a statického riešenia spodnej stavby vznikla potreba navýšenia množstva betonárskej výstuže oproti pôvodnému výkazu výmer. Úprava dĺžky pretlaku plynovodu – pri realizácii riadeného pretlaku bolo na základe geodetického zamerania zistené, že skutočná dĺžka pretlaku pri dodržaní projektovaných súradníc začiatkovej a koncovej jamy je väčšia ako pôvodne predpokladaná. Zmena systému kotvenia ríms – v rámci dopracovania projektovej dokumentácie stupňa DVP bol namiesto pôvodne oceneného systému kotvenia Fischer určený odlišný systém kotvenia ríms (tzv. „mašle“), čo si vyžiadalo úpravu rozsahu a nákladov realizovaných prác.

7.1.1. Zmena

Opis zmien: Došlo k navýšeniu ceny diela na 1 334 266,09 EUR bez DPH a predĺženiu lehoty plnenia.

Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: TEN-0001

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Registračné číslo: 31797903

Registračné číslo: 2021511008
Poštová adresa: Ružová dolina 10
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82109
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Krajina: Slovensko
E-mail: info@uvo.gov.sk
Telefón: +421250264111
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

Roly tejto organizácie:

TED eSender
Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Registračné číslo: 37847783
Registračné číslo: 2021777516
Poštová adresa: Bulharská ulica 39
Mesto: Trnava
PSČ: 91701
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trnavský kraj (SK021)
Krajina: Slovensko
E-mail: anna.dominova@spravaciest.sk
Telefón: +421335914217

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

8.1. ORG-0003

Úradný názov: SMS a.s.
Registračné číslo: 35727951
Registračné číslo: 2020268173
Poštová adresa: Partizánska cesta 91
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)
Krajina: Slovensko
E-mail: business@vinci-construction.sk
Telefón: +421907726801

Roly tejto organizácie:

Uchádzač

Víťaz týchto častí: LOT-0001

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: e6494282-ea8c-4f73-83aa-05b71261ceeb - 01
Typ formulára: Úprava zmluvy
Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy
Podtyp oznámenia: 38

Dátum odoslania oznámenia: 24/07/2026 11:15:45 (UTC+02:00) východoeurópsky čas,
stredoeurópsky letný čas

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovenčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 519062-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 142/2026

Dátum uverejnenia: 27/07/2026