

Španija-Estepona: Gradbena dela na podzemni garaži
OJ S 175/2022 12/09/2022
Obvestilo o spremembi
Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1. Ime in naslovi

Uradno ime: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona
Nacionalna identifikacijska številka: P2905100J
Poštni naslov: Calle del Puerto, 2 - Edificio Puertosol
Kraj: Estepona
Šifra NUTS: ES617 Málaga
Poštna številka: 29680
Država: Španija
Kontaktna oseba: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona
E-naslov: contratacion@estepona.es
Telefon: +34 952809000
Telefaks: +34 952793262

Internetni naslovi:

Glavni naslov: <http://estepona.sedelectronica.es/contractor-profile-list>
Internetni naslov profila kupca: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=I1csmZ0I8B8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Oddelek II: Predmet

II.1. Obseg naročila

II.1.1. Naslov

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.
Referenčna številka dokumenta: 2549/2020

II.1.2. Glavna koda CPV

45223310 Gradbena dela na podzemni garaži

II.1.3. Vrsta naročila

Gradnje

II.2. Opis

II.2.1. Naslov

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

II.2.3. Kraj izvedbe

Šifra NUTS: ES617 Málaga

II.2.4. Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

II.2.7. Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije

Trajanje v mesecih: 18

II.2.13. Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.2. Upravne informacije

IV.2.1. Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom

Številka obvestila v UL: [2020/S 182-436545](#)

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: 23900/2021

Naslov:

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

V.2. Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2.1. Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije

24/08/2020

V.2.2. Informacije o ponudbah

Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: ne

V.2.3. Ime in naslov izvajalca/koncesionarja

Uradno ime: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Nacionalna identifikacijska številka: A36006666

Kraj: Tres Cantos

Šifra NUTS: ES España

Poštna številka: 28760

Država: Španija

Izvajalec/koncesionar je MSP: ne

V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije

Skupna vrednost javnega naročila: 11 602 856,03 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3. Dodatne informacije

VI.4. Postopki za revizijo

VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime: Excmo Ayuntamiento de Estepona

Poštni naslov: Del puerto nº 2, Edificio Puertosol

Kraj: Estepona

Poštna številka: 29680

Država: Španija

VI.5.

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1. Opis javnega naročila po spremembah

VII.1.1. Glavna koda CPV

45223310 Gradbena dela na podzemni garaži

VII.1.2. Dodatna(-e) koda(-e) CPV

VII.1.3. Kraj izvedbe

Šifra NUTS: ES617 Málaga

VII.1.4. Opis javnega naročila

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

VII.1.5. Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije

Trajanje v mesecih: 18

VII.1.6. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije

Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 11 602 856,03 EUR

VII.1.7. Ime in naslov izvajalca/koncesionarja

Uradno ime: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Nacionalna identifikacijska številka: A36006666

Kraj: Tres Cantos

Šifra NUTS: ES España

Poštna številka: 28760

Država: Španija

Izvajalec/koncesionar je MSP: ne

VII.2. Informacije o spremembah

VII.2.1. Opis sprememb

Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):
El precio del contrato, a pesar de que el proyecto modificado de las obras tiene un incremento del presupuesto de ejecución de 506.386 euros IVA excluido, no supone un aumento del precio para el Ayuntamiento, ya que el adjudicatario de las obras ofertó "asumir el 20% de los excesos de medición que de lo contrario pudieran suponer un mayor coste en la ejecución de la obra, errores del proyecto, o la variación de los elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspectos de la construcción".

VII.2.2. Razlogi za spremembo

Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti (člen 43(1)(c) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(c) Direktive 2014/25/EU)

Opis okoliščin, zaradi katerih so nujne spremembe, in razlaga nepredvidene narave teh okoliščin:

Lo establecido en el informe del técnico municipal

VII.2.3. Povišanje cene

Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)

Vrednost brez DDV: 11 602 856,03 EUR

Skupna vrednost javnega naročila po spremembah

Vrednost brez DDV: 12 109 242,03 EUR