

Frankrike – Byggnation av sporthall – Réhabilitation de la Grande Nef de l'île des Vannes - Bâtiment "A" situées à l'île-Saint-Denis (93)

OJ S 179/2024 13/09/2024

Meddelande om ändring av kontrakt eller ramavtal**Byggentreprenader**1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: SOLIDEO

E-postadress: marches.publics@ouvrages-olympiques.fr2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: Réhabilitation de la Grande Nef de l'île des Vannes - Bâtiment "A" situées à l'île-Saint-Denis (93)

Beskrivning: Lot 2 : Clos couvert - restauration bois - Serrurerie

Förfarandets identifierare: 48ee0200-eb10-412e-94b3-a43fadc1c59b

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45212225 Byggnation av sporthall

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Réhabilitation de la Grande Nef de l'île des Vannes et son annexe le bâtiment "A" situées à l'île-Saint-Denis

Beskrivning: Lot 2 : Clos couvert - restauration bois - Serrurerie

Intern identifierare: 202200008

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Cour administrative d'appel de Paris

Information om tidsfrist för prövning: Le recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn et Garonne" qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.

6. Resultat

Värdet av alla de kontrakt som tilldelas i det här förfarandet: 7 189 254,00 EUR

7.1. Kontraktsändring

Identifierare för tidigare kontraktstilldelningsmeddelande: 017161-2022

Identifier för det ändrade avtalet: CON-0001

Skäl till ändringen: Behov av ändringar på grund av omständigheter som en omdömesgill köpare inte kunnat förutse

Beskrivning: Dépose de tôles existantes défectueuses et à la repose de tôles neuves /Déterminer l'origine de fuites dans certains locaux et réaliser les travaux adéquats de reprise d'étanchéité/ Reprise de joint de dilatation et des bétons, y compris passivation des aciers et mise en protection mécanique par plaque métallique s'avérant nécessaires avant la pose des nouvelles portes, suite à la découverte de l'état détérioré des ouvrages/Etanchéité de la coque de la billetterie/Mise en oeuvre de mains courante/travaux de préparation des supports et études d'exécution suite à l'état de dégradation trop important des bétons servant de support aux ouvrages de serrurerie à mettre en oeuvre/conception des passes-document de la billetterie non compatible avec la nature du vitrage sécurisé de la façade dans lequel il était prévu de les intégrer/Divers travaux suite à modifications de programme

7.1.1. Ändring

Beskrivning av ändringarna: Modification sur la base de l'article R.2194-5 : Dépose de tôles existantes défectueuses et à la repose de tôles neuves/Déterminer l'origine de fuites dans certains locaux et réaliser les travaux adéquats de reprise d'étanchéité/ Reprise de joint de dilatation et des bétons, y compris passivation des aciers et mise en protection mécanique par plaque métallique s'avérant nécessaires avant la pose des nouvelles portes, suite à la découverte de l'état détérioré des ouvrages/Etanchéité de la coque de la billetterie/Mise en oeuvre de mains courante/travaux de préparation des supports et études d'exécution suite à l'état de dégradation trop important des bétons servant de support aux ouvrages de serrurerie à mettre en oeuvre/conception des passes-document de la billetterie non compatible avec la nature du vitrage sécurisé de la façade dans lequel il était prévu de les intégrer Modification sur la base de l'article R.2194-8 : Divers travaux suite à modifications de programme Pour information complémentaire, le nouveau montant du marché renseigné (7 189 254,58Euros HT) prend également en compte la modification n°1 ayant fait l'objet également d'une publication

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: SOLIDEO

Registreringsnummer: 83455372900023

Postadress: 18 rue de Londres

Ort: PARIS

Postnummer: 75009

Del av land (NUTS): Paris (FR101)

Land: Frankrike

E-postadress: marches.publics@ouvrages-olympiques.fr

Tfn: 0000000000

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som undertecknar kontraktet

8.1. ORG-0003

Officiellt namn: Cour administrative d'appel de Paris
Registreringsnummer: 17750004800026
Postadress: 68 rue François Miron
Ort: Paris
Postnummer: 75004
Del av land (NUTS): Paris (FR101)
Land: Frankrike
E-postadress: greffe.caa-paris@juradm.fr
Tfn: 0158289000

Den här organisationens roller:

Prövningsorganisation

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: BALAS (mandataire)/CCR (co-traitant)
Registreringsnummer: 56207779200082
Postadress: 19 boulevard Louise Michel
Ort: Gennevilliers
Postnummer: 92238
Del av land (NUTS): Essonne (FR104)
Land: Frankrike
E-postadress: contact@balas.net
Tfn: 0149454545

Den här organisationens roller:

Anbudsgivare

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 9cf74776-2f66-420f-a367-7f4fcb99fb45 - 01
Formulärtyp: Ändring av kontrakt och ramavtal
Meddelandetyp: Meddelande om ändring av kontrakt eller ramavtal
Meddelandets undertyp: 38
Avsändningsdatum för meddelandet: 12/09/2024 09:19:09 (UTC+2)
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: franska
Meddelandets publiceringsnummer: 551921-2024
EUT S-nummer: 179/2024
Publiceringsdatum: 13/09/2024