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See the notice on TED website

324456-2024 - Změna smlouvy
Česko – Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací – „RS 4 VRT Praha-
Balabenka – sjezd Lovosice“; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí - Dodatek 3 k 
SOD, část 2/2
OJ S 106/2024 03/06/2024
Oznámení o změně smlouvy
Služby

1. Kupující

1.1.  Kupující
Oficiální název: Správa železnic, státní organizace
E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz

2. Řízení

2.1.  Řízení
Název: „RS 4 VRT Praha-Balabenka – sjezd Lovosice“; Zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí - Dodatek 3 k SOD, část 2/2
Popis: Hlavním předmětem je: a) Zpracování záměru projektu novostavby; b) Zpracování 
dokumentace stavby; c) Zpracování dokumentace EIA stavby; d) Zpracování Díla v režimu 
BIM.
Identifikátor řízení: e9b811fc-e276-4f93-a503-9416ef8c1e08
Interní identifikátor: LOT-0001

2.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Služby
Hlavní klasifikace (cpv): 71322000 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských 
prací
Další klasifikace (cpv): 71335000 Technické studie, 71311230 Železniční stavitelství, 
71313400 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí

2.1.2.  Místo plnění
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko

2.1.4.  Obecné informace
Právní základ: 
Směrnice 2014/25/EU
32014L0025 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Část

5.1.  Část: LOT-0001

https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/324456-2024
mailto:kosmal@spravazeleznic.cz
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Popis: Hlavním předmětem je: a) Zpracování záměru projektu novostavby; b) Zpracování 
dokumentace stavby; c) Zpracování dokumentace EIA stavby; d) Zpracování Díla v režimu 
BIM.
Interní identifikátor: LOT-001

5.1.1.  Účel
Hlavní klasifikace (cpv): 71322000 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských 
prací
Další klasifikace (cpv): 71335000 Technické studie, 71311230 Železniční stavitelství, 
71313400 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí

5.1.2.  Místo plnění
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko

5.1.3.  Odhadovaná doba trvání
Datum zahájení: 24/08/2022
Datum konce trvání: 31/01/2026

5.1.6.  Obecné informace
Další informace: Do hodnoty uvedené v poli "Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v 
oznámení (BT-161-NoticeResult)" je započtena změna dle ZZVZ §222 odst. 4 ve výši 280 000,
- Kč bez DPH, která je součástí Dodatku č.3 k SOD.

5.1.7.  Strategické zadávání zakázek
Cíl strategického zadávání zakázek: Snížení dopadů na životní prostředí
Popis: -
Přístup ke snižování dopadů na životní prostředí: Jiné
Prosazovaný sociální cíl: Jiné
Zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení: Pořizované stavební práce, dodávky nebo 
služby zahrnují inovaci procesů.

5.1.16.  Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informace o lhůtách pro přezkum: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k 
Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém 
porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se 
soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům 
oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat 
stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
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Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Správa železnic, státní organizace
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Výsledek

Hodnota všech smluv udělených v tomto oznámení: 194 419 600,00 CZK

6.1.  Identifikátor části (výsledek): LOT-0001

6.1.2.  Informace o vítězích
Vítěz: 
Vedoucí subjekt uchazeče: METROPROJEKT Praha a.s.
Oficiální název: Valbek, spol. s r.o., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., MOTT MACDONALD 
LIMITED-org.složka, EGIS RAIL S.A.
Nabídka: 
Identifikátor nabídky: TEN-0001
Identifikátor části nebo skupiny částí: LOT-0001
Hodnota nabídky: 255 395 600,00 CZK
Nabídka byla hodnocena: ano
Informace o smlouvě: 
Identifikační kód smlouvy: E618-S-2474/2022
Datum výběru vítěze: 24/06/2022
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Datum uzavření smlouvy: 24/08/2022

7. Změna

7.1.  Změna
Identifikátor předchozího oznámení o zadání smlouvy: 36582-2022
Důvod změny: Potřeba změny z důvodu okolností, které pečlivý kupující nemohl předvídat.
Popis: Změna projektového řešení Tunelu Líbeznice. Změna projektového řešení přestavby 
odb. Balabenka.

7.1.1.  Změna
Popis změn: Změna projektového řešení Tunelu Líbeznice. Změna projektového řešení 
přestavby odb. Balabenka.
Identifikátor sekce: CON-0001

8. Organizace

8.1.  ORG-0001
Oficiální název: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: 70994234
Poštovní adresa: Dlážděná 1003
Obec: Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Kontaktní místo: Ing. Martin Kosmál, Stavební správa vysokorychlostních tratí
E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz
Telefon: +420 602741737
Úlohy této organizace: 
Kupující
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

8.1.  ORG-0002
Oficiální název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registrační číslo: 65349423
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Obec: Brno
PSČ: 60200
Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetová adresa: https://uohs.gov.cz
Úlohy této organizace: 
Organizace příslušná pro přezkum
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1.  ORG-0003
Oficiální název: METROPROJEKT Praha a.s.
Registrační číslo: 45271895
Poštovní adresa: Argentinská 1621/36
Obec: Praha - Holešovice

mailto:kosmal@spravazeleznic.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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PSČ: 17000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko
E-mail: obchodni@metroprojekt.cz
Telefon: +420 296154325
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vedoucí subjekt uchazeče
Vítěz těchto částí: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Oficiální název: Valbek, spol. s r.o.
Registrační číslo: 48266230
Poštovní adresa: Vaňurova 505/17
Obec: Liberec - Liberec III-Jeřáb
PSČ: 46007
Nižší územní jednotka země (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Země: Česko
E-mail: ladislav.simek@valbek.cz
Telefon: +420 487070435
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vítěz těchto částí: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Oficiální název: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Registrační číslo: 48588733
Poštovní adresa: Národní 984/15
Obec: Praha - Staré Město
PSČ: 11000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko
E-mail: czech@mottmac.com
Telefon: +420 221412800
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vítěz těchto částí: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Oficiální název: MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka
Registrační číslo: 27155048
Poštovní adresa: Národní 984/15
Obec: Praha - Staré Město
PSČ: 11000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko
E-mail: czech@mottmac.com
Telefon: +420 221412800
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vítěz těchto částí: LOT-0001

mailto:obchodni@metroprojekt.cz
mailto:ladislav.simek@valbek.cz
mailto:czech@mottmac.com
mailto:czech@mottmac.com
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8.1.  ORG-0007
Oficiální název: EGIS RAIL S.A.
Registrační číslo: 968502559
Poštovní adresa: 168-170 Avenue Thiers
Obec: Lyon Cedex 06
PSČ: 69455
Nižší územní jednotka země (NUTS): Rhône (FRK26)
Země: Francie
E-mail: contact.egis-rail@egis.fr
Telefon: +330 437724050
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vítěz těchto částí: LOT-0001

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: c08cdce8-02a6-4ca9-9a66-a90104863470  -  01
Druh formuláře: Změna smlouvy
Typ oznámení: Oznámení o změně smlouvy
Podtyp oznámení: 39
Datum odeslání oznámení: 31/05/2024 10:03:03 (UTC+02:00) východoevropský čas, 
středoevropský letní čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: čeština
Číslo zveřejnění oznámení: 324456-2024
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 106/2024
Datum zveřejnění: 03/06/2024

mailto:contact.egis-rail@egis.fr
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