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See the notice on TED website 474605-2024 - Změna smlouvy

Česko – Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací – Optimalizace 
traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo) - Dodatek č. 4 k SOD
OJ S 153/2024 07/08/2024
Oznámení o změně smlouvy
Služby

1. Kupující

Kupující
Oficiální název: Správa železnic, státní organizace
E-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz

2. Řízení

Řízení
Název: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ 
(mimo) - Dodatek č. 4 k SOD
Popis: Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad 
Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“.
Identifikátor řízení: d17394ad-2303-4b66-8c9a-a52391aae76f

Účel
Charakter smlouvy: Služby
Hlavní klasifikace (cpv): 71322000 
Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

, Další klasifikace (cpv): 71311230 Železniční stavitelství 71317210 
, Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví 71248000 Dohled nad projektem a dokumentací

Místo plnění
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko

Obecné informace
Právní základ: 
Směrnice 2014/25/EU
32014L0025 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Část

Část: LOT-0001
Název: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ 
(mimo)

https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/474605-2024
mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz
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Popis: Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad 
Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“.
Interní identifikátor: LOT-0001

Účel
Charakter smlouvy: Služby
Hlavní klasifikace (cpv): 71322000 
Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

, Další klasifikace (cpv): 71317210 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví 71248000 
, Dohled nad projektem a dokumentací 71311230 Železniční stavitelství

Místo plnění
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko

Odhadovaná doba trvání
Datum zahájení: 22/08/2022
Datum konce trvání: 30/06/2029

Obecné informace
Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Strategické zadávání zakázek
Cíl strategického zadávání zakázek: Plnění sociálních cílů
Popis: • rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce • studentské exkurze.
Cíl strategického zadávání zakázek: Snížení dopadů na životní prostředí
Popis: •porady a jednání vedená primárně distančním způsobem
Přístup ke snižování dopadů na životní prostředí: Jiné
Prosazovaný sociální cíl: Jiné

Podmínky zadávání zakázek
Informace o lhůtách pro přezkum: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k 
Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém 
porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se 
soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům 
oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat 
stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
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Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Správa železnic, státní organizace
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

7. Změna

Změna
Identifikátor předchozího oznámení o zadání smlouvy: 34966-2022
Důvod změny: Potřeba změny z důvodu okolností, které pečlivý kupující nemohl předvídat.
Popis: Dodatek č. 4 úprava rozsahu předmětu Díla - zapracování do dokumentace Komplexní 
přestavbu mostu v ev. km 430,643 u restaurace Labská Bašta. · doplňkový geotechnický 
průzkum a stavebně technický průzkum dotčených objektů · řešení mostního objektu včetně 
založení (DUSP+PDPS) · přeložka komunikace, přeložky inženýrských sítí včetně vodoteče 
protipovodňová opatření a zárubní zdi (DUSP+PDPS) Dále zapracování dokumentace pro 
komplexní přestavbu galerie u Jakubského tunelu. Nový rozsah rekonstrukce tunelu 
představuje navýšení v rozsahu: · řešení severního portálu a galerie (DUSP+PDPS) · řešení 
jižního portálu (DUSP+PDPS) Navýšení ceny Díla o 10 802 400,- Kč bez DPH. Změna ceny 
díla. Uzavřeno dodatkem č. 4 k SOD. Úprava Harmonogramu plnění. Změna dle §222 odst. 6 
ZZVZ.
Změna
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Popis změn: Dodatek č. 4 úprava rozsahu předmětu Díla - zapracování do dokumentace 
Komplexní přestavbu mostu v ev. km 430,643 u restaurace Labská Bašta. · doplňkový 
geotechnický průzkum a stavebně technický průzkum dotčených objektů · řešení mostního 
objektu včetně založení (DUSP+PDPS) · přeložka komunikace, přeložky inženýrských sítí 
včetně vodoteče protipovodňová opatření a zárubní zdi (DUSP+PDPS) Dále zapracování 
dokumentace pro komplexní přestavbu galerie u Jakubského tunelu. Nový rozsah 
rekonstrukce tunelu představuje navýšení v rozsahu: · řešení severního portálu a galerie 
(DUSP+PDPS) · řešení jižního portálu (DUSP+PDPS) Navýšení ceny Díla o 10 802 400,- Kč 
bez DPH. Změna ceny díla. Uzavřeno dodatkem č. 4 k SOD. Úprava Harmonogramu plnění. 
Změna dle §222 odst. 6 ZZVZ.
Identifikátor sekce: CON-0001
Změna
Popis změn: Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-
Tender). Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla včetně provedené 
změny. Současně se jedná o uveřejnění, kdy tato Hodnota o změně nyní zohledňuje změny i 
všechny změny dle Dodatku č. 2 podle § 222 odst. 4 ZZVZ vícepráce + 754 800,- Kč a dále i 
všechny změny dle Dodatku č. 3 podle § 222 odst. 4 ZZVZ navýšení ceny Díla o + 3 800 000,- 
Kč
Identifikátor sekce: TEN-0001

8. Organizace

ORG-0001
Oficiální název: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: 70994234
Poštovní adresa: Dlážděná 1003  
Obec: Praha
PSČ: 11000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko
E-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz
Telefon: +420 601084416
Úlohy této organizace: 
Kupující
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

ORG-0002
Oficiální název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registrační číslo: 65349423
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 1926/7  
Obec: Brno
PSČ: 60200
Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetová adresa: https://uohs.gov.cz
Úlohy této organizace: 
Organizace příslušná pro přezkum
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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8.1. ORG-0003
Oficiální název: SUDOP EU a.s.
Registrační číslo: 05165024
Poštovní adresa: Olšanská 2643/1a  
Obec: Praha - Žižkov
PSČ: 13000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko
E-mail: sudop@sudop-brno.cz
Telefon: +420 972625804
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vedoucí skupiny

ORG-0004
Oficiální název: SUDOP PRAHA a.s.
Registrační číslo: 25793349
Poštovní adresa: Olšanská 2643/1a  
Obec: Praha - Žižkov
PSČ: 13000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko
E-mail: praha@sudop.cz
Telefon: +420 605229020
Úlohy této organizace: 
Uchazeč

11. Oznámení - informace

Oznámení - informace
Identifikátor oznámení/verze: bd8edd06-9861-4dd5-88c5-8449c8ec7e61 - 01
Druh formuláře: Změna smlouvy
Typ oznámení: Oznámení o změně smlouvy
Podtyp oznámení: 39
Datum odeslání oznámení: 06/08/2024 12:44:18 (UTC+2)
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: čeština

Informace o zveřejnění
Číslo zveřejnění oznámení: 474605-2024
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 153/2024
Datum zveřejnění: 07/08/2024

mailto:sudop@sudop-brno.cz
mailto:praha@sudop.cz
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