
531483-2024 Page 1/5

5.1.

2.1.4.

2.1.2.

2.1.1.

2.1.

1.1.

See the notice on TED website 531483-2024 - Změna smlouvy

Německo – Technicko-inženýrské služby – NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS 
(NV047 - NA054)
OJ S 172/2024 04/09/2024
Oznámení o změně smlouvy
Služby

1. Kupující

Kupující
Oficiální název: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik 
(AdöR)
E-mail: bauabteilung@deutsches-museum.de

2. Řízení

Řízení
Název: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS (NV047 - NA054)
Popis: Sanierung, Umbau sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Sammlungsbaus 
und der Verbindungsbauten in mehreren Realisierungsabschnitten unter laufendem Betrieb. 
NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS
Identifikátor řízení: 84253af5-cdef-47b5-95d3-a9a08160afc4
Interní identifikátor: NK.736.01

Účel
Charakter smlouvy: Služby
Hlavní klasifikace (cpv): 71300000 Technicko-inženýrské služby

Místo plnění
Poštovní adresa: Museumsinsel 1  
Obec: München
PSČ: 80538
Nižší územní jednotka země (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Země: Německo

Obecné informace
Právní základ: 
Směrnice 2014/24/EU
vgv -

5. Část

Část: LOT-0001
Název: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS
Popis: Sanierung, Umbau sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Sammlungsbaus 
und der Verbindungsbauten in mehreren Realisierungsabschnitten unter laufendem Betrieb. 
Im Rahmen eines umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsprogramms des Deutschen 
Museums für den Zeitraum 2013 bis 2025 („Zukunftsinitiative“) wird das Ausstellungsgebäude 
des Deutschen Museums während des laufenden Museumsbetriebs in mehreren 
Realisierungsabschnitten brandschutztechnisch ertüchtigt und es werden die Infrastruktur 

https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/531483-2024
mailto:bauabteilung@deutsches-museum.de
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sowie die technische Gebäudeausrüstung saniert bzw. weitgehend erneuert. Start- und 
Fertigstellung der Realisierungsabschnitte ist zeitversetzt, jedoch zeitlich überlappend. 
Außerdem wird ein Großteil der Ausstellungen neu konzipiert und gestaltet. Zudem ist eine 
Überarbeitung der Entwässerungsplanung sowie eine Kanalsanierung beabsichtigt. Die 
Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppe 1, 2, 3, 7 und 8, §§ 53 ff. HOAI, Lph 
1-4 hat der Auftraggeber bereits weitestgehend erbringen lassen. Es liegt eine genehmigte 
Tekturplanung mit genehmigtem Brandschutznachweis vor. Im Rahmen der anstehenden 
Überarbeitung bzw. Ergänzung der Lph 2-4 sind die Ergebnisse der derzeit laufenden 
Bestandsuntersuchungen, Bestandsvermessungen und die Neuverortung der Ausstellungen in 
die vorliegende Planung zu integrieren. Außerdem soll die vorliegende Machbarkeitsstudie für 
die Neugestaltung des Eingangsbereichs, die Anlieferungsrampe im Bereich der westlichen 
Uferstraße und ein unterirdischer Transporttunnel zwischen Sammlungsbau und 
Bibliotheksbau optimiert und fortgeführt werden. Notwendige Tekturanträge müssen evtl. 
realisierungsabschnittsweise gestellt werden. Hinzu kommen die Neugestaltung der 
übergeordneten Bereiche (z. B.: Personalumkleiden, Personalaufenthaltsräume, Leitzentrale 
etc.). Die Leistungsphasen 5-9 sind noch vollumfänglich zu erbringen. Planungsbeginn ab ca. 
02/2014 bzw. mit Zuschlagserteilung. Einreichung des Förderantrages beim 
Zuwendungsgeber: 05/2015. Baubeginn Realisierungsabschnitt 1 /I: 08/2016. Derzeitiges 
Budget: ca. 84 000 000 EUR brutto (Kgr. 300 + 400 + 600, DIN 276). Derzeitige 
Bruttogeschossfläche (ohne BA G): 73 619 m².
Interní identifikátor: NK.736.01

Účel
Charakter smlouvy: Služby
Další klasifikace (cpv): 71300000 Technicko-inženýrské služby

Místo plnění
Poštovní adresa: Museumsinsel 1  
Obec: München
PSČ: 80538
Nižší územní jednotka země (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Země: Německo

Odhadovaná doba trvání
Datum zahájení: 31/03/2014
Datum konce trvání: 28/02/2025

Obecné informace
Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Strategické zadávání zakázek
Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

Podmínky zadávání zakázek
Smluvní podmínky: 
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Podmínky týkající se plnění zakázky: siehe Vergabeunterlagen
Elektronická fakturace: Požadována

Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: Regierung von Oberbayern
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Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Deutsches Museum von 
Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Organizace, z jejíhož rozpočtu je zakázka placena: Deutsches Museum von Meisterwerken 
der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Organizace provádějící platbu: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft 
und Technik (AdöR)
Organizace podepisující smlouvu: Deutsches Museum von Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Výsledek

Hodnota všech smluv udělených v tomto oznámení: 8 637 994,10 EUR

Identifikátor části (výsledek): LOT-0001

Informace o vítězích
Vítěz: 
Vedoucí subjekt uchazeče: Ottitsch GmbH & Co. KG
Oficiální název: Ottitsch GmbH & Co. KG
Nabídka: 
Identifikátor nabídky: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS (NV047 - NA054)
Identifikátor části nebo skupiny částí: LOT-0001
Hodnota nabídky: 10 300,00 EUR
Informace o smlouvě: 
Identifikační kód smlouvy: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS
Datum výběru vítěze: 14/03/2014
Datum uzavření smlouvy: 27/03/2014
Organizace podepisující smlouvu: Deutsches Museum von Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik (AdöR)

7. Změna

Změna
Identifikátor předchozího oznámení o zadání smlouvy: 122893-2014
Důvod změny: Potřeba dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek od původního 
zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele.
Popis: Mit Abschluss der Baumaßnahmen im Realisierungsabschnitt 1 wurden zusätzliche 
Leistungen bei der Erarbeitung und der Erstellung der gewerkeübergreifenden Brandfallmatrix, 
sowie bei der Teilnahme an der Prüfung erforderlich. In Bezug auf die Prüfung waren folgende 
Teilleistungen vorgesehen: Prüfung TGA - Prüfung der Anlagenreaktion unter Hinzuziehung 
des Sachverständigen für die einzelnen Anlagengruppen. / Vollprobentest - Prüfung des 
Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten und Anlagen mit dem verantwortlichen 
Sachverständigen. Diese zusätzlichen Leistungen waren im bisherigen Leistungsumfang nicht 
beinhaltet. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen 
nicht möglich.
Změna
Popis změn: NV047_NA054 - Mitwirken Brandfallmatrix Der Wert dieser Auftragsänderung 
beträgt 10.300,00 Euro netto. Der Gesamtauftragswert vor dieser Änderung beträgt 
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8.627.694,10 Euro netto. Der Gesamtauftragswert nach dieser Änderung beträgt 8.637.994,10 
Euro netto
Identifikátor sekce: CON-0001

8. Organizace

ORG-0001
Oficiální název: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik 
(AdöR)
Registrační číslo: USt-IdNr:DE129523605
Odbor: Bauabteilung
Poštovní adresa: Museumsinsel 1
Obec: München
PSČ: 80538
Nižší územní jednotka země (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Země: Německo
Kontaktní místo: Bauabteilung
E-mail: bauabteilung@deutsches-museum.de
Telefon: +49 89 2179658
Fax: +49 89 2179461
Internetová adresa: https://www.deutsches-museum.de
Úlohy této organizace: 
Kupující
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení
Organizace podepisující smlouvu
Organizace, z jejíhož rozpočtu je zakázka placena
Organizace provádějící platbu

ORG-0002
Oficiální název: Regierung von Oberbayern
Registrační číslo: USt-IdNr:DE811335517
Poštovní adresa: Maximilianstraße 39
Obec: München
PSČ: 80538
Nižší územní jednotka země (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Země: Německo
Kontaktní místo: Vergabekammer Südbayern
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 89 21762411
Fax: +49 89 21762847
Internetová adresa: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de
Úlohy této organizace: 
Organizace příslušná pro přezkum

ORG-0003
Oficiální název: Ottitsch GmbH & Co. KG
Registrační číslo: USt-IdNr:DE257234545
Poštovní adresa: Kirschstraße 35
Obec: München
PSČ: 80999

mailto:bauabteilung@deutsches-museum.de
https://www.deutsches-museum.de
mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de
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Nižší územní jednotka země (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Země: Německo
E-mail: info@ottitsch.de
Telefon: +49 89 8649790
Fax: +49 89 86497929
Internetová adresa: https://www.ottitsch.de
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vedoucí skupiny
Vítěz těchto částí: LOT-0001

ORG-0004
Oficiální název: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Registrační číslo: 0204:994-DOEVD-83
Obec: Bonn
PSČ: 53119
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Země: Německo
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Úlohy této organizace: 
TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 964f8f48-9000-4edf-b061-dd87d521b97a  -  01
Druh formuláře: Změna smlouvy
Typ oznámení: Oznámení o změně smlouvy
Podtyp oznámení: 38
Datum odeslání oznámení: 03/09/2024 00:00:00 (UTC+2) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: němčina
Číslo zveřejnění oznámení: 531483-2024
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 172/2024
Datum zveřejnění: 04/09/2024

mailto:info@ottitsch.de
https://www.ottitsch.de
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