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See the notice on TED website

566529-2025 - Změna smlouvy
Slovinsko – Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství – 
KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU "ODVAJANJE IN 
ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: 
DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
OJ S 166/2025 01/09/2025
Oznámení o změně smlouvy
Práce

1. Kupující

1.1.  Kupující
Oficiální název: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
E-mail: tina.bregar@jhl.si

2. Řízení

2.1.  Řízení
Název: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Popis: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Identifikátor řízení: ffc09b4b-9bd3-4d8c-8c77-8c08b695aa71
Interní identifikátor: Dodatek št. 8 (JHL-30/18)

2.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské 
stavitelství
Další klasifikace (cpv): 45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské 
stavitelství

2.1.2.  Místo plnění
Nižší územní jednotka země (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Země: Slovinsko

2.1.4.  Obecné informace
Právní základ: 
Směrnice 2014/24/EU

5. Část

https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/566529-2025
mailto:tina.bregar@jhl.si
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5.1.  Část: LOT-0000
Název: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Popis: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Interní identifikátor: 317362

5.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské 
stavitelství
Další klasifikace (cpv): 45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské 
stavitelství

5.1.2.  Místo plnění
Nižší územní jednotka země (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Země: Slovinsko

5.1.3.  Odhadovaná doba trvání
Doba trvání: 665 Dny

5.1.6.  Obecné informace
Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne

5.1.8.  Kritéria přístupnosti
Kritéria přístupnosti pro osoby s postižením nejsou zahrnuta, neboť zakázka není určena k 
použití fyzickými osobami

5.1.16.  Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO 
POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Informace o lhůtách pro přezkum: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
(Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

6. Výsledek

6.1.  Identifikátor části (výsledek): LOT-0000

6.1.2.  Informace o vítězích
Vítěz: 
Vedoucí subjekt uchazeče: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Oficiální název: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina, 
HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o., KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje 
cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
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Nabídka: 
Identifikátor nabídky: TEN-0000
Identifikátor části nebo skupiny částí: LOT-0000
Hodnota nabídky: 16 961 271,81 EUR
Informace o smlouvě: 
Identifikační kód smlouvy: C7560-18-220083
Název: GRADBENA POGODBA ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV OBMOČIJ 
ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, SOČASNO Z 
GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE 
NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE 
KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«
Datum uzavření smlouvy: 01/03/2019

7. Změna

7.1.  Změna
Identifikátor předchozího oznámení o zadání smlouvy: 118770-2019
Identifikátor modifikované smlouvy: CON-0000
Důvod změny: Potřeba změny z důvodu okolností, které pečlivý kupující nemohl předvídat.
Popis: Naročnik je v fazi sklepanja osnovne pogodbe utemeljeno pričakoval, da se bo 
pridobivanje potrebnih zemljišč in posledično gradbenih dovoljenj za javno kanalizacijo, od 
katere je časovno odvisno izvajanje del po osnovni pogodbi, odvijalo kontinuirano in v krajših 
časovnih zamikih ter da bo dela mogoče izvesti v rokih, ki so bili določeni z osnovno pogodbo 
in kasnejših dodatkih. Z deli je izvajalec pričel po uvedbi v posel na območjih, za katera je 
naročnik do tedaj že pridobil pravnomočna gradbena dovoljenja za javno kanalizacijo. 
Sočasno so tekli postopki pridobivanja pravice graditi, vlagale so se zahteve na pristojne 
upravne enote za pridobitev gradbenih dovoljenj na območjih, kjer je naročnik pridobil pravico 
graditi. Naročnik je večkrat pisno urgiral na pristojne upravne enote, pri čemer se dinamika 
izdaje gradbenih dovoljenj, zaradi predhodnih ni bistveno pospešila. Naročnik ob oddaji 
prvotnega naročila ni mogel predvideti okoliščin v zvezi z epidemijo COVID-19, ravno tako do 
zamude pri izvedbi del ni prišlo po krivdi izvajalca, zaradi česar menimo, da je podaljšanje 
roka za dokončanje pogodbenih del glede na sklenjen Dodatek 7, upravičeno. Vezano na 
zgoraj navedeno, se je naročnik srečal z nepredvidljivimi okoliščinami, ki jih ob oddaji javnega 
naročila ni mogel predvideti, upoštevaje tudi, da se javno naročilo izvaja v daljšem časovnem 
obdobju. Kljub časovnemu podaljšanju roka izvedbe del se splošna narava javnega naročila v 
tem delu ni spremenila, saj je dokončanje določenega posla mogoča ob upoštevanju 
sprememb in prilagoditev, ki nastopijo tekom trajanja pogodbe v konkretnem poslu izvajanja 
gradnje. V osnovni pogodbi je tudi predvidena možnost podaljšanja roka za dokončanje 
pogodbenih del v primeru vzrokov, kot jih opredeljujejo PGU.

7.1.1.  Změna
Popis změn: Dodatek št. 8 k pogodbi se sklepa zaradi podaljšanja pogodbenega roka za 
dokončanje pogodbenih del, saj posameznih odsekov gradnje komunalne in prometne 
infrastrukture po pogodbi ne bo mogoče zaključiti v pogodbenem roku, saj za gradnjo 
kanalizacije odpadne vode na teh odsekih zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja pravice 
graditi še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar je osnova za pričetek izvajanja gradbenih 
del. Posledično se zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale neodvisno od volje pogodbenih 
strank, podaljša pogodbeni rok pogodbenih del, ki so predmet obračuna po pogodbi iz 7. člena 
pogodbe, Dodatka, 2, Dodatka 4, Dodatka 5 in Dodatka 7, in sicer tako, da se jih izvajalec 
zavezuje dokončati najkasneje do 14. 7. 2026. Izvajalec mora kot pogoj za veljavnost dodatka 
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št. 8 predložiti naročniku novo oziroma podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti.

8. Organizace

8.1.  ORG-0001
Oficiální název: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Registrační číslo: 5860199000
Poštovní adresa: Verovškova ulica 70
Obec: Ljubljana
PSČ: 1000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Země: Slovinsko
E-mail: tina.bregar@jhl.si
Telefon: +386014740858
Internetová adresa: https://www.jhl.si/
Úlohy této organizace: 
Kupující

8.1.  ORG-0002
Oficiální název: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE 
JAVNIH NAROČIL
Registrační číslo: 1332716000
Poštovní adresa: Slovenska cesta 54
Obec: Ljubljana
PSČ: 1000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Země: Slovinsko
E-mail: dkom@dkom.si
Telefon: +38612342800
Internetová adresa: https://www.dkom.si/
Úlohy této organizace: 
Organizace příslušná pro přezkum

8.1.  ORG-0003
Oficiální název: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Registrační číslo: 5459150000
Poštovní adresa: Gasilska cesta 5
Obec: Grosuplje
PSČ: 1290
Nižší územní jednotka země (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Země: Slovinsko
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vedoucí subjekt uchazeče
Vítěz těchto částí: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Oficiální název: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina
Registrační číslo: 5554691000

mailto:tina.bregar@jhl.si
https://www.jhl.si/
mailto:dkom@dkom.si
https://www.dkom.si/
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Poštovní adresa: Stanežiče 39
Obec: Ljubljana - Šentvid
PSČ: 1210
Nižší územní jednotka země (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Země: Slovinsko
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vítěz těchto částí: LOT-0000

8.1.  ORG-0005
Oficiální název: HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
Registrační číslo: 5142342000
Poštovní adresa: Slovenčeva ulica 97
Obec: Ljubljana
PSČ: 1000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Země: Slovinsko
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vítěz těchto částí: LOT-0000

8.1.  ORG-0006
Oficiální název: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.
o.
Registrační číslo: 5015405000
Poštovní adresa: Tbilisijska ulica 61
Obec: Ljubljana
PSČ: 1000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Země: Slovinsko
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vítěz těchto částí: LOT-0000

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: ac138f18-c74b-498b-920c-c44961320b55  -  01
Druh formuláře: Změna smlouvy
Typ oznámení: Oznámení o změně smlouvy
Podtyp oznámení: 38
Datum odeslání oznámení: 29/08/2025 08:51:02 (UTC+02:00) východoevropský čas, 
středoevropský letní čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: slovinština
Číslo zveřejnění oznámení: 566529-2025
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 166/2025
Datum zveřejnění: 01/09/2025
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