
568432-2024 Page 1/4

5.1.3.

5.1.1.

5.1.

2.1.4.

2.1.2.

2.1.1.

2.1.

1.1.

See the notice on TED website 568432-2024 - Změna smlouvy

Německo – Výstavba železničních mostů – Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, 
km 43,155
OJ S 185/2024 23/09/2024
Oznámení o změně smlouvy
Stavební práce

1. Kupující

Kupující
Oficiální název: DB Netz AG (Bukr 16)
E-mail: bernhard.hofmann@deutschebahn.com

2. Řízení

Řízení
Název: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Popis: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Identifikátor řízení: 389ddcbe-6ceb-4cdc-861d-67951e8ced52
Interní identifikátor: 19FEI41853

Účel
Charakter smlouvy: Stavební práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45221112 Výstavba železničních mostů

Místo plnění
Obec: Kaiserslautern
PSČ: 67663
Nižší územní jednotka země (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Země: Německo

Obecné informace
Právní základ: 
Směrnice 2014/25/EU
sektvo -

5. Část

Část: LOT-0001
Název: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Popis: Kaiserslautern, Erneuerung EÜ Trippstadter Straße, km 43,155
Interní identifikátor: 758852b9-dab9-4268-8e55-2a3857fc034e

Účel
Charakter smlouvy: Stavební práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45221112 Výstavba železničních mostů

Odhadovaná doba trvání
Datum zahájení: 21/05/2020
Datum konce trvání: 30/06/2024

https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/568432-2024
mailto:bernhard.hofmann@deutschebahn.com
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5.1.6. Obecné informace
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Strategické zadávání zakázek
Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

Podmínky zadávání zakázek
Smluvní podmínky: 
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Elektronická fakturace: Požadována
Bude použito elektronické objednávání: ano
Bude použita elektronická platba: ano
Finanční ujednání: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: Vergabekammer des Bundes
Informace o lhůtách pro přezkum: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: DB Netz AG (Bukr 16)
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Výsledek

Identifikátor části (výsledek): LOT-0001

Informace o vítězích
Vítěz: 
Oficiální název: Implenia Modernbau GmbH
Nabídka: 
Identifikátor nabídky: 2020620269
Identifikátor části nebo skupiny částí: LOT-0001
Informace o smlouvě: 
Identifikační kód smlouvy: CON-0001 - Implenia Modernbau GmbH
Datum výběru vítěze: 12/05/2020
Datum uzavření smlouvy: 25/05/2020

7. Změna

Změna
Identifikátor předchozího oznámení o zadání smlouvy: 246912-2020
Důvod změny: Potřeba změny z důvodu okolností, které pečlivý kupující nemohl předvídat.
Popis: LÄÄ 69 Die Erstellung einer neuen LSW hat zu einem Wegfall des Bestandschutzes 
geführt. Daher war eine neue Rettungstreppe in den Straßenbereich zu planen und 
herzustellen. LÄÄ 66 Aufgrund einer Richtlinienänderung, ist ein geänderter Lager Verguss 
vorzusehen. Die Änderung der Richtlinie erfolgte nach Baubeginn. LÄÄ 65 Im Rahmen der 
Ausführungsplanung wurde die statische Notwendigkeit von Schubknaggen erkannt. Aufgrund 
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der fehlenden Planungstiefe, wurde dies nicht im Vorfeld erkannt. LÄÄ 64 Aufgrund, seitens 
der Betriebszentrale abgesagter Sperrpausen, konnten die geplanten Arbeiten nicht 
vollumfänglich ausgeführt werden. LÄÄ 63 Die Entwässerungseinrichtungen wurden im 
Abstimmung mit der Stadt Kaiserslautern angepasst und Kontrollschächte eingebaut. Die 
Abstimmung erfolgte jedoch erst nach Baubeginn. LÄÄ 62 Diese Thematik wurde seinerzeit im 
Rahmen der Altmaßnahme nicht berücksichtigt und musste mit Weiterführung der Arbeiten 
entsprechend angepasst werden. LÄÄ 61 Die Bestandsbohrpfähle waren in Ihrer korrekten 
Ausführung zu prüfen, da diese bereits im Zuge der Altmaßnahme hergestellt wurden. Gerade 
in Hinblick auf Gewährleistung unumgänglich. LÄÄ 60 Ein nachträglich erstelltes 
Rettungskonzept, hat die Notwendigkeit zusätzlicher Rettungswege sowie entsprechender 
Geländer ergeben. LÄÄ 59 Im Rahmen des Hilfsbrückenausbaus war der vorhandene 
Oberbau, aufgrund der kurzzeitigen erhöhten Belastungen, instand zu setzen. LÄÄ 58 Im 
Rahmen des Hilfsbrückenausbaus war der vorhandene Oberbau, aufgrund der kurzzeitigen 
erhöhten Belastungen, instand zu setzen.
Změna
Popis změn: LÄÄ 69 Ausführung Fluchttreppe Rettungsweg LÄÄ 66 Verguss Lager BW 1 LÄÄ 
65 Aussparung für Schubknaggen LÄÄ 64 Fa. Zürcher, Behinderung Schweißarbeiten, 
zusätzliche Schienenlaschung Gleis 227 LÄÄ 63 Kontrollschacht im Bereich BW1, Widerlager 
Ost LÄÄ 62 Bereich Südwest Reptilienschutzzäune und Vergrämung LÄÄ 61 Zus. Prüfung 
vorhandener Bohrpfähle LSW LÄÄ 60 Planung und Ausführung Geländer Rettungsweg LÄÄ 
59 zusätzliche Schwellen liefern und einbauen LÄÄ 58 zusätzlicher Schwellenwechsel Weiche 
241
Identifikátor sekce: CON-0001

8. Organizace

ORG-0001
Oficiální název: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrační číslo: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Poštovní adresa: Adam-Riese-Straße 11-13
Obec: Frankfurt Main
PSČ: 60327
Nižší územní jednotka země (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Země: Německo
Kontaktní místo: FE.EI-SW-B
E-mail: bernhard.hofmann@deutschebahn.com
Telefon: +49 7219386264
Fax: +49 69260914793
Internetová adresa: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Úlohy této organizace: 
Kupující
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

ORG-0002
Oficiální název: Vergabekammer des Bundes
Registrační číslo: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Poštovní adresa: Villemomblerstr. 76
Obec: Bonn
PSČ: 53123
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

mailto:bernhard.hofmann@deutschebahn.com
https://www.deutschebahn.com/bieterportal
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Země: Německo
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Úlohy této organizace: 
Organizace příslušná pro přezkum

ORG-0003
Oficiální název: Implenia Modernbau GmbH
Registrační číslo: 3895991e-5c41-4013-a638-a6001d9b58ba
Poštovní adresa: Eschberger Weg 59
Obec: Saarbrücken
PSČ: 66121
Nižší územní jednotka země (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Země: Německo
E-mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vítěz těchto částí: LOT-0001

ORG-0004
Oficiální název: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Registrační číslo: 0204:994-DOEVD-83
Obec: Bonn
PSČ: 53119
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Země: Německo
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Úlohy této organizace: 
TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 5558c9c7-130f-4681-907d-34c78391832d  -  01
Druh formuláře: Změna smlouvy
Typ oznámení: Oznámení o změně smlouvy
Podtyp oznámení: 39
Datum odeslání oznámení: 20/09/2024 11:04:15 (UTC+2)
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: němčina
Číslo zveřejnění oznámení: 568432-2024
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 185/2024
Datum zveřejnění: 23/09/2024

mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com
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