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See the notice on TED website

780180-2024 - Změna smlouvy
Česko – Výstavba dálnic – D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré 
Město
OJ S 247/2024 19/12/2024
Oznámení o změně smlouvy
Práce

1. Kupující

1.1.  Kupující
Oficiální název: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
E-mail: marek.bednar@rsd.cz

2. Řízení

2.1.  Řízení
Název: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, která se skládá 
ze dvou dílčích částí, a to 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a 5507 Babice – Staré Město. 
Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5506.2 Napajedla – Babice a dále na stavbu D55, 
5508 Staré Město – Moravský Písek. Dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a 
bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže 
v obytné zástavbě.
Identifikátor řízení: 750000e2-ea18-4a4c-9896-df9d3a1b1505
Interní identifikátor: 15PT-001063

2.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45233110 Výstavba dálnic

2.1.2.  Místo plnění
Nižší územní jednotka země (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Země: Česko

2.1.4.  Obecné informace
Právní základ: 
Směrnice 2014/24/EU
32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Část

5.1.  Část: LOT-0001
Název: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, která se skládá 
ze dvou dílčích částí, a to 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a 5507 Babice – Staré Město. 
Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5506.2 Napajedla – Babice a dále na stavbu D55, 
5508 Staré Město – Moravský Písek. Dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a 
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bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže 
v obytné zástavbě.
Interní identifikátor: 15PT-001063

5.1.1.  Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45233110 Výstavba dálnic

5.1.2.  Místo plnění
Nižší územní jednotka země (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Země: Česko

5.1.3.  Odhadovaná doba trvání
Datum zahájení: 25/09/2020
Doba trvání: 42 Měsíce

5.1.6.  Obecné informace
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.7.  Strategické zadávání zakázek
Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek
Popis: V rámci zakázky nedošlo k odpovědnému zadávání.

5.1.16.  Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informace o lhůtách pro přezkum: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k 
Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém 
porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se 
soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům 
oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat 
stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
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podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Výsledek

Hodnota všech smluv udělených v tomto oznámení: 2 849 986 668,00 CZK

6.1.  Identifikátor části (výsledek): LOT-0001

6.1.2.  Informace o vítězích
Vítěz: 
Vedoucí subjekt uchazeče: EUROVIA CZ a.s.
Oficiální název: STRABAG a.s.
Nabídka: 
Identifikátor nabídky: Vítězná nabídka sdružení "Společnost D55 Babice - Staré Město"
Identifikátor části nebo skupiny částí: LOT-0001
Hodnota nabídky: 2 849 986 668,00 CZK
Nabídka byla hodnocena: ano
Řazení na seznamu vítězů: 1
Subdodávky: not-known
Hodnota subdodávky je známa: ne
Procentní podíl subdodávky je znám: ne
Informace o smlouvě: 
Identifikační kód smlouvy: 15PT-001063
Datum výběru vítěze: 25/08/2020
Datum uzavření smlouvy: 25/09/2020

7. Změna

7.1.  Změna
Identifikátor předchozího oznámení o zadání smlouvy: 33856-2020
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Důvod změny: Potřeba dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek od původního 
zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele.
Popis: Jedná se o záporné změny ve výši -195 567,02 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 1 
393 893,37 Kč bez DPH z nezbytných důvodů - skupina 4. V souvislosti s novým technickým 
řešením na SO 123.61 železobetonové vany došlo ke změně rozsahu vozovky. Popis 
okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 182.4 ve Změnovém listě 
zveřejněném na profilu zadavatele.

7.1.1.  Změna
Popis změn: Jedná se o záporné změny ve výši -195 567,02 Kč bez DPH a kladné změny ve 
výši 1 393 893,37 Kč bez DPH z nezbytných důvodů - skupina 4. V souvislosti s novým 
technickým řešením na SO 123.61 železobetonové vany došlo ke změně rozsahu vozovky. 
Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 182.4 ve Změnovém listě 
zveřejněném na profilu zadavatele.
Identifikátor sekce: CON-0001

8. Organizace

8.1.  ORG-0001
Oficiální název: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registrační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Čerčanská 2023/12
Obec: Praha 4
PSČ: 14000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko
Kontaktní místo: Ing. Marek Bednář
E-mail: marek.bednar@rsd.cz
Telefon: +420 954917462
Internetová adresa: https://www.rsd.cz
Úlohy této organizace: 
Kupující
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

8.1.  ORG-0002
Oficiální název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registrační číslo: 65349423
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Obec: Brno
PSČ: 60200
Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetová adresa: https://uohs.gov.cz
Úlohy této organizace: 
Organizace příslušná pro přezkum
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1.  ORG-0003
Oficiální název: EUROVIA CZ a.s.
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Registrační číslo: 45274924
Poštovní adresa: U Michelského lesa 1581/2
Obec: Praha - Michle
PSČ: 14000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko
E-mail: cze-ecz@vinci-construction.com
Telefon: +420 224951111
Internetová adresa: https://eurovia.vinci-construction.cz
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vedoucí subjekt uchazeče
Vítěz těchto částí: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Oficiální název: STRABAG a.s.
Registrační číslo: 60838744
Poštovní adresa: Kačírkova 982/4
Obec: Praha - Jinonice
PSČ: 15800
Nižší územní jednotka země (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Země: Česko
E-mail: info.cz@strabag.com
Telefon: +420 222868111
Internetová adresa: https://www.strabag.cz
Úlohy této organizace: 
Uchazeč
Vítěz těchto částí: LOT-0001

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 276fcd11-793a-4bcb-82f8-6a3c4bcdf7f7  -  01
Druh formuláře: Změna smlouvy
Typ oznámení: Oznámení o změně smlouvy
Podtyp oznámení: 38
Datum odeslání oznámení: 18/12/2024 07:42:02 (UTC+01:00) středoevropský čas, 
západoevropský letní čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: čeština
Číslo zveřejnění oznámení: 780180-2024
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 247/2024
Datum zveřejnění: 19/12/2024
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