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II.2.4.

II.2.3.

II.2.1.

II.2.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.1.

See the notice on TED website 164539-2016 - Kontraktændring
Tyskland-Stuttgart: Anlæg af banegårde
OJ S 92/2016 13/05/2016
Bekendtgørelse om ændring
Bygge og anlæg

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

Navn og adresser
Officielt navn: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Postadresse: Räpplenstraße 17
By: Stuttgart
NUTS-kode: DE11 Stuttgart
Postnummer: 70191
Land: Tyskland
Kontaktperson: Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur FS.EI 3
E-mail: einkauf-S21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 6926521939

:Internetadresse(r)
Overordnet internetadresse: www.deutschebahn.com
Internetadresse for køberprofilen: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Del II: Genstand

Udbuddets omfang

Betegnelse
S21, PFA 1.1, VE1: Talquerung, Fernbahntunnel mit Bahnhofhalle, Düker HS West und 
Cannstatter Str. Düker Nessenbach.
Sagsnr.: 2010/S 137-211193

Hoved-CPV-kode
45213321 Anlæg af banegårde

Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

Beskrivelse

Betegnelse
Änderung der Bauwerksklasse und Berücksichtigung höherer Anpralllasten in den 
Teilbereichen des BA25 und BA24 aufgrund Überbauung
Delkontraktnr.: 5 – Südkopf

Udførelsessted
NUTS-kode: DE11 Stuttgart
Hovedudførelsessted: Stuttgart.

Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten

https://ted.europa.eu/da/notice/-/detail/164539-2016
mailto:einkauf-S21nbs@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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VI.4.

VI.3.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.1.

IV.2.

II.2.13.

II.2.7.

Neubau eines unterirdischen Hauptbahnofes und der Gleisvorfelder inkl. Düker und 
Abbrucharbeiten.

Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller 
koncessionen
Start: 14/02/2011 Slut: 31/12/2018

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Del IV: Procedure

Administrative oplysninger

Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2012/S 216-356149

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: TEC 5/10/243929

Delkontraktnr.: Los 5

Betegnelse:
S21, PFA 1.1, VE1: Talquerung, Fernbahntunnel mit Bahnhofshalle, Düker HS West und 
Cannstatter Str. Düker Nessenbach

Kontrakt-/koncessionstildeling

Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession
22/03/2012

Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: ED. Züblin AG
Postadresse: Albstadtweg 1-5
By: Stuttgart
NUTS-kode: DE11 Stuttgart
Postnummer: 70567
Land: Tyskland

: Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV nej

Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi
Udbuddets samlede værdi: 323 444 395,00 EUR

Del VI: Supplerende oplysninger

Yderligere oplysninger

Klageprocedurer

https://ted.europa.eu/da/notice/-/detail/356149-2012
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VII.1.5.

VII.1.4.

VII.1.3.

VII.1.2.

VII.1.1.

VII.1.

VI.5.

VI.4.4.

VI.4.2.

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadresse: Villemombler Straße 76
By: Bonn
Postnummer: 52123
Land: Tyskland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetadresse: http://www.bundeskartellamt.de/

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadresse: Villemombler Straße 76
By: Bonn
Postnummer: 52123
Land: Tyskland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetadresse: http://www.bundeskartellamt.de/

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadresse: Villemombler Straße 76
By: Bonn
Postnummer: 52123
Land: Tyskland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetadresse: http://www.bundeskartellamt.de/

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
11/05/2016

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne

Hoved-CPV-kode
45213321 Anlæg af banegårde

Supplerende CPV-kode(r)

Udførelsessted
NUTS-kode: DE11 Stuttgart

Beskrivelse af udbuddet
Änderung der Tragwerksbemessung in Teilbereichen.

mailto:info@bundeskartellamt.de?subject=TED
http://www.bundeskartellamt.de/
mailto:info@bundeskartellamt.de?subject=TED
http://www.bundeskartellamt.de/
mailto:info@bundeskartellamt.de?subject=TED
http://www.bundeskartellamt.de/
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VII.2.3.

VII.2.2.

VII.2.1.

VII.2.

VII.1.7.

VII.1.6.

Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller 
koncessionen
Start: 27/04/2016 Slut: 31/12/2016

Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1,00 EUR

Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: ED. Züblin AG
Postadresse: Albstadtweg 1-5
By: Stuttgart
NUTS-kode: DE11 Stuttgart
Postnummer: 70567
Land: Tyskland

: Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV nej

Oplysninger om ændringerne

Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):
Keine.

Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig 
ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 
1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for 
disse omstændigheders uforudseelige karakter: 
Änderung der Bebauung.

Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere 
kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige 
inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 347 435 942,00 EUR
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 347 435 943,00 EUR


