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See the notice on TED website 214500-2022 - Kontraktændring
Tyskland-München: Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
OJ S 80/2022 25/04/2022
Bekendtgørelse om ændring
Bygge og anlæg

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

Navn og adresser
Officielt navn: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik 
(AdöR)
Postadresse: Museumsinsel 1
By: München
NUTS-kode: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 80538
Land: Tyskland
Kontaktperson: Deutsches Museum Bau 1 - Bauprojekte Zukunftsinitiative
E-mail: bauabteilung@deutsches-museum.de
Telefon: +49 892179-661
Fax: +49 892179-665

:Internetadresse(r)
Overordnet internetadresse: http://www.deutsches-museum.de

Del II: Genstand

Udbuddets omfang

Betegnelse
Sanierung Sammlungsbau: NV81 zu RA1.420.01 Heizungs- und Kältetechnik
Sagsnr.: 17.145.00

Hoved-CPV-kode
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg

Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

Beskrivelse

Betegnelse
NV81_NA126 zu RA1.420.01 Heizungs-/ Kältetechnik

Supplerende CPV-kode(r)
45331231 Installation af køletekniske anlæg

Udførelsessted
NUTS-kode: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Hovedudførelsessted: Deutsches Museum, Museumsinsel 1, D-80538 München

https://ted.europa.eu/da/notice/-/detail/214500-2022
mailto:bauabteilung@deutsches-museum.de?subject=TED
http://www.deutsches-museum.de
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II.2.4. Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten
Im Zuge der Sanierung Sammlungsbau wird die gesamte Heizungs- und Kältetechnik 
erneuert. Die Wärmeerzeugung erfolgt über Fernwärme, die Wärmeeinbringung über 
Heizkörper und Heizdecken. Zudem wird Wärme für Lüftungsanlagen bereitgestellt. Die 
Kälteerzeugung erfolgt über Kältemaschinen und Grundwassernutzung, die Kälteeinbringung 
über Umluftkühlgeräte und Kühldecken. Zudem wird Kälte für die Lüftungs-/Klimaanlagen 
bereitgestellt. Die Arbeiten müssen mit Fremdgewerken koordiniert werden.
Hauptmassen:
Rohrleitung, Stahl bis DN200: ca. 20 000 m
Armaturen bis DN 200: ca. 600 Stk.
Heizkörper: ca. 300 Stk.
Deckensegel Heizung/Kühlung: ca. 100 Stk.
Umluftkühlgeräte: ca. 60 Stk.
Pufferspeicher: ca. 5 Stk.
Pumpen: ca. 90 Stk.
Kältemaschinen: 3 Stk
Kühlturm: 2 Stk.

Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller 
koncessionen
Start: 15/11/2017 Slut: 30/04/2020

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

Administrative oplysninger

Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 222-460855

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 17.145.00

Betegnelse:
RA1.420.01 Heizungs-/ Kältetechnik

Kontrakt-/koncessionstildeling

Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession
16/10/2017

Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej

Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: engie Deutschland GmbH
Postadresse: Landsberger Str. 368
By: München
NUTS-kode: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 80687

https://ted.europa.eu/da/notice/-/detail/460855-2017
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Land: Tyskland
: Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV nej

Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi
Udbuddets samlede værdi: 4 497 059,88 EUR

Del VI: Supplerende oplysninger

Yderligere oplysninger

Klageprocedurer

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Postadresse: Maximilianstr. 39
By: München
Postnummer: 80538
Land: Tyskland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 89-21762411
Fax: +49 89-21762847
Internetadresse: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
20/04/2022

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne

Hoved-CPV-kode
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg

Supplerende CPV-kode(r)
45331231 Installation af køletekniske anlæg

Udførelsessted
NUTS-kode: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Hovedudførelsessted: Deutsches Museum, Museumsinsel 1, D-80538 München

Beskrivelse af udbuddet
RA1.420.01 Heizungs-/ Kältetechnik

Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller 
koncessionen
Varighed i måneder: 5

Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 611,81 EUR

Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: engie Deutschland GmbH
Postadresse: Landsberger Str. 368
By: München

mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de
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NUTS-kode: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 80687
Land: Tyskland

: Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV nej

Oplysninger om ændringerne

Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):
NV81_NA126: Konvektoren Treppenhaus TH8

Årsager til ændring
Behov for yderligere bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer fra den 
oprindelige kontrahent/koncessionshaver (artikel 43, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/23/EU, 
artikel 72, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de økonomiske eller tekniske årsager, problemer eller meromkostninger, der 
gør det uhensigtsmæssigt at skifte kontrahent: 
Der Nachtrag enthält die gemäß der aktuellen Ausführungsplanung erforderllchen 
Konvektoren für den Bereich Hauptturm. Die Heizflächen mit den erforderlichen 
Leistungsdaten und Abmessungen sind nicht im Leistungsverzeichnis enthalten, da die 
Ausführungsplanung für den Bereich Hauptturm erst 2021 fertiggestellt wurde. 2020 gab es 
hier zusätzlich neue Vorgaben für die Heizlastberechnung. Die Ausschreibung für 
dieHeizungsarbeiten wurde 2017 erstellt.

Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere 
kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige 
inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 6 536 872,22 EUR
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 6 543 484,03 EUR


