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See the notice on TED website

127857-2025 - Auftragsänderung
Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und 
Prüfstellen – ABS/NBS Karlsruhe -Basel, Planungsleistungen StA 8, Planung 10714 (B0171400); 
TEB-SW 2/01/21/10714
OJ S 40/2025 26/02/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen - Änderungsbekanntmachung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG
E-Mail: Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: ABS/NBS Karlsruhe -Basel, Planungsleistungen StA 8, Planung 10714 (B0171400); TEB-
SW 2/01/21/10714
Beschreibung: AO 145-86 - Kartierung Dohlenkrebs
Kennung des Verfahrens: 51c33d3a-380a-4a42-8eda-5a4422e2758c
Interne Kennung: TEB-SW 2/01/21/10714

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Freiburg im Breisgau, Stadtkreis (DE131)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0000
Titel: ABS/NBS Karlsruhe -Basel, Planungsleistungen StA 8, Planung 10714 (B0171400); TEB-
SW 2/01/21/10714
Beschreibung: AO 145-86 - Kartierung Dohlenkrebs
Interne Kennung: TEB-SW 2/01/21/10714

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/127857-2025
mailto:Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com
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5.1.2.
 
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Freiburg im Breisgau, Stadtkreis (DE131)
Land: Deutschland

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Breisgau-Hochschwarzwald (DE132)
Land: Deutschland

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Emmendingen (DE133)
Land: Deutschland

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Wenn der Zuschlag bereits wirksam erteilt worden 
ist, kann dieser nicht mehr vor der Vergabekammer angegriffen werden (§168 Abs.2 , S1 
GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich, 10 Kalendertage nach Absendung der 
Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder Email, bzw. 15 Kalendertage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post. (§134 Abs. 2 GWB). Die 
Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, das die geltend gemachten 
Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. - soweit die 
Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind - Bis 
zum Ablauf der Teilnahme - bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§160 Abs. 3 S1 Nr. 1-3 GWB). 
Ein Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach 
Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen vergangen sind ( §160 
Abs. 3 S.1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren wird auf die im §135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz 
AG
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: DB Netz AG

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Sweco GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: TEB-SW 2/01/21/10714
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: TEB-SW 2/01/21/10714 - Sweco GmbH
Datum des Vertragsabschlusses: 06/02/2002
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: 
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Kennung der EU-Mittel: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder 
Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

7. Änderung

7.1.  Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 541749-2023
Identifikator des geänderten Vertrags: TEB-SW 2/01/21/10714 - Sweco GmbH
Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom 
Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Beschreibung: MKA 146-113: Die Forderung seitens der Autobahn GmbH bzgl. zusätzlicher 
Erkundungen wurde erst nach Leistungsbeginn des AN geäußert und konnte projektseitig zum 
Zeitpunkt der Beauftragung somit nicht berücksichtigt werden. Die erschöpfende und nach 
aktuellem Regelwerk gültige Beurteilung bildet die Grundlage für das bauzeitige Verkehrs-
Konzept entlang der BAB 5 und somit der Bestätigung der Entwurfsplanung des AN. Die 
zusätzlichen Leistungen sind für den werkvertraglichen Erfolg des AN zwingend erforderlich. 
Der AN ist im Rahmen der vertieften Entwurfsplanung im Leistungsbild Baugrundbeschreibung 
und -beurteilung u. a. mit der geotechnischen und abfalltechnischen Auswertung der im Jahr 
2022/2023 durchgeführten Hauptuntersuchungen (Bohrprogramm Stufe 2) beauftragt. 
Gegenstand der bisher beauftragten Leistungen ist u. a. die fachliche Mitwirkung an der 
Ausschreibung der Hauptuntersuchung sowie deren Auswertung. Bei den erforderlichen 
Leistungen handelt es sich um ergänzende Leistungsinhalte, die aus dem komplexen 
Genehmigungsverfahren und Abstimmungen mit betroffenen Dritten resultieren und 
zusätzliche Erkundungen erfordern. Mit der angezeigten zusätzlichen Leistung wird der 
Gesamtcharakter und das Leistungsbild der Vertragsfortschreibung nicht verändert. Die 
Leistungen sind Standardleistungen im Fachbereich Baugrund/Geotechnik. Somit entstehen 
durch die Leistungsänderung keine wesentlichen Änderungen des Auftrags gem. § 132, Abs. 
1 GWB. Die Bedingungen für die Fallgruppe 3 sind erfüllt, der Auftrag kann ohne erneutes 
Vergabeverfahren an den bestehenden AN vergeben werden. Leistung wird der 
Gesamtcharakter und das Leistungsbild der Vertragsfortschreibung nicht verändert. Die 
Leistungen sind Standardleistungen im Fachbereich Baugrund/Geotechnik. Somit entstehen 
durch die Leistungsänderung keine wesentlichen Änderungen des Auftrags gem. § 132, Abs. 
1 GWB. Die Bedingungen für die Fallgruppe 3 sind erfüllt, der Auftrag kann ohne erneutes 
Vergabeverfahren an den bestehenden AN vergeben werden. MKA 164-51: Die Forderung 
seitens der Autobahn GmbH bzgl. zusätzlicher Erkundungen wurde erst nach Leistungsbeginn 
des AN geäußert und konnte projektseitig zum Zeitpunkt der Beauftragung somit nicht 
berücksichtigt werden. Die erschöpfende und nach aktuellem Regelwerk gültige Beurteilung 
bildet die Grundlage für das bauzeitige Verkehrs-Konzept entlang der BAB 5 und somit der 
Bestätigung der Entwurfsplanung des AN. Die zusätzlichen Leistungen sind für den 
werkvertraglichen Erfolg des AN zwingend erforderlich. Der AN ist im Rahmen der vertieften 
Entwurfsplanung im Leistungsbild Baugrundbeschreibung und -beurteilung u. a. mit der 
geotechnischen und abfalltechnischen Auswertung der im Jahr 2022/2023 durchgeführten 
Hauptuntersuchungen (Bohrprogramm Stufe 2) beauftragt. Gegenstand der bisher 
beauftragten Leistungen ist u. a. die fachliche Mitwirkung an der Ausschreibung der 
Hauptuntersuchung sowie deren Auswertung. Bei den erforderlichen Leistungen handelt es 
sich um ergänzende Leistungsinhalte, die aus dem komplexen Genehmigungsverfahren und 
Abstimmungen mit betroffenen Dritten resultieren und zusätzliche Erkundungen erfordern. Mit 
der angezeigten zusätzlichen Leistung wird der Gesamtcharakter und das Leistungsbild der 
Vertragsfortschreibung nicht verändert. Die Leistungen sind Standardleistungen im 
Fachbereich Baugrund/Geotechnik. Somit entstehen durch die Leistungsänderung keine 
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wesentlichen Änderungen des Auftrags gem. § 132, Abs. 1 GWB. Die Bedingungen für die 
Fallgruppe 3 sind erfüllt, der Auftrag kann ohne erneutes Vergabeverfahren an den 
bestehenden AN vergeben werden.

7.1.1.  Änderung
Beschreibung der Änderungen: MKA 146-113: Die geplante Neubaustrecke (NBS) führt im 
Streckenabschnitt 8A überwiegend entlang der Bundesautobahn A5 auf östlicher Seite. Zur 
Sicherstellung und Aufrechterhaltung des Verkehrsbetriebes und um erfordlichen Platzbedarfe 
im Baufeld der NBS herzustellen, müssen abschnittsweise Fahrstreifen auf die Standstreifen 
umgeleitet werden. Gem. Rückmeldung und Aussagen der Autobahn GmbH, liegen dem 
Betreiber keinerlei Bestandsinformation bzgl. des bestehenden Tragschichtenaufbaus der 
Autobahn vor. Hierdurch kann nicht gewährleistet werden, dass der Standstreifen für den über 
Monate/Jahre umgeleiteten Schwerlastverkehr ausgelegt ist. Die Autobahn GmbH fordert 
daher eine zusätzliche Untersuchung des Tragschichtaufbaus des Standstreifens hinsichtlich 
Beschaffenheit und Bewertung der Tragfähigkeit. Die Erkundungsleistungen müssen als 
Bauleistung ausgeschrieben werden. In vorliegender Mehrkostenanzeige werden vom AN 
zusätzlich erforderliche Leistungen zur Erstellung eines Leistungsverzeichnisses (LV) für die 
Erkundungsleistungen angeboten. Die Leistungen umfassen die sämtliche Abstimmungen mit 
den Projektbeteiligten, die Erstellung des LV in itwo sowie die technischen Vorbemerkungen. 
MKA 164-51: Die geplante Neubaustrecke (NBS) führt im Streckenabschnitt 8A überwiegend 
entlang der Bundesautobahn A5 auf östlicher Seite. Zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung 
des Verkehrsbetriebes und um erfordlichen Platzbedarfe im Baufeld der NBS herzustellen, 
müssen abschnittsweise Fahrstreifen auf die Standstreifen umgeleitet werden. Gem. 
Rückmeldung und Aussagen der Autobahn GmbH, liegen dem Betreiber keinerlei 
Bestandsinformation bzgl. des bestehenden Tragschichtenaufbaus der Autobahn vor. 
Hierdurch kann nicht gewährleistet werden, dass der Standstreifen für den über Monate/Jahre 
umgeleiteten Schwerlastverkehr ausgelegt ist. Die Autobahn GmbH fordert daher eine 
zusätzliche Untersuchung des Tragschichtaufbaus des Standstreifens hinsichtlich 
Beschaffenheit und Bewertung der Tragfähigkeit. Die Erkundungsleistungen müssen als 
Bauleistung ausgeschrieben werden. In vorliegender Mehrkostenanzeige werden vom AN 
zusätzlich erforderliche Leistungen zur Erstellung eines Leistungsverzeichnisses (LV) für die 
Erkundungsleistungen angeboten. Die Leistungen umfassen die sämtliche Abstimmungen mit 
den Projektbeteiligten, die Erstellung des LV in itwo sowie die technischen Vorbemerkungen.
Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: TEN-0000

8. Organisationen

8.1.  ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG
Registrierungsnummer: XX
Postanschrift: Schwarzwaldstraße 82
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com
Telefon: +49 721938 6266
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

mailto:Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com
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Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Sweco GmbH
Registrierungsnummer: DE 114413023
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76133
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: info@sweco-gmbh.de
Telefon: +49 421 2032 6
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Registrierungsnummer: XXXX
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung
: 
5eadaaec-eab8-415f-9133-75a69c01f665-01
Hauptgrund für die Änderung
: 
Aktualisierte Informationen

Informationen zur Bekanntmachung

mailto:info@sweco-gmbh.de
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Kennung/Fassung der Bekanntmachung: bcb66291-945d-4cdd-91d9-7b24e6a96781  -  01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 25/02/2025 00:00:00 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 127857-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 40/2025
Datum der Veröffentlichung: 26/02/2025
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