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See the notice on TED website

17011-2026 - Auftragsänderung
Deutschland – Installation von Fernmeldeanlagen – S21, PA 1.7; Bahntechnik TK Anlagen
OJ S 7/2026 12/01/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: S21, PA 1.7; Bahntechnik TK Anlagen
Beschreibung: S21, PA 1.7; Bahntechnik TK Anlagen
Kennung des Verfahrens: 89297ab4-2121-4075-beeb-b92bfb2c6cd5
Interne Kennung: 19FEI39184

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45314000 Installation von Fernmeldeanlagen

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70192
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: S21, PA 1.7; Bahntechnik TK Anlagen
Beschreibung: S21, PA 1.7; Bahntechnik TK Anlagen
Interne Kennung: 4a1b96bd-4c92-4118-b4f4-b2c1940c1023

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45314000 Installation von Fernmeldeanlagen

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70192
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/17011-2026
mailto:einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
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Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 15/10/2020
Enddatum der Laufzeit: 06/05/2025

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Projekt 
Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: DB Bahnbau Gruppe GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: 2019613481
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: CON-0001 - DB Bahnbau Gruppe GmbH
Datum der Auswahl des Gewinners: 23/11/2020
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Datum des Vertragsabschlusses: 04/12/2020

7. Änderung

7.1.  Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 633270-2020
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder 
Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: AvL 02 Die Änderung ist erforderlich, da es während der Sperrpausen zu 
einem Mehraufwand kommt, der durch die Überschreitung des ursprünglich geplanten Bau-
Solls verursacht wurde. Der Mehraufwand wurde durch das veranlassende Ereignis während 
der Sommer- und Herbstsperrpausen ausgelöst. AvL Nr. 0046a Änderung der Übermittlung 
entsprechend den Anforderungen der zuständigen technischen und betrieblichen Stellen. Die 
zusätzliche Leistung ist erforderlich, um den Werkerfolg der Projektierung DB MAS 
sicherstellen zu können. Aufgrund der engen Verknüpfung zur Hauptvertragsleistung und dem 
erhöhten Abstimmungs- und Koordinationsbedarfs ist ein Wechsel des Auftragnehmers unter 
wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten nicht zweckmäßig und mit 
unverhältnismäßigen Kosten sowie Schwierigkeiten verbunden AvL Nr. 0127a Neubau von 
Kunststoffrohren entsprechend den TK Anforderungen im Technikgebäude, Raum 4.1.4/5. Die 
zusätzliche Leistung ist erforderlich, um den Werkerfolg der Kabelanlage LWL sicherstellen zu 
können AvL Nr. 0129a Geänderte Leistungen, auf Grundlage des bestätigten 
Sicherheitskonzept, um den werkvertraglichen Erfolg sicherstellen zu können. AvL Nr. 0143 
Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen, die zur Gesamtinbetriebnahme des 
Projektes erforderlich sind. AvL Nr. 0144 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen, 
die zur Gesamtinbetriebnahme des Projektes erforderlich sind. AvL Nr. 0145 Erforderliche 
geänderte und zusätzliche Leistungen, die zur Gesamtinbetriebnahme des Projektes 
erforderlich sind. AvL Nr. 0146 Liefern und Ummanteln der Kabel mit DB freigegebenen 
Brandschutzgewebe in TK - Räumen im Technikgebäude. Die zusätzliche Leistung ist 
erforderlich, um den Werkerfolg der Kabelanlage LWL und Cu sicherstellen zu können. AvL 
Nr. 0147 Das ursprünglich vorgesehene Kabel für das Tunnelnotrufsystem steht zum 
geplanten Zeitpunkt des Kabelzugs nicht zur Verfügung. Die zusätzliche Leistung ist 
erforderlich, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. AvL Nr. 0148 Die vollständige LWL 
Planung ist eine Voraussetzung für die Übertragungstechnik. Die zusätzlichen Leistungen sind 
für die Erfüllung der Übertragungstechnik notwendig, um den Werkerfolg sicherzustellen. AvL 
Nr. 0149 Die Durchschaltung von Fasern aus dem LWL-Streckenkabel zwischen dem F7295 
am GFK TSH01 und F7243 am Standort Plochingen ist zur Realisation von bbIP-
Zugangsnetzen erforderlich. AvL Nr. 0150 Sicherstellung der Anzeige des Betriebszustands 
der Tore in dBMAS, um die Sicherheitsbestimmungen zu erfüllen.

7.1.1.  Änderung
Beschreibung der Änderungen: AvL 02 Mehraufwand für die Abdeckung der 
Sommersperrpause im Abschnitt TSC, Abdeckung der Herbstsperrpausen in den Abschnitten 
BZU und OTH. AvL Nr. 0046a Nach Vertrag sind die Planung und Errichtung der S21 TK - 
Anlagen im Projekt S21 beauftragt. Änderungen der Übermittlung der Alarmmeldungen EMA
/BMA und GSM-R an den zuständigen Fahrdienstleiter, Technischen Stelle und Network 
Operation Center (NOC) und deren Projektierungslisten. AvL Nr. 0127a Nach Vertrag sind die 
Planung und Errichtung der S21 TK - Anlagen im Projekt S21 beauftragt. Zusätzlich ist der 
Neubau von Kunststoffrohren im Technikgebäude Raum 4.1.4/5 für den Kabelzug 
Innenraumkabel erforderlich. AvL Nr. 0129a Nach Vertrag sind die Planung und Ausstattung 
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der TK-Räume, BSH und DSTW/ ESTW Module mit Gefahrenmeldeanlagen GMA (Brand) 
beauftragt. Zur Kompensation der Brandlasten ist ein Rauchmelder, in den 
Verbindungsbauwerken der Tunnel im Gesamtprojekt S21, in denen Technikeinbauten erfolgt 
sind, zu planen und einzubauen AvL Nr. 0143 Beschaffung und Einbau eines geeigneten 
Produkts zur Abdichtung der vorhandenen Kabeleinführung im BSH Filderportal. AvL Nr. 0144 
Durchtrennung von durchgehenden Trägern im Doppelboden AvL Nr. 0145 Ausführung der 
Kabelverbindungen der LWL Kabel im ODF statt in Muffe - Planungsbearbeitung für betroffene 
Standorte erforderlich. AvL Nr. 0146 Nach Vertrag sind die Planung und Errichtung der S21 
TK - Anlagen im Projekt S21 beauftragt. Zusätzlich sind LWL/Cu Kabel, wenn die Kabellänge 
von Gebäudeeintritte bis zum ODF oder KAG größer 10 m ist, mit DB freigegebenen 
Brandschutzgewebe zu ummanteln. AvL Nr. 0147 Nach Vertrag sind die Planung und 
Errichtung der S21 TK - Anlagen im Projekt S21 beauftragt. Zusätzlich sollen Planungs-
/Ausführungsänderung Planpaket K6T85 Kabelanlage Cu Tunnel Obertürkheim, hier: 
Wandgehäuse im VBW 11, Tu OTH ausgeführt werden. AvL Nr. 0148 Die Erstellung der LWL 
Planung konkret Inhouseverkabelung in den Örtlichkeiten TSB01 und TSB02. AvL Nr. 0149 
Planung und Errichtung der S21 TK-Anlagen im Projekt S21. Zusätzlich ist das Durchspleisen 
von Fasern im KVZ-Obertürkheim zwischen den F7295 und F7243 erforderlich. AvL Nr. 0150 
An beiden Enden der Bahnsteige in der Station Flughafen werden Brandschutztore eingebaut, 
die im Brandfall zufahren und beide Tunnelröhren voneinander trennen und damit den 
Rauchübertritt verhindern. Die Steuerung dieser Tore erfolgt über autonome Brandmelder 
bzw. die BMA der Station Flughafen. Zur Realisierung ist die Erstellung der Planung zum 
Anschluss des Steuerschranks der Brandschutztore an die dBMAS sowie die Realisierung des 
Kabelzugs zur vorher erstellten Planung zum Anschluss des Steuerschranks an die ABG der 
dBMAS erforderlich.

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Registrierungsnummer: 3f8de0b9-27ba-41a6-8c87-22d761adb192
Postanschrift: Stockholmer Platz 1
Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70173
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FS.EI 3
E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Telefon: +49
Fax: +49 6926521939
Internetadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113

mailto:einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: DB Bahnbau Gruppe GmbH
Registrierungsnummer: 7556ea6e-881d-4711-bbf4-31319620cd31
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 12489
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e7071f5b-3715-4de9-86b9-987b823964b2  -  01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 09/01/2026 13:33:06 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 17011-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 7/2026
Datum der Veröffentlichung: 12/01/2026
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