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See the notice on TED website

416472-2024 - Auftragsänderung
Deutschland – Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene 
Leistungen – BIM-Planung, ABS/NBS Hamburg/Bremen-Hannover (HHBH); Abschnitt 2 ABS 
Rotenburg - Verden Lph 3/4 (optional 6/7)
OJ S 134/2024 11/07/2024
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: erik.schaefer@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: BIM-Planung, ABS/NBS Hamburg/Bremen-Hannover (HHBH); Abschnitt 2 ABS 
Rotenburg - Verden Lph 3/4 (optional 6/7)
Beschreibung: BIM-Planung, ABS/NBS Hamburg/Bremen-Hannover (HHBH); Abschnitt 2 ABS 
Rotenburg - Verden Lph 3/4 (optional 6/7)
Kennung des Verfahrens: e1f67e5f-0a1d-45b4-8cb6-17172496a6ee
Interne Kennung: 21FEI51717

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie 
planungsbezogene Leistungen

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Verden (Aller)
Postleitzahl: 27283
Land, Gliederung (NUTS): Verden (DE93B)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in 
einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB 
genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/416472-2024
mailto:erik.schaefer@deutschebahn.com
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Titel: BIM-Planung, ABS/NBS Hamburg/Bremen-Hannover (HHBH); Abschnitt 2 ABS 
Rotenburg - Verden Lph 3/4 (optional 6/7)
Beschreibung: BIM-Planung, ABS/NBS Hamburg/Bremen-Hannover (HHBH); Abschnitt 2 ABS 
Rotenburg - Verden Lph 3/4 (optional 6/7)
Interne Kennung: b3725e38-895a-44db-b13c-d9c7d89efb1d

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie 
planungsbezogene Leistungen

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 12/04/2022
Enddatum der Laufzeit: 31/05/2029

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Entfällt

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz 
AG (Bukr 16)
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: 2022792421
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH
Datum der Auswahl des Gewinners: 31/03/2022
Datum des Vertragsabschlusses: 11/04/2022
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7. Änderung

7.1.  Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 205634-2022
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder 
Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: 23 - Im Bf Verden hat sich die Trassierung Stand VP 2019 durch eine 
Spurplananpassung (Flankenschutzweichen, DKW, Gleis 6/7, etc.) geändert. Aufgrund der 
Änderung der Trassierung ist eine Anpassung der OLA erforderlich. Zudem soll die OLA nun 
getrennt von den Galeriebauwerken geplant werden. Im Zuge dessen soll auch die VP 2019 
für den Bf Verden überarbeitet werden. Die Anpassung der OLA beinhaltet in beiden Fällen 
(Rotenburg+Verden) u.a. die Überprüfung der Bespannung, die Mastgassenplanung und den 
Abgleich mit LSW-Bauwerken. Der AN ist bereits mit der Planung der Galeriebauwerke sowie 
der OLA beauftragt. Da die zusätzlich erforderliche Leistung auf beiden Planungen beruht, 
aufbaut und einander beeinflusst, ist eine Beauftragung der zusätzlich erforderlichen Leistung 
an Dritte nicht wirtschaftlich. Bei erneuter Ausschreibung und Vergabe und den damit 
verbundenen neuen Schnittstellen sowie einer erforderlichen Einarbeitungszeit eines neuen 
AN entsteht ein zusätzlicher Aufwand. 24 - Um Wirtschaftlichkeit und Nutzen der 
Galeriebauwerke zu prüfen, sollen parallel zu den Berechnungen der Galeriebauwerke 
bereichsweise Berechnungen auf Basis von 6m-Lärmschutzwänden durchgeführt und im 
Anschluss hinsichtlich gelöster Schutzfälle und Kosten gegenübergestellt werden. Der AN ist 
bereits mit der Berechnung der Galeriebauwerke beauftragt. Da eine unmittelbare 
Abstimmung der zu berechnenden Bereiche sowie die Gegenüberstellung dieser 
Berechnungen erforderlich ist, ergäbe sich durch eine Beauftragung der zusätzlichen Leistung 
an Dritte eine weitere Schnittstelle. Der damit einhergehende Mehraufwand ist wirtschatlich 
nicht sinnvoll. Bei erneuter Ausschreibung und Vergabe an Dritte ist eine Einarbeitungszeit 
des AN erforderlich. Dieser muss zudem zwecks Vergleichbarkeit der Berechnungen das 
gleiche Berechnungsprogramm nutzen wie der aktuelle AN. Insgesamt führt dies alles zu 
einem zusätzlichen Aufwand und somit zu zusätzlichen Kosten. 25 - Da die 
Schallschutzgalerien einen erheblichen Eingriff in die Bausubstanz Dritter hervor rufen, muss 
für die Genehmigungsfähigkeit der Bauprozess von Galeriebauwerken und der gesetztlichen 
Lösung - Lärmschutzwänden bis 6m Höhe - in der Örtlichkeit Bf Verden gegenübergestellt 
werden. Die Errichtung der Lärmschutzbauwerke und damit auch die Erarbeitung der 
Bauprozesse liegt beim AN. Da die Bauprozesse der Lärmschutzanlagen stark mit dem 
gesamten Bauablauf verwoben sind, kann der Vergleich der Bauprozesse Schallschutzgalerie 
vs Lärmschutzwand nur sinnvoll von dem verantwortlichen Planer für den Gesamtbauprozess 
erstellt werden. Bei erneuter Ausschreibung und Vergabe an Dritte entstünde ein erheblicher 
Abstimmungsaufwand hinsichtlich der Intergation des Bauprozesses für die Lärmschutzwände 
in den Gesamtbauablauf. Weiterhin etabliert sich ein vermeidbares Fehlerpotential sowie 
mangelnde Vergleichbarkeit aufgrund der Erarbeitung von Unterlagen durch unterschiedliche 
Auftragnehmer.

7.1.1.  Änderung
Beschreibung der Änderungen: 23 - Mastkonflikt Galeriebauwerk-OLA in Rotenburg und 
Verden 24 - Gegenüberstellung der Berechnung 6m LSW ggü. SSG 25 - Vergleich der 
Bauprozesse Lärmschutzwand gegenüber Schallschutzgalerie
Abschnittskennung: CON-0001

8. Organisationen
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8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-N-A
E-Mail: erik.schaefer@deutschebahn.com
Telefon: +49 4039182398
Fax: +49 6926521083
Internetadresse: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH
Registrierungsnummer: a91e16be-2254-4eae-8566-af3d9b6f5d9b
Postanschrift: Torgauer Straße 12-15
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10829
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Kontaktperson: I.TP-N(M)
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119

mailto:erik.schaefer@deutschebahn.com
https://www.deutschebahn.com/bieterportal
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com
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Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 86b6147e-d146-49fd-8ef1-8714e1f9b108  -  01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 10/07/2024 13:13:31 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 416472-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 134/2024
Datum der Veröffentlichung: 11/07/2024

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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